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INFORME N° 0011 - 2022-MPJ/GIP/XZAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE - ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 11
- MES DE DICIEMBRE.

REFERENCIA : INFORME N° 002 - 2022 - MPJ/ GIP/PMA.

FECHA - Jaén 18 de Enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico de Infraestructura-
MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 11 DE LA
FASE Il DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA,
DISTRITO JAEN, PROVINCIA JAEN.CAJAMARCA, en conclusién se encuentra con un avance al mes
de Diciembre de 8.33%’ Vi__un avance acumulado al mes de Diciembre de 91.67% se adjunta
cuadro de resumen detallado: ,

FASE Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRESUPUESTO: 15% 330,000.00

VALORIZACION | FACTURACIGN | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO

Diciembre - | $/27,750.00 s/0.0 $/0.0 5/0.00 s/ 27,750.00

2021.

Val 11

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 27,500.00 (Veintisiete Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles), a favor del CONSORCIO
MEJORANDO CAMINOS, segun detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite
la documentacion para su tramite correspondiente

Ceopocimiento y fines pertinentes.

Es todo cuanto informo a Usted, par:i/

|,Lte

oo WMURICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
. “f§ SUB. GERENCIA DE LOGISTICA ¥ SERV, GENERALES
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INFORME N° 02-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS - s o CE A
Gerente De Infraestructura Pblica — MPJ - I et TS

DE . Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANQ 7 '~ éﬁ -
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ | HORA 1: 57 FOLIS ———= ——

ASUNTO : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 11 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 001-2022-MPJ/GIP-AARL/TA

Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR -
MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA” (33.08 KM).

FECHA : Jaén, 17 de enero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacion de obra N° 011 del mes de diciembre del
2021 de la obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA
CENTRAL, DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA” (33.08

KM).Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segtin: CARTA N° 001-2022-MPJ/GIP-AARL/IA

1.1. En dicho documento el Ing. Andres A. Ramirez Lucero Inspector del servicio, alcanza
la Valorizacién de obra N° 11 del Contratista aprobada por su persona correspondiente
al mes de diciembre del 2021 de la obra en referencia. Donde el monto a pagar al
contratista CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS asciende a S/ 27,750.00

(veintisiete mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), segln se detalla:
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ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/27,750.00
2 |REAJUSTES (R) S/0.00

DEDUCCIONES DE REINTEGROS
Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/0.00
3 Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) S/0.00
VALORIZACION BRUTA ( VB = V+R-D) S/27,750.00
AMORTIZACIONES
4 Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00
Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/ 0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/ 0.00
5 |VALORIZACION NETA (VN=VB-A) S/27,750.00
MONTO TOTAL A FACTURAR
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/0.00
TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO LG.V. (MF= VN + LG.V.) |8/27,750.00
" RETENCIONES (T)
Retencién por Garantia de Fiel Cumplimiento (1 0%) S/0.00
8 |PENALIDAD S/0.00
9 |MONTO TOTAL A CANCELAR = S | 1S.27,750.00
2 CONCLUSIONES

2.1 Se revisé toda la documentacién alcanzada de la obra, donde se concluye en dar

CONFORMIDAD a la Valorizacién de obra N° 11 presentado por parte del

Inspector de obra.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de diciembre del 2021 de

8.33%, respecto al avance programado de 8.33%, haciendo un acumulado

ejecutado de 91.67% respecto al acumulado programado de 91.67%; por lo que

la situacién del servicio al mes de diciembre del 2021 ¢s NORMAL.
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2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS
la suma de S/ 27,750.00 (veintisiete mil setecientos cincuenta con 00/100
soles), por concepto de valorizacién de obra correspondiente al mes de

diciembre del 2021.

3 RECOMENDACIONES

3.1 De acuerdo a la revision de la documentacién alcanzada, se recomienda

continuar con el tramite para el Pago de la Valorizacién de obra N° 11 del mes

diciembre del 2021 del contratista, adjunto el presente informe.

Es oportuna la ocasién para expresarle mi distinguida consideracion y estima

personal.

Atentamente,
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CARTA N° 001-2022-MP.J/GIP-AARL/A /154 MUNICIPALIRAD PROVINCIAL DE JAEN
AL . ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ | T EBXP °.000482 . 8
Gerente de Infraestructura Pablica - MPJ i j EME 9099 %
ATENCION : ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN i ] ¥ RN LULL E
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - MPJ | Hgﬁ.r!h_gf:_l@:-iﬂ‘,uua- \ 3y I
DEL : ING. ANDRES A. BAMIREZ LUCERO o AR (52 e s
Inspector de Actividad - MPJ -.l‘iu;..,'m';.'“%a}"“ o}
ASUNTO : Presentacion de Informe Mensual de Inspeccién N° 002 - Dic}en(bre - 2021

— FEjecucion de Mantenimiento Rutinario - Fase lll
REFERENCIA : a) Orden de Servicio N° 0002127, de Fecha 03 de Noviembre del 2021
b) Carta N° 001 - 2021 - CMC/JMD-RC del 05/01/2022
ACTIVIDAD : Servicio de Mantenimiento Periadico y Rutinario de la Red Vial Vecinal “Morro
Solar - Miraflores - La Palma Central, Distrito de Jaén - Provincia de Jaén -
Cajamarca” (33.08 KM)

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted, para expresarie mis
cordiales saludos; y al mismo tiempo indicarle, que habiendo sido designado como Ingeniera
Inspector de Actividad, con la Orden de Servicio N° 0002127, de Fecha 03 de Noviembre
del 2021, le estoy haciendo llegar a su despacho, la Conformidad de Actividades realizadas
comunicadas a través del Informe de Valorizacion N° 11, correspondiente al mes de
Diciembre del 2021, de la Fase Ill - Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento
Periddico y Rutinario de la Bed Vial Vecinal “Morro Solar - Miraflores - La Palma Central,
Distrito de Jaén - Provincia de Jaén - Cajamarca” (33.08 KM), del CONSORCIO MEJORANDO
CAMINQOS.

El Monto para Ejecucian del Mantenimiento Rutinario es de: S/ 333,000.00
(Trescientos treinta y tres mil con 00/100 Soles); hasta la fecha se han presentado las
Valorizaciones de los Meses de: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre,
Octubre y Noviembre del 2021.

La presente Valorizacién N° 11, correspondiente al Mes de Diciembre,
comprendida en el periodo: Del (01/12/2021 al 31/12/2021), cuenta con un Avance Fisico
Ejecutado del 8.33% y Acumulado es 81.67%.

FASE IIl - MANTENIMIENTO RUTINARIO
[PRESUPUESTO: S/. 333,000.00]

RETENCION DE Ap—
VALORIZACION FACTURACION FIEL PENALIDAD | SeTO°
CUMPLIMIENTO
Diciembre - 2021 S/, S/. ST
(Valorizacion N° 11) Sl. 27,750.00 0.00 0.00 0.00

Esperandao la atencion correspondiente, me suscribo de usted, no sin antes
reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente,

Ing. Andrés A. Ramirez Lucero | REG.I’ : 1L eAL0S A
. A 0 A4 70198 ,
INSPECTOR DE ACTIVIDAD | 05 EREEEg s
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INFORME DE INSPECCION DE ACTIVIDAD N° 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE - 2021

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL "MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA
CENTRAL, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA” (33.08 KM]

CONTRATO DE CONSORCIO:  CONTRATO DE SERVICIOS N°176-2020-MPJ/A

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTAS: CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

SERVICIO DE INSPECCION: ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DEL 2021

RESIDENTE HASTA EL 17/06/2021: ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
(RESOLUCION DE ALCALDIA) (CIP N° 16B6474) N° 450-2020-MPJ/A)

RESIDENTE DESDE EL 18/06/2021: ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN
(RESOLUCION DE ALCALDIA) (CIP N° 80B41] N° 373-2021-MPJ/A]

PLAZO EJECUCION DE SERVICIO: 475 DIAS CALENDARIO

FASE | - Plan de trabajo : 20 D.C

FASE Il - Mantenimiento Periodico 50 D.C

FASE Il - Mantenimiento Rutinario : 3B0D.C

Inventario Condicion Vial 5 0.6

MONTO DE CONTRATO DEL CONSORCIO : §/. 2'220,000.00
PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 2B/ 22,200.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO 1 5/ 1'842,600.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 1§/ 333,000.00
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 25 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO | : 07 DE OCTUBRE DE 2020
INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE I ~: 08 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO : 80 DIAS CALENDARIO
FIN PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO : 31 DICIEMBRE DE 2020
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 AF’FIDBADDﬁ ) : 24 OIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCION REAL LIRS L DIAS CALENDARID

..........

T
FIN DE PLAZD DE EJECUCION REAL : 22 DE ENERO DEL 2021

ACTA DE TERMINACION DE LA FASE II : 26 DE ENERO DEL 2021
FIRMADO POR RESIDENTE DE OBRA LUIS FELIPE
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GUERRERO SERRANO Y LA INSPECTOR
ROCIO ESPERANZA SERRANO CAJO

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE 1lI : 01 DE FEBRERO DE 2021

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE

MANTENIIENTO RUTINARIO FASE Il
PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE llI

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

: 01 DE FEBRERO DE 2021

: 360 DIAS CALENDARIO

: 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

: 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

. ING. ANDRES AVELINO
RAMIREZ LUCERO
(CIP N° 43211)

INSPECTOR DEL SERVICIO

AVANCE FISICO ANTERIOR (NOVIEMBRE] : 8.33%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO [NDVIEMBHEJ : B3.33%
AVANCE FISICO ACTUAL [DICIEMBRE] : B.33%
AVANCE ACTUAL ACUMULADO (DICIEMBRE ) : 81.67%

2. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

El Servicio comprende la Ejecucidén del Mantenimiento Rutinario del Tramo de la Red Vial
Vecinal “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL"MORRO
SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA; ejecutando las siguientes caracteristicas tecnicas:
- CONSERVACION DE CALZADA
e Limpieza de Calzada

-  BACHEO
e Baches de 0.50x0.50x0.15 m
- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIA

- LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

e Limpieza de Cunetas

e Limpieza de Alcantarilla

e Limpieza de Baden

¢ Encauzamiento de Pequefnos Cursos de Agua
- CONTROL DE VEGETACION

¢ Rocey Limpieza

- SEGURIDAD VIAL
e Conservacion de Senales

- MEDIO AMBIENTE
e Reforestacion

- VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
+ \Vigilancia y Control




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
JIRON SIMON BOLIVAR N° 1520

===( (0130

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
e No tiene.

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO
e Garantizar la seguridad del transito y la vida Util de la carretera, manteniendo el
limite econdmico establecido por el Tipo de Camino.

e FElaborar un Plan de Trabajo, que habiendo identificado los distintos problemas de-la
Via Actual, incluidos los de Tipo Ambiental, para la defensa y preservacidn del Medio
Ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
precisa, para que ‘se tenga una tarea facil a cumplir; y al mismo tiempo, el Inspector
pueda realizar su funcion con facilidad.

» Lograr la integracién socio - econdmica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad; y por ende, a Nivel Nacional.

e Facilitar el acceso de la pablacian de la zona de intervencian, a los Servicios Publicos,
especialmente los de Educacion [Superior) y Salud (Atenciones Especializadas); asi
como el acceso a los Servicios Privados, que se ofertan en la Capital de Distrito.

e Favorecer la economia familiar, a través de la disminucién del costo de operacion del
Transporte Terrestre, tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las Zonas Rurales.

4., PROGRAMACION DE LAS METAS DEL SERVICIO
El Servicio contempla el Mantenimiento Periddico y Rutinario, para lo cual se ha programado
en esta ETAPA Il - Mantenimiento RUTINARIO, ejecutar las siguientes Partidas:

Cadigo DESCRIPCION Unidad Metrado

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 |Limpieza de Calzada KM 4400.00

MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipao |- M2 20

Bacheo -Caminao Tipo Il- M2 10

Bacheo -Camina Tipo lll- M2 15.50
MR-103 |Desquinche : M3 ‘ 10.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 63.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 0.00

MR -200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR -201 Limpieza de Cunetas 4400.00

MR -202 Limpieza de Alcantarilla 4.00
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MR -203 Limpieza de Baden M2 15.30
MR -204 | Limpieza de Zanjas de Coronacidn ML 0.00
MR -205 Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -208 |Encauzamiento de Peguefios Cursos de Agua ML 2.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpieza M2 4400.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Caonservacion de Senales UND 5.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Reforestacion UND 17.00
MR-800 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-801 Vigilancia y Contraol KM 3.80
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 Reparacion de Pontones UND 0.00
5. PERIODO DE VALORIZACION:

El periodo gue corresponde a esta Valorizacidn, es de Diciembre del 2021.

Solo se consideran los Metrados concluidos en este periodo y con Visto Bueno de la
Inspeccion, habiendo llegado el Contratista a los 07 Dias Calendario de iniciadas sus

000129

r el

Actividades de Ejecucion de Obra. (| Lt
6. AVANCE FiSICO DE OBRA
- El Avance Acumulado del Servicio, es de 91.67%.
- El Avance Programado, es de 8.33%, segun el Cronograma Valorizado del Servicio.
CUADRO DE AVANCES ECONOMICO MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES
PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAIES MONTOS PORCENTAIES
PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO
— 27,750.00 |27,750.00 |8.33% |8.33% 27,750.00 |27,750.00 [8.33% |8.33% oK
MARZO DE
2021 27,750.00 |55,500.00 [8.33% 16.67% 27,750.00 |55,500.00 |[8.33% |16.67% OK
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ABRIL DE
i 27,750.00 |83,250.00 |8.33% |25.00% 27,750.00 |83,250.00 |8.33% |25.00% oK
MAYO DE
5021 27,750.00 |111,000.00 |8.33% |33.33% 27,750.00 [111,000.00 |8.33% |33.33% oK
JUNIO DE
- 27,750.00 |138,750.00 |8.33% |41.67% 27,750.00 |138,750.00 |8.33% |41.67% 0K
JULIO DE '
021 27,750.00 |166,500.00 |8.33% |50.00% 27,750.00 |166,500.00 |8.33% |50.00% OK
AGOSTO DE :
- 27,750.00 |194,250.00 |8.33% |58.33% 27,750.00 |194,250.00 |8.33% |58.33% oK
SETIEMBRE
OF 2001 27,750.00 |222,000.00 |8.33% |66.67% 27,750.00 |222,000.00 |8.33% |66.67% OK
OCTUBRE
OF 2021 27,750.00 |249,750.00 |8.33% | 75.00% 27,750.00 |249,750.00 |8.33% |75.00% oK
NOVIEMBRE
58 S 27,750.00 |277,500.00 |8.33% |83.33% 27,750.00 |277,500.00 |8.33% |83.33% 0K
DICIEMBRE
OF 2001 27,750.00 |277,500.00 |8.33% |91.67% 27,750.00 |277,500.00 |8.33% |91.67% oK
ENERO DE

27,750.00 |333,000.00 |8.33% |100.00%
2022
TOTAL 333,000.00 100.00% 305,250.00 91.67%

*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales.

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE REAL EJECUTADO
1. En el Cuadro se muestra, el Comparativo Mensual Economica, entre el Valorizado
Programado y el Ejecutado Real. Se indica que el Informe Mensual de la Valorizacién
N°® 11, se ha elaborado con Trabajos Ejecutados hasta el 31 de DICIEMBRE del 2021.

2. Los Cuadros Comparativos del Programado y Ejecutado del Servicio, indican gue se

ENCUENTRA AL RITMO PROGRAMADO.

3. Hasta la presentacién de este Informe Mensual N° 11, se cuenta con un Avance
Economicao del Servicio Acumulado del 81.67%.

7. TRABAJOS DE INPECCION

Esta Inspeccion Asignada con (8 ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DEL 2021, ha realizado las siguientes Actividades:

nnnnnnnnnnnnnn

> En el presente mes de Diciembre, el Consorcio Mejorando Caminos, ha realizado
Trabajos de Limpieza de Cunetas, Limpieza de Calzada, Roce y Limpieza, Limpieza de
Alcantarillas, Remocidn de Derrumbes, entre las Progresivas KM 3+000 hasta el

O KM 26+000; y entre las Progresivas KM 26-+000 hasta el KM 33+000, solo ha
Orealizado Bacheos, Limpieza de Cunetas, Remocion de Derrumbes
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» Se Visualizd entre las Progresivas KM 0+400, 0+550, 0+700, que los vecinos que
habitan al costado de |a via, han realizado excavaciones en sus lotes y por
consiguiente han tapado totalmente las Cunetas, originando gue en momentos de
lluvia, el agua ingrese a la Plataforma, dafiandola con ahuellamientos.

h 74

Entre las Pragresivas KM 0+000 al KM 0+450, un Subcontratista de Electro
Oriente, ha realizado Excavaciones para instalar sus Postes de-Alta Tensian en medio
de las Cunetas; y el desmonte de la Excavacion NO LO HAN ELIMINADO, dejéndolo
en la misma Cuneta.

¥» \Verificacidn de las Actividades indicadas en el Plan de Trabajo, correspondientes a las
Partidas:
- Limpieza de Derrumbes
- Conservacion de Senales
- Limpieza de Calzada
- Limpieza de Cunetas
- Rocey Limpieza
- Vigilancia y Contral Vial
- Limpieza de Alcantarillas
- Desqguinche en Zonas de Derrumbes

» En el Camino Vecinal, se ha visualizado la apertura de 4 accesos, los mismaos que han
sido ejecutados por los vecinos de los Centros Poblados, ubicados en las Progresivas
KM 02+100, KM 02+300, KM 15+700, KM 23+800, para Ias cuales han empleado
Magquinaria Pesada.

» Debido a las lluvias ocurridas en el mes de Diciembre, se han Identificado Nuevos
Derrumbes de Material de Cerro, gue superan los 5 M3, entre las Progresivas KM
20+000 hasta el KM 324000, los cuales se estan realizando los trabajos para des
colmatar las Cunetas en ubicaciones diferentes.

En la Ruta del Caminao Vecinal, se tienen diferentes zonas que se requiere la
Construccion de Muros de Contencidn, para proteger la Plataforma de la erosion o
falla total del ancho de la Via, KM 14+100, 17+180, 31+ 700.

Y

Se Ildentificaran como Puntos Criticos, Deslizamientos Anteriores del Talud Derecha
del Cerro de la Via, que no han afectado la transitabilidad de los Vehiculos, ubicados
en las Progresivas, KM 02+300, KM 20+100, KM 28+000; y ademas zonas que se
requieren la Construccion de Muros de Contencion, KM 144100, 174180, 31+700.

Y

8. PENALIDADES
Segin Contrato de Servicio N° 1786-2020-MPJ/GM, cldusula Décimo Tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO, en cuadros

se indica.

ACTIVIDAD UNIDAD TOLERANCIA EVALUACION PENALIDAD
Limpieza de KM Menos de 3 | Los obstaculos estan | SIN PENALIDAD
Calzada obstaculos en 1 km | por debajo de |Ia

tolerancia.

Bacheo M2 Menos de 10 Baches | Solo  se  visualiza | SIN PENALIDAD
de 50 cm * 50 cm * | peguenos huecos -
15cm en 1 km desde el km 15 hasta Ypc e an>

el km 26 y esta por -

debajo de la

tolerancia. Vi g, CIB, §
Desquinche M3 1 m3 por km Los Desquinches | SIN PENALIDAD

estan por debajo de la

tolerancia
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1 m3 por km

Remocion de M3 Existen SIN PENALIDAD
Derrumbes Deslizamientos de
talud gue superan los
Metrados indicados
en las Metas del
Mantenimiento
Rutinario.
Limpieza de M Maximo 25% del
Cunetas area de la seccion EN KM 31+800 SIN PENALIDAD
transversal.
Limpieza de UND Maximo 20% del
Alcantarillas area de la seccidn EN KM 32+880 SIN PENALIDAD
transversal.
Limpieza de Badén M2 Maximo 30% de la | La limpieza se | SIN PENALIDAD
superficie. encuentra por debajo
de la Tolerancia.
Limpieza de Zanja M Maximo 30% de la | No hay zanjas de | SIN PENALIDAD
de Coronacion seccion transversal. | coraonacion
Limpieza de UND Deberéd permanecer | NO EXISTEN | SIN PENALIDAD
Pontones siempre limpia PONTANES
Encauzamiento de M Maximo 20% del SIN PENALIDAD
Pequefos Cursos area de la seccion | Debajo de la
de Agua. transversal. Tolerancia.
Roce y Limpieza M2 Maximo 45 cm Se mantiene la | SIN PENALIDAD
visibilidad del transito
Conservacion de UND SIN TOLERANCIA Las Senales estéan | SIN PENALIDAD
Senales conservadas
Reforestacion UND Zonas estables sin SIN PENALIDAD
reforestar a lo largo | Tiene zonas
del camino reforestadas
Vigilancia y KM Incumplimiento No | La vigilancia es de | SIN PENALIDAD
Control mayor a 15 dias acuerdo a las
Especificaciones
Reparacion de M3 Menos de 5 m de | NO ESTAN | SIN PENALIDAD
Muraos Secas muro en mal estado | CONTEMPLADOS EN
en 1 km de | LAS METAS
carretera
Reparaciaon de UND Pontones en buen | NO EXISTEN | SIN PENALIDAD
pontanes estado PONTONES

» Elcontratista cumple con todas las actividades a realizar sin incumplir penalidad alguna.

9. CONTROL DE FACTURACION DEL CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

N

Para el presente mes Valorizado - Diciembre del 2021, se tiene un Avance del Mes de

8.33% y un Avance Acumulado Ejecutado de 91.67%, (*Nota: En los porcentajes solo se

muestran dos decimales).

Y

Monto para Ejecucidn del Mantenimiento Rutinarios, Segun Contrato N° 176-2020-

MPJ/A, CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO, 15% DEL MONTO TOTAL: §/. 333,000.00;

CLAUSULA SETIMA: GABANTIAS

222,000.00.

DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO §/.

» LAS RETENCIONES DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQO, YA SE
HICIERON EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD EN LAS VALORIZACIONES DE LA FASE Il -
MANTENIMIENTO PERIODICO.

,'-\ s =
( Cpeevn -
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FASE IIl - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO 15% M.C. : /. 333,000.00]

VALORIZACION FACTURACION | RETENCION PENALIDAD | NETO A

Fiel Cumplimiento CANCELAR

Febrero (Val. 01) | §/. 27,750.00 5/. 0.00 S/ 0.00 S/.
27,750.00
Marzo (Val. 02) | §/. 27,750.00 S/. 0.00 S/ 0.00 S,
27,750.00

Abril (Val. 03) | §. 27,750.00 g/. 0.00 S/ 0.00 S/
- 27,750.00

Mayo (Val. 04) | 8. 27,750.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/
27,750.00

Junio (vVal. 05) | 5/ 27,750.00 S/ 0.00 /. 0.00 S/
27,750.00

Julio (val. 0B) | §/. 27,750.00 S/. 0.00 g/ 0.00 S/
27,750.00

Agosto (Val. 07) | S/ 27,750.00 5/ 0.00 S/ S/
2,200.00 25,550.00

Setiembre val. | §/. 27,750.00 5/. 0.00 S/ S/
08) 9,900.00 17.850.00

Octubre (Val. 08) S/ 27,750.00 S/, 0.00 S/ S/
1,100.00 26,650.00

Noviembre val. | 8§/ 27,750.00 S/ 0.00 S/. 0.00 S/,
10) 27,750.00
Diciembre (Val. 11) | §/. 27,750.00 S/. 0.00 S/ 0.00 g. -
27,750.00

Enero (Val. 12] S/ 27,750.00 S/. 0.00 g/. 0.00 S/
: 27,750.00

TOTAL s/ S/. 0.00 s/. s/.

333,000.00 13,200.00 320,800.00

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

» DE ACUERDO A MIS FUNCIONES, se me asignd como INSPECTOR DE ACTIVIDAD, CON
LA ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021, del
Camino Vecinal Morra Solar - La Palma Central, desde el mes de Noviembre del 2021.

Y

CONFORME A LA DESIGNACION, COMO INSPECTOR DE ACTIVIDAD Y DESIGNADO CON

LA ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE NDVIEMBRE DEL 2021,
MENCIONO QUE ES CONFORME LA VALORIZACION N° 11, SIN DESCUENTO POR
PENALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

Y

El servicio se encuentra gjecutandose al ritmo Programado, respecto a su Cronograma

Valorizado del Servicio a un Porcentaje Acumulado del 81.67%, (*Nota: El parcentaje solo
muestra dos decimales). '

» Monto para la Ejecucion del Mantenimiento Rutinario: §/ 333,000.00; hasta la fecha se
han presentado las Valorizaciones de los meses de: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre del 2021. El presente Informe Mensual
de la Valorizacion N° 11, corresponde al mes de Diciembre.

FASE 11l - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO: S/. 333,000.001]

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION EACTURACION FIEL PENALIDAD | ‘Soecn
CUMPLIMIENTO
Diciembre - 2021 S/ B/ S/
(Valorizacian N° 11) S. 27,750.00 0.00 0.00 0.00
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda tramitar el Pago de la Valorizacion N° 11, de manera que el
Contratista, cuente con los recursos econdomicos, para acelerar su trabajo y pueda
cumplir, dentro del Plazo Programado, con la Terminacion del Servicio.

Se recomienda a La Entidad, realizar un Estudio Geoldgico y de Suelos, entre las
Progresivas KM 04+260 al KM 04+3B0, para determinar las causas (posible Falla
Geologica) del Hundimiento de la Plataforma y Desplazamiento del Talud Superior.

Se recomienda a La Entidad, gue en la Ruta del Camino Vecinal, se tienen diferentes
zonas que requieren la Construccion de Muros de Contencion, para proteger la
Plataforma de la Erosién o Falla Total del Ancho de la Via, KM 144100, 17+190,
31+700.

Ing. Andrés A. Ramirez Lucero
INSPECTOR DE ACTIVIDAD

10
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11. PANEL FOTOGRAFICO

RO EVIL

Reg. CiP, K° 43211

1A
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

Fato N° 05: Limpieza de calzada y descolmatacién de cunetas, km 23-+400.

Ar oz Lucsro
INGENIZRO CIVIL
Reg P, N0 43213

13
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/ eg. C;'p. ° 43 i1
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20.504139314 L. 000119

Calle Horacio Zeballos N° 610 - Jaén - Cajamarca

CONSORC|O 954112032
; NEJDME,DD, Grqpoapolosac201 9@gmail.com

_ CAMHES,
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
CARTA N° 001-2022-CMC/IMD-RC

SENOR:
Ing. ANDRES AVELINO RAMIREZ LUCERO
Inspector del Servicio
ASUNTO:
PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 11 - DICIEMBRE 2021
- EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III
REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 176-2020-MP3/A.
FECHA: Jaén, 05 de Enero del 2022

De mi consideracion:

CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS, debidamente representada por el Sr.
Jimmy Andrés Muifioz Delgado, identificado con DNI N° 45978802, por medio de la
presente, comunico a usted que habiendo culminado- con la FASE II - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO del contrato en referencia; continuamos con las actividades de
la FASE III - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Dado que se realizé las actividades correspondientes a la FASE III - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO en el mes de DICIEMBRE, de acuerdo a las partidas
contempladas en el plan de trabajo; hago llegar a su despacho la Presentacion del INFORME
MENSUAL N° 11 - DICIEMBRE 2021 — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
- FASE III. -

Con la finalidad de que se efectle la evaluacion respectiva, cumplimos con adjuntar la
siguiente documentacién:

v INFORME MENSUAL N° 11 - DICIEMBRE 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III

De acuerdo al INFORME MENSUAL N° 11 - DICIEMBRE 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III, presento cuadro de resumen de las actividades
programadas durante el mes de Diciembre.

AVANCE ACTUAL MES DE DICIEMBRE | 8.33%
AVANCE ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE i 91.67%
MONTO VALORIZADO MES DE DICIEMBRE S/ 27,750.00
TOTAL VALORIZADO AL MES DE DICIEMBRE S/ 305,250.00

AMORTIZACIONES ‘ | ‘ S/00.00

MONTO A COBRAR . 5/27,750.00
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