MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén.

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

INFORME N2 0013 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 10 —

MES DE DICIEMBRE.

REFERENCIA : INFORME N° 005 — 2022 —- MPJ/ GIP/PMA.

FECHA : Jaén 18 de Enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo alcanza
el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico de Infraestructura-MP]J, el
mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 10 DE LA FASE Il
DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO EMP. PE-5N (LA FLORESTA) — CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS — EL CONDOR (25.36 KM), en conclusién se encuentra con un avance al mes de
Diciembre de 8.61% y un avance acumulado al mes de Diciembre de 80.82% se adjunta cuadro
de resumen detallado:

FASE lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO

Diciembre - | $/27,921.03 $/0.0 $/0.0 $/0.00 S/ 27,921.03

2021.

Val 10

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacién No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar
de S/ 27,921.03 (Veintisiete Mil Novecientos Veinti Uno con 03/100 Soles), a favor del
CONSORCIO SAN JUAN, segtin detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su trémite correspondiente

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Nl : - ==

INFORME N° 05-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS
Gerente De Infraestructura Piblica — MPJ ' : o CN

DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO EIRMA @
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ RRRE = S“F

ASUNTO  : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 10 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 001-2022-LOVC/CONSULTOR

Obra: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “EMP. PE-SN (LA FLORESTA)-
CHINCHIQUE BAJO- SAN FRANCISCO DE ASIS-EL. CONDOR”
(25.36 KM).

FECHA : Jaén, 18 de enero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién de obra N° 10 del mes de diciembre del
2021 de la obra: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5SN (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO- SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR?” (25.36 KM).Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segiin: CARTA N° 001-2022-LOVC/CONSULTOR

1.1. En dicho documento el Ing. Luis Oswaldo Vasquez Campos inspector de obra, alcanza
la Valorizacién de obra N° 10 del Contratista aprobada por su persona que corresponde
al mes de diciembre del 2021 de la obra en referencia. Donde el monto a pagar al
contratista CONSORCIO SAN JUAN asciende a S/ 27,921.03 (veintisiete mil

novecientos veintiuno con 03/100 soles), segiin se detalla:

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/ 23,661.89
2 |REAJUSTES (R) S/ 0.00

DEDUCCIONES DE REINTEGROS
Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/0.00

3 Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) B S/ 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=V+R-D)— | \/ S/ 23,661.89
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N MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

AMORTIZACIONES
4 Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00
Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/ 0.00
S |VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/ 23,661.89
MONTO TOTAL A FACTURAR
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/ 4,259.14
TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO 1.G.V. (MF= VN + $/27,921.03
LG.V.)
7 RETENCIONES (T)
Retencién por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) S/0.00
8 |PENALIDAD S/ 0.00
9 |MONTO TOTAL A CANCELAR

2 CONCLUSIONES

2.1 Sereviso toda la documentacion alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacién de obra N° 10 presentado por el Inspector
de obra.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de diciembre del 2021 de
8.61%, respecto al avance programado de 8.61%, haciendo un acumulado
ejecutado de 80.82% respecto al acumulado programado de 80.82%; por lo que
la situacion del servicio al mes de diciembre del 2021 es NORMAL.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO SAN JUAN la suma de
S/ 27,921.03 (veintisiete mil novecientos veintiuno con 03/100 soles), por
concepto de valorizacion de obra correspondiente al mes de diciembre del 2021.

3 RECOMENDACIONES

3.1 De acuerdo a la revisién de la documentacién alcanzada, se recomienda

continuar con el trdmite para el Pago de la Valorizacién de obra N° 10 del mes
diciembre del 2021 del contratista, adjunto el presente informe.

Es oportuna la ocasién para expresarle mi distingui

personal.

Atentamente,



“LUIS OSWALDD VASOLEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA’f .

CARTA N°001-2022-LOVC/CONSULTOR

Sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén
JAEN:

CON ATENCION  :Ing. Arturo Pichén De La Cruz

ASUNTO : SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°10 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-DICIEMBRE 2021
REFERENCIA
e  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N°001-2022 -CSJ
Fecha : 07 de enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su

conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizacién N°10 de la ETAPA I, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de
diciembre del afio 2021 ha sido del 8.61%, monto equivalente a $/27,921.03
(veintisiete mil novecientos veintiuno con 03/100 Soles).
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“LUIS DSWALDO VASBUEZ EAMFDS"

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General ‘
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 g
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE Ili
DESCRIPCION | FACTURACION |  PENALIDAD NETO A OBSERVACION
CANCELAR
v-0i 14,410.86 0.00 14,410.86
V02 27,020.40 0.00 27,020.40
V-03 27,921.03 1,100.00 26,821.03
V-04 27,020.35 1,100.00 25,920.35
V-05 27,921.03 0.00 27,921.03
V-06 27,921.03 0.00 27,921.03
V07 27,020.35 0.00 27,020.35
V-08 27,921.03 0.00 27,921.03
V-09 27,020.35 0.00 27,020.35
o L0 0B .00 27,921
TOTAL 262,097.45 2,200.00 259,897.46

Sin otro particular.
Atentamente,

Adjunto:
o INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°10

Sy iais Oswalde Vasquez Campos
GENIERDCi .
INSPECTOR




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electréonico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS
DE INDEPENDENCIA”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 10-MES DE
DICIEMBRE DEL 2021

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VIAL VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR"

...........
----------------
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“LUIS OSWALDD VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General -
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =i
Correo Electréonico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

1. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO

RUTINARIO-FASE Il
 MANTENIMIENTO RUTINARIO

« |INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP.
PE-5N (LA FLORESTA} - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE lll
CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ZUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.,

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CIP: 104213

365 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO

S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

S$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)
$/.21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRAROQ)
365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA

JAEN

BELLAVISTA - HUABAL
22 de agosto del 2020
25.36 Km
8.61%
8.61%
80.82%
80.82%
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“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

2. CONTROL DE AVANCE

2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econdmica del Contratista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el contrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASiS - EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA es de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los
impuestos de ley, desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

'PRESUESTO DE INVERSION: EJECUC[éN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIéDICO Y RUTINARIO DE i.A RED VIAI.

'VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO- SAN FRANCISCO DE ASIS — EL CONDOR - JAEN
CAJAMARCA : ; ; :

FASES ot CELCURUBRO L L n e (il Tofal eniSoles
FASE |
Plan de Trabgjo 21,616.28
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento periddico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244 25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00
; COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/.2,183,153.33

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM
el control del plazo se readlizard con el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las obras actualizado que refleje todos
los avances logrados de cada actividad. Este calendario deberd
elaborarse con las partidas del valor referencial en concordancia con
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

do Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
/INSPECTOR



“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2.2.- AVANCEFiSICO DE OBRA

El avance acumulado readl

de Obra es de 80.82%.

El

Tk

avance
programado es de 80.82 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo
del 2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra
cumpliendo con los trabajos programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

CUADRO N°1: AVANCES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

En el cuadro N.° 1, se muestran los avances programados versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE IIl
. Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 DC) $/.324,244.25 $/.900.68
* Inventario de Condicién Vial (5 DC) 5/.21,616.28
AVANCE PROGRAMADO  AVANCEEJECUTADO
MES ‘ ; : ;
. MENSUAL ' | ACUMULADO % % MENSUAL : - e %
s/ s/ PARCIAL [ ACUMULADO s/ ACUMULAE0 S/ Ar i ACUMULADO

MARZO 5/.14,410.86 | S/.14,410.86 | 4.44% 4.44% $/.14,410.86 | $/.14,410.86 | 4.44% 4.44%
ARRIL 5/.27,020.40 | $/.41,431.26 | 8.33% | 12.78% | 5/.27,020.40 | S/.41,431.26 | 8.33% | 12.78%
MAYO 5/.27,921.03 | 5/.69,352.29 | 8.61% 21.39% | §/.27,921.03 | §/.69,352.29 | 8.61% 21.39%
JUNIO $/.27,020.35 | §/.96,372.64 | 8.33% 29.72% $/.27,020.35 | 5/.96,372.64 | 8.33% 29.72%
JuLIlO $/.27,921.03 |5/.124,293.67 | 8.61% 38.33% | 5/.27,921.03 | §/.124,293.67 | 8.61% 38.33%
AGOSTO S/.27,921.03 |5/.152,214.70 | 8.61% 46.94% $/.27,921.03 | S/.152,214.70 | 8.61% 46.94%
SETIEMBRE | s/27,020.35 |S/.179,235.05 | 8.33% 55.28% $/.27,020.35 | S/.179,235.05 | 8.33% 55.27%
OCTUBRE §/.27,921.03 |S/.207,156.08 | 8.61% 63.89% $/.27,921.03 | §/.207,156.08 | 8.61% 63.88%
NOVIEMBRE | 5/.27,020.35 |5/.234,176.43 | 8.33% 72.22% $/.27,020.35 | S/.234,176.43 | 8.33% 72.21%
DICIEMBRE | s/.27,921.03 |S/.262,097.46 | 8.61% 80.83% | S/.27,921.03 | S/.262,097.46 | 8.61% | 80.82%
ENERO §/.27,921.03 |5/.290,018.49 | 8.61% 89.44%

FEBRERO $/.25,219.00 |S/.315,237.49 | 7.78% 97.22%

MARZO $/.9,006.75 |S/.324,244.24| 2.78% | 100.00%

TOTAL |S/.324,244.24 100.00% $/.262,097.46 80.82%

Los cuadros comparativos del programado y ejecutado de la obra indican
que se ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.

uis Oswaldo Visques Campos
INGENIERQ CIVIL
/INSPECTOR




“LUIS DSWALDDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 i
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

1.

En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual entre el valorizado
programado y el ejecutado real. Se debe indicar que la valorizacidén N°10, se
ha elaborado con trabajos ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2021.
Hasta la presentacion de este informe mensual N°10, se estd con un avance
real de obra acumulado del 80.82%.

2.3.- CONTROL DE OBRA
» CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado que durante el mes de diciemibre del 2021 el contratista ha
contado bdsicamente con herramientas manuales varias para realizar los
diversos trabagjos del mantenimiento rutinario como mandan  las
especificaciones técnicas presentadas en su plan de trabgjo.

Se estd redlizando un control de Obra de las partidas de las que el
confratista ha procedido a su ejecucidn, verificando que las partidas
indicadas se ejecuten de acuerdo a los procedimientos constructivos y
las especificaciones técnicas del Plan De Trabajo. El contratista cuenta
con la maquinaria necesaria a la fecha para realizar las labores de
ejecucion.

» PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.

En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero
se le ha pedido al contratista que contrate mds mano de obra no
cdlificada para cumplir a cabalidad con los trabajos programados en
campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las partidas que se
viene ejecutando hasta la fecha.

- MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucidn de los trabagjos planteados en el servicio de
mantenimiento se viene ejecutando con nano de obra no calificado,
asi como diferentes herramientas manuales para la ejecucién de todos
los tfrabajos del mantenimiento rutinario.

- SERVICIO
Durante este mes de diciembre del 2021 las actividades que se han
desarrollado en la obra son:

g LS Osw oVésquez-Ca-r;J.p;ﬁaﬁn
~ig  INGENIERD CIVIL
NSPECTOR
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“LUIS OSWALDD VASBUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 b
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

Metrados de la valorizaciéon N°10

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENIMIENTO RUTINAR]O FASE Il

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 4.50
MR-102 |BACHEO Ll

Bacheo -Camino Tipo |- M2 9000.00

MR-103  |Desquinche M3 1.00
MR-104 |Remocion de Derumbes M3 15.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 5000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 4.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza M2 3500.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL ‘ |
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 8.00
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  |Vigilancia y Control KM 25.43

- CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS

El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de
actividades a la fecha.

El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la
poblacién, pero se le sugiere estar mds pendiente del correcto uso de
los EPPS enfregado a su personal en campo, sobre todo los
implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

Se ha indicado al confratista que realice permanentemente el
cuidado de los trabajos de reforestacion realizados en la fase Il del
mantenimiento periddico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE

Para la valorizaciéon siguiente se considera cumpllr el porcenigje
de avance del 8.61% segun cronograma valorizado programodo

swa.l asqueztampus
INGENIERD CIVIL
NSPECTOR




“LUIS OSWALDD VASRUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

3. CONTROL ECONOMICO DE OBRA

03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES

La Valorizacion N.° 10 del mes de diciembre ha sido elaborada por la
Inspeccién previa conciliacién de metrados con la residencia de obra.
Para el control econémico mediante la valorizacién de esta obra, se
han verificado en campo los metrados de las partidas ejecutadas
tanto semanales como de forma mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION

El periodo que corresponde a esta valorizacion es de diciembre del
2021.

Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto
bueno de la supervision, habiendo llegado el contratista a los 31 dias
calendarios mensuales de iniciadas sus actividades de ejecucién de
obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 10.

La valorizacién N°10 del mes de diciembre, se ha readlizado hasta el
momento de partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando
tales como:

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE I11

MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101  |Limpieza de Calzada KM 4.50
MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipo I- M2 9000.00
MR-103  |Desquinche M3 1.00
MR-104  [Remocion de Derrumbes M3 15.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 5000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 4,00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza M2 3500.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 [Conservacion de Sefiales UND 8.00
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL Bl
MR-601  |Vigilancia y Control KM 25.43,

¢ sOsw o Vasquez Campog
L LR GENIERD CIVIL
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LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOS
Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com
03.04.- AVANCE FINANCIERO
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 10
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
%
MONTO VALORIZACION SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO AVANCE VALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL.

VALORIZACION N° 10 324,244.24 | 234,176.43 | 27,921.03 262,097.46 80.82% 62,146.78
TOTAL CONTRACTUAL 324,244.24 | 234,176.43 | 27,921.03 262,097.46 62,146.78
% DE AVANCE DE OBRA 72.22% 8.61% 80.82% 19.18%
REAJUSTES: 0.00 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00| 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 234,176.43 27:,921‘.03 262,097.46
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO ;
DIRECTO No existe 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 234,176.43 | 27,921.03 262,097 46
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA (10% 0.00
*VN) :
PENALIDADES 2,200.00 - 0.00 2,200.00
TOTAL DE PENALIDADES 2,200.00  0.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA it
EN EFECTIVO (VN) 231,976.43 | 27,921.03 259,897 .46
TOTAL FACTURADO 0.00 | 27,921.03 0.00

505w o Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
NSPECTOR



“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPDS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 T
Correo Electréonico: luvasca@hotmail.com

03.05.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS
El Contratista ha presentado a la Supervisién lo correspondiente a:
- POLIZA CONTRA TODO RIESGO

ESSALUD
PAGO DE AFP de los trabgjadores

&

INSPECTOR DE SERVICIO.

04.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

1 |SERVICIO : | CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 Ubicacion: Departamento : | Cajamarca
Provincia 2| Jaén
Distrito : | Bellavista-Huabal.
3 |Inspector : | LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
4 Contrato de servicio N.° y fecha 1 21-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 Plazo de ejecucion MP (FASE Ill) :|353D.C
6 Inicio oficial del plazo MR : | 16 marzo del 2021
7 Térrr.wir.wo original programado del - 103 de marzo del 2021
servicio MR

04.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo
contractual de la FASE Ill del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha
que define el inicio del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria
con la enfrega de la Liquidacién del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccion del
servicio para la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE AS[S - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE Ill, el Ing. Luis
Oswaldo Vasquez Campos como jefe De Inspeccidon De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°10,
del Confratista, asi como la presentacién del Informe N°10 del mes de
diciembre. En el presente mes la inspeccidén ha continuado—een_las
actividades encargadas, siendo en lineas generales las Slg%e es:




“LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOR”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General \
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 )
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

1. Se realiza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencion,
Topogrdfico, control de medidas y procedimientos constructivos, asi como las
especificaciones Técnicas del Proyecto.

2. Las labores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de
los procesos constructivos realizados por la inspeccion, estdn siendo
atendidos por el Residente de Obra.

3. Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a fravés
del cuaderno de obra.

4. Se prioriza que el framo en mantenimiento cuente con el libre transito
evitando malestar en la poblacién beneficiaria.

5. Inspeccidén de todo el tramo en mantenimiento para ver los puntos en los que
se requiere mayor atencién y trabagjo por parte del contratista, y de esa
manera evitar futuras penalidad al término del presente mes.

6. La supervision estd presentando el Informe del mes de diciembre del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N.° 10.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizado de obra a un porcentaje del 80.82%

2. Se continuard durante el mes de diciembre con los controles de calidad y
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

3. La via se encuentra en su totalidad transitable, a pesar de las constantes
lluvias que se han presentado a lo largo del mes de diciembre.

4. Se viene cumpliendo con la inspeccién del mantenimiento de todo el framo
dando prioridad a los trabajos de limpieza de cunetas las cuales debido a las
lluvias dr—siendo limpiadas con mayor frecuencia debido a la rdpida

}9{ atacion, para de.esta forma evitar el deterioro de la plataforma.

7 .
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“LUIS OSWALDO VASRUEZ CAMPOS"

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General '
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 ),
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

1. se recomienda tramitar el pago de la valorizacién de obra N.° 10 de manera
que el contratista cuente con los recursos para acelerar su tfrabajo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacion de la obra.

2. Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas y con
la magquinaria presentadas en su plan de ftrabajo para la FASE Il del
mantenimiento rutinario.

3. Se recomienda la capacitacién constante del personal en campo acerca de
los frabajos que se tiene programados realizar para de esta manera sea mas
eficiente el mantenimiento.

6. ANEXOS

Anexo N.° 1: Informe mensual del Contratista




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

Jaén,04 de enero del 2022

CARTA N° 001 — 2022 — CSJ

Seiior: i

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 1802020 MPJ/ GM
b) RES- PROC- 7- 2020~ MPJ/CS1
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS — EL CONDOR —

JAEN -CAJAMARCA.

ASUNTO  :PRESENTACION DEL INFORME DICIEMBRE 2021 — MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE Ill)

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN — CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE II ~MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 -2020 - MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME DICIEMBRE 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO
(FASE Ill) asciende a: S./ 27,921.03 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO
CON 03/100 SOLES) para lo cual adjunto a la presente la factura correspondiente para su
tramite y pago correspondiente, para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:

GCI N°®: 003 - 765 — 003002776300 — 59

CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:
CTA N° 00 — 291 — 064108

CCI CTA DETRACCIONES: 018291000291 06410859

Esperando la presente tenga su atencién, me despido. e "7 '

Atentamente:

@oan --n--.----.--------n;

Luz'; swaldo Visquez Campog
ils / INGENIERD CiviL

; = INSPECTOR
e e ey PECIBIPO

o ENTANTE COMUN oy - O — 2022
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CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
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JAEN, 04 de enero del 2022

CARTA N° 001 - 2022— CONSORCIO SAN JUAN /| RIAC/RC

AL E RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MIJA

ASUNTO A PRESENTACION DEL INFORME DICIEMBRE 2021 - MANTENIMIENTO
RUTINARIO

REFERENCIA ; CONTRATO DE SERVICIOS N°180 — 2020 — MPI/GM

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO —
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la
presente, el INFORME DICIEMBRE 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 1}, del Servicio descrito
en la referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.33 %.

Se adjunta en el informe noviembre 2021, con los siguientes documentos:

- INFORME DICIEMBRE 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE lii):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:

- Valorizacién informe DICIEMBRE 2021 (FASE ) :S/.23,661.89

- Reajuste por polinémica Y R —

- Reintegros por Polinédmica Y S ——

- Deduccién por Adefanto Y -

- Valorizacién Bruta :S/. 23,661.89

- Amortizacién de Adelantos ]

- Valorizacién SIN 1.G.V. :$/.23,661.89 m

- LG.V. (18%) :S/. 4,259.14 Y4 ‘

- Total Valorizacién Contractual :5/.27,921.03 7

- TOTAL NETO A CANCELAR :§/.27,921.03 Luis Osgali Vasquer Campos.

GENIERD CIVIL

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 SOLES INSPECTOR

Sin otro particular me suscribo de Usted', no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

a la presente

Atentamente,




SL MONCIPALIDAD PROVINCIAL D JAEN

JAEN - CATJAMARCA

INFORME MENSUAL N° 10

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE 111

OBRA:
"SERV!CIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIN
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECI

7\ Lais Osyaldo asques Campos
Ny GENIERD CIVIL
INSPECTOR

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA |

—

Contratista : CONSORCIO SAN JUAN .

DICIEMBRE - 2021
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