MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén,

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 104 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS

SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE

SERVICIO N° 11— MES DE ENERO.

REFERENCIA : INFORME N° 019 - 2022 — MPJ/ GIP/PMA.

FECHA 8 Jaén 14 de Febrero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presentado por el Ing. Paolo Mondragon
Altamirano Asistente Técnico de Infraestructura-MPJ, el mismo que da la conformidad
de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 11 DE LA FASE Il DEL MES DE
ENERO 2022, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO EMP. PE-5N (LA FLORESTA) — CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR (25.36 KM), en conclusién se encuentra
con un avance al mes de Enero de 8.61% y un avance acumulado al mes de Enero de
89.43% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE Illi: MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO

Enero -2022. S§/27,921.03 S/0.0 /0.0 $/0.00 §/27,921.03

Val 11

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad, Siendo el monto
a cancelar de S/ 27,921.03 (Veintisiete Mil Novecientos Veintiuno con 03/100 Soles), a
favor del CONSORCIO SAN JUAN, segun detalle el documento de referencia. Por lo
que esta Gerencia remite la documentacién para su tramite correspondiente

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente
Y

DA PROVINGIAL DE JAEN
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Raud Alfredo Anculle Arenas
GERENTE'GE INFRAESTRUCTURA PUSLICA
A



NTUI;"CIPAI.IDAD PROVINCIAL I?E JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 19-2022-MPJ/GIP/PMA

- 09 FER 79N
A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS Uy roco Lk
Gerente De Infraestructura Pablica - MPJ P
DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO /R A24+ei¢

Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ

ASUNTO  : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 11 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 003-2022-LOVC/CONSULTOR

Servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “EMP. PE-SN (LA FLORESTA)-
CHINCHIQUE BAJO- SAN FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR”
(25.36 KM).

FECHA : Jaén, 09 de febrero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién N° 11 del mes de enero del 2022 del
servicioo. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO- SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR?” (25.36 KM).Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segun: CARTA N° 003-2022-LOVC/CONSULTOR

1.1. En dicho documento el Ing. Luis Oswaldo Vasquez Campos inspector de obra, alcanza
la Valorizacién N° 11 del Contratista aprobada por su persona que corresponde al mes
de enero del 2022 del servicio de la referencia. Donde el monto a pagar al contratista
CONSORCIO SAN JUAN asciende a S/ 27,921.03 (veintisiete mil novecientos

veintiuno con 03/100 soles), segin se detalla:

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/23,661.89
2 |REAJUSTES (R) S/ 0.00

DEDUCCIONES DE REINTEGROS

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/ 0.00
3 Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/ 0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) raN) S/ 0.00

VALORIZACION BRUTA (VB = V+R-D) S/23,661.89

v



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D’E JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

AMORTIZACIONES
4 Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00
Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/ 0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/0.00
5 |VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/ 23,661.89
MONTO TOTAL A FACTURAR
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/ 4,259.14
TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO 1.G.V. (MF= VN + $/27,921.03
L.G.V.)
, RETENCIONES (T)
Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) S/0.00
8 |PENALIDAD _ S/0.00
9 |MONTO TOTAL A CANCELAR Sl R[S .27,921.03

2 CONCLUSIONES
2.1 Serevisé toda la documentacién alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacién N° 11 presentado por el Inspector de obra.
2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de enero del 2022 de 8.61%,
respecto al avance programado de 8.61%, haciendo un acumulado ejecutado de
89.43% respecto al acumulado programado de 89.43%; por lo que la situacién
del servicio al mes de enero del 2022 es NORMAL.
2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO SAN JUAN la suma de
S/ 27,921.03 (veintisiete mil novecientos veintiuno con 03/100 soles), por
concepto de valorizacién de servicio correspondiente al mes de enero del 2022.
3 RECOMENDACIONES
3.1 De acuerdo a la revision de la documentacion alcanzada, se recomienda
continuar con el tramite para el Pago de la Valorizaciéon N° 11 del mes de enero

del 2022 del contratista, adjunto el presente informe.

iTd

Es oportuna la ocasioén para expresarle mi distingy la) consideraci6n y estima

personal.

Atentamente,

anaass

e



“L IS DSWALDD VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General %
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 ﬁ*,n
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

«ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA

NACIONAL”
E’.é Mummmumu?ammmmsmsr
e o D
CARTA N°003-2022-LOVC/CONSULTOR EAP N =]
Sr. FRANCISCO DELlG_AD(_) RIVERA _ ’ § i) E:EB %622 -‘w‘Eu
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén M . ; \‘1_‘51 2b
JAEN: _%_ HORA.MNuUa._\__TQ
; l £ FIRMA: <) :
CON ATENCION : Ing. Arturo Pichdn De La Cruz /
Gerente de infraestructura publica -MPJ
ASUNTO : SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°11 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-ENERO 2022.
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N° 002-2022 -CSJ
Fecha : 04 de febrero del 2022.

Tengo el agrado de dirgirme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estéd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizacion N°11 de la ETAPA lll, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de enero
del afio 2022 ha sido del 8.61%, monto equivalente a $/27,921.03 (veintisiete mil
novecientos veintiunos con 03/100 Soles).

s b FEB 2022




“LUIS DSWALDD VASOLUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE Ill
DESCRIPCION FACTURACION PENALIDAD NETO A OBSERVACION
CANCELAR
V-01 14,410.86 0.00 14,410.86
V-02 27,020.40 0.00 27,020.40
V-03 27,921.03 1,100.00 26,821.03
V-04 27,020.35 1,100.00 25,920.35
V-05 27,921.03 0.00 27,921.03
V-06 27,921.03 0.00 27,921.03
V-07 27,020.35 0.00 27,020.35
27,921.03 0.00 27,921.03
27,020.35 0.00 27,020.35
7,921.03 .00 27,921.03 . | POR CANC
290,018.49 2,200.00 287,818.49 |

Sin ofro particular.
Atentamente,

Adjunto:
e  INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°11

newaldo Yasquez Campos
INGEMERD CiviL
INSPECTOR




“LLIIS OSWALDD VASOLEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General :
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 i
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA
NACIONAL”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 11-MES DE
ENERO DEL 2022

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VIAL VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”




“LUIS DSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General W
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 i
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO

RUTINARIO-FASE llI
¢ MANTENIMIENTO RUTINARIO

o INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE Il
CONTRATO DE SERVICIOS Ne° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ZUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CIP: 104213

365 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO
S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)
$/.21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)
365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA

JAEN

BELLAVISTA - HUABAL
22 de agosto del 2020
25.36 Km

8.61%
8.61%
89.43%
89.4




“LUIS OSWALDD VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 e
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

2. CONTROL DE AVANCE

2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econémica del Contrafista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el confrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA es de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los
impuestos de ley, desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON GV

"‘i;ges'u_és'ro DE INVERSION: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MAN'TENIMEEﬁ_ﬁb}ffkléﬁf&b
VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE AsIS.
CAJAMARCA. ok i Wl e SR e Bt
RUBRO: et i
FASE |
Plan de Trabajo 21,616.28
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento periddico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucién del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicion Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO ‘ 21,525 Oq
© COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADO! 183,153.

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM
el control del plazo se realizard con el calendario de ejecucidon de
todas las actividades relativas a las obras actualizado que refleje todos
los avances logrados de cada actividad. Este calendario debera
elaborarse con las partidas del valor referencial en concordancia con

el Reglamento de la Ley de Conirataciones d -E%fod‘cj\

-i;—')-'(--- - - ..............
N Luis Dswaldd Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
NSPECTOR

—

|



“LLIS OSWALDD VASQOUEZ CAMPOS”

Direccion; Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

2.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA

El avance acumulado

real de Obra es de 89.43%.

El

avance
programado es de 89.43% segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo
del 2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra
cumpliendo con los frabajos programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 31 DE ENERO DEL 2022.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

CUADRO N°1: AVANCES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

LUALRA N . A s e e —,m—m—m—m—m—m—————

En el cuadre N.° 1, se muesiran los avances programados versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE Ill
. Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 DC) $/.324,244.25 $/.900.68
* |nventario de Condicién Vial (5 DC) $/.21,616.28
 AVANCE PROGRAMADO
| MENSUAL | ACUMULADO | % % | MENSUAL
S/ LSy PARCIAL [ ACUMULAD S/
MARZO S/.14,410.86 | $/.14,410.86 | 4.44% 4.44% | 5/.14,410.86 | S/.14,410.86 | 4.44% 4.44%
ABRIL §/.27,020.40 | 5/.41,431.26 | 8.33% | 12.78% | 5/.27,020.40 | $/.41,431.26 | 8.33% | 12.78%
MAYO §/.27,921.03 | 5/.69,352.29 | 8.61% 21.39% | S/.27,921.03 | 5/.69,352.29 | 8.61% 21.39%
JUNIO §/.27,020.35 | 5/.96,372.64 | 8.33% 29.72% | §/.27,020.35 | S/.96,372.64 | 8.33% 29.72%
JULIO §/.27,921.03 |S/.124,293.67 | 8.61% 38.33% | S/.27,921.03 | 5/.124,293.67 | 8.61% | 38.33%
AGOSTO $/.27,921.03 |5/.152,214.70 | 8.61% 46.94% | S/.27,921.03 | §/.152,214.70 | 8.61% 46.94%
SETIEMBRE | s/.27,020.35 |S/.179,235.05| 8.33% 55.28% | S/.27,020.35 | 5/.179,235.05 | 8.33% 55.27%
OCTUBRE 5/.27,921.03 |S/.207,156.08 | 8.61% 63.89% 5/.27,921.03 | §/.207,156.08 | 8.61% 63.88%
NOVIEMBRE | s/.27,020.35 |S/.234,176.43 | 8.33% 72.22% $/.27,020.35 | S/.234,176.43 | 8.33% 72.21%
DICIEMBRE | 5/.27,921.03 |5/262,097.46 | 8:61% | 80.83% | 5/.27,921.03 5/:262,097.4¢
ENERO. | 5/27,921.03 |5/290,018.49 | 8.61% | 89.44% | $/.27,821.03 | 5/290,018.49
FEBRERO $/.25,219.00 |5/.315,237.49 | 7.78% 97.22%
MARZO $/.9,006.75 |S/.324,244.24| 2.78% | 100.00%
TOTAL |S/.324,244.24 100.00% 5/.290,018.49 89.43%

Los cuadros comparativos del programado y ejecutado de la obra indican

que se ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMA

|\

is Oswallo Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR




“LUIS DSWALDI VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General _
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 "y
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

J

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

1.

En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual enire el valorizado
programado vy el gjecutado real. Se debe indicar que la valorizacion N°11, se
ha elaborado con trabajos ejecutados hasta el 31 de Enero del 2022.

Hasta la presentacion de este informe mensual N°11, se estd con un avance
real de obra acumulado del 89.43%

2.3.- CONTROL DE OBRA
> CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado gue durante el mes de diciembre del 2021 el contratista ha
contado bdsicamente con herramientas manuales varias para redlizar los
diversos trabajos del mantenimiento rufinario como mandan las
especificaciones técnicas presentadas en su plan de trabajo.

Se estd realizando un control de Obra de las partidas de las que el
contratista ha procedido a su ejecucién, verificando que las partidas
indicadas se ejecuten de acuerdo a los procedimientos constructivos y
las especificaciones técnicas del Plan De Trabajo. El contratista cuenta
con la maquinaria necesaria a la fecha para readlizar las labores de
ejecucion.

> PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.

En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero
se le ha pedido al contratista que contrate mds mano de obra no
cdlificada para cumplir a cabalidad con los frabgjos programados en
campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las partidas que se
viene ejecutando hasta la fecha.

-  MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucidn de los trabagjos planteados en el servicio de
mantenimiento se viene ejecutando con nano de obra no calificado,
asi como diferentes herramientas manuales para la ejecucion de todos
los trabajos del mantenimiento rutinario.

- SERVICIO
Durante este mes de enero del 2022 las activi e se han

desarrollado en la obra son:

s UswaldgNasquez Campos
IERD CVIL




“LUIS DSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

Metrados de la valorizacién N°11

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE (11
Ll o) ; %Eﬂff i . | {0 [
e A R S 3

MANTENIM

CONSERVACION DE CALZADA

Limpieza de Calzada KM 8.00
MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipo I- M2 §000.00
MR-103  |Desquinche M3 1.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 [Limpieza de Cunetas ML 5000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza M2 15000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL :
MR-401 |Conservacion de Sefales UND 3.00
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL i
MR-601  |Vigilancia y Control KM 25.43

- CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS

El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de
actividades a la fecha.

El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a Ia
poblacidn, pero se le sugiere estar mds pendiente del correcto uso de
los EPPS entregado a su personal en campo, sobre todo los
implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

Se ha indicado al contratista que realice permanentemente el
cuidado de los trabajos de reforestacion realizados en la fase Il del
mantenimiento periddico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE

Para la valorizacién siguiente se considera cumplir con el porcentaje
de avance del 8.61% segun cronograma valorizado programado.

&

Vésqueztumpusr
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR




“LUIS OSWALDD VASRUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 6
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

CONTROL ECONOMICO DE OBRA

03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES

La Valorizacién N.° 11 del mes de enero ha sido elaborada por la
Inspeccidén previa conciliacion de metrados con la residencia de obra.
Para el control econdmico mediante la valorizacidén de esta obra, se
han verificado en campo los metrados de las partidas ejecutadas
tanto semanales como de forma mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION

El periodo que corresponde a esta valorizacion es de enero del 2022.
Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto
bueno de la supervision, habiendo llegado el contratista a los 31 dias
calendarios mensuales de iniciadas sus actividades de ejecucién de
obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 11.

La valorizacién N°11 del mes de enero, se ha redlizado hasta el
momento de partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando
tales como:

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il|
RN AT A i %@Mﬁa‘% A :
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |[CONSERVACION DE CALZADA
MR-101  |Limpieza de Calzada KM 8.00
MR-102 |BACHEO '
Bacheo -Camino Tipo - M2 8000.00
MR-103  [Desquinche M3 1.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 5000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301  |Roce y Limpieza M2 15000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL :
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 3.00
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  |Vigilancia y Control KM 25.43

swajdo Visquez Campos
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“LUIS DSWALDID VASTUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 ok
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

03.04.- AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 11
AL 31 DE ENERO DEL 2022

%
NMONTO VALORIZACION SALDO
DESCRIPCION SONTRATADG AVANCE POR
‘ VALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL |ACUMULADA | ACUMUL.
VALORIZACION Ne 11 324,244.24 | 262,097.46 | 27,921.03 | 290,018.49 89.43% | 34,225.75
TOTAL, CONTRACTUAL 324,244.24 | 262,097.46 | 27,921.03 | 290,018.49 34,225.75
% DE AVANGE DE OBRA 80.83% | 861% | 89.43% 10.57%
REAJUSTES: 0.00 000 | 000
TOTAL, REAJUSTES 0.00 Lolon 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 262,097.46 | 27,921.03 | 290,018.49
AMORTIZACIONES ‘
AMORTIZACION ADELANTO . -
DIRECTO No existe 0.00 0.00 0.00
TOTAL, AMORTIZACIONES 0.00 0.00 i 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 262,007.46 | 27.921.03 | 290,018.49
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA (10% * =
0.00
WN) ;
PENALIDADES 220000 | 000 2,200.00
TOTAL, DE PENALIDADES 2,200.00 | 0.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN) 259,807.46 | 27,921.03 | 287,818.49
TOTAL, FACTURADO 000 |[27,921.03 0.00
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“LL1IS DSWALDD VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General i
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 il
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

03.05.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS
El Contratista ha presentado ala Supervision lo correspondiente a:
- POLIZA CONTRA TODO RIESGO
- ESSALUD
- PAGOQO DE AFP de los trabajadores

4. INSPECTOR DE SERVICIO.

04.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

1 SERVICIO 1| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 Ubicaciéon: Departamento ;| Cajamarca
Provincia [ Jaén
Distrito . | Bellavista-Huabal.
3 Inspector : | LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
4 Contrato de servicio N.° y fecha . 121-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 Plazo de ejecucion MP (FASE Ill) : 353 D.C
6 Inicio oficial del plazo MR ;| 16 marzo del 2021
7 Térrr'ﬂr-wo original programado del - 103 de marzo del 2021
servicio MR

04.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo
contractual de la FASE Il del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha
que define el inicio del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria
con la entrega de la Liquidacion del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccion del
servicio para la "EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE IIl, el Ing. Luis
Oswaldo Vasquez Campos como jefe De Inspeccidn De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°11,
del Conftratista, asi como la presentacion del Informe N°11 del mes de enero.
En el presente mes la inspeccion ha con’rmuodo con las actividades
encargadas, siendo en lineas generales las si

3-05waldt Vasquez Campos
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“LUIS OSWALDD VASRUEZ CAMPOS”

‘ Direccién: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

RECOMENDACIONES
1. se recomienda tramitar el pago de la valorizacién de obra N.° 11 de manera
que el contratista cuente con los recursos para acelerar su frabagjo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacién de la obra.

2. Se recomienda al contratista cumplir con Ias especificaciones técnicas y con
la maquinaria presentadas en su plan de frabajo para la FASE Il del
mantenimiento rutinario.

3. Se recomienda la capacitacién constante del personal en campo acerca de
los frabajos que se tiene programados realizar para de esta manera sea mds
eficiente el mantenimiento.

6. ANEXOS

Anexo N.° 1: Informe mensual del Contratista

{0 Vasquez Campos
{GENIERD CIVIL
INSPECTOR

/

)

”%



CONSORCIO .

. | 0f
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

Jaén,02 de febrero del 2022

CARTA N° 002 = 2022 ~ CSJ

Senor:
ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) RES-PROC- 7-2020- MPJ/CS1 ,
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL ENMP. PESN (FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS — EL CONDOR -

JAEN =CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME ENERO 2022 -~ MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE i)

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MIPJ/ G
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS — EL CONDOR - JAEN = CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il -MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica 2 mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 -2020 — MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME ENERO 2022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE
ll) asciende a: S./ 27,921.03 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
03/100 SOLES) para lo cual adjunto a la presente la factura correspondiente para su
tramite y pago correspondiente, para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:
CCI N°: 003 — 765 — 003002776300 — 59
CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:

CTA N° 00 — 291 — 064108
CCI CTA DETRACCIONES: 01829100029106410859
Esperando la presente tenga su atencién, me despido.

Atentamente:

74 "r quez Campog
WERD TIVIL P

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 - JAEN
939737207
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JAEN, 02 de FEBRERO del 2022

CARTA N° 002 — 2022— CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL ‘ RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MUA

ASUNTO PRESENTACION DEL INFORME DICIEMIBRE 2021 - MANTENIMIENTO
RUTINARIO

REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIOS NN°180 — 2020 — MiPJ/GIVI

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N {LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAIC -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR
Mediante la presente me dirijoa Usted, para saludarlo cordialmentey a la vez, hacerle llegar adjunto @ la
presente, el INFORME ENERO 2022 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 1), del Servicio descrito en la

referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.33 %.
Se adjunta en el informe enero 2022, con los siguientes documentos:

- INFORME ENERO 2022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE [H1):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:

- Valorizacién informe ENERO 2022 (FASE I1l) :S/. 23,661.89

- Reajuste por polinomica 1Sf. e
- Reintegros por Polinémica 15/, —eeees -
- Deduccién por Adelanto Y
- Valorizacién Bruta :5/. 23,661.89
- Amortizacién de Adelantos 1§f. -
- Valorizacion SIN 1.G.V. :5/.23,661.89
- 1.G.V.(18%) ©5/. 4,259.14
- Total Valorizacién Contractual :5/.27,921.03 | ool finazannnnassons -
- TOTAL NETO A CANCELAR : §/.27,921.03 1ig Osyréldo Visquez Campos

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

a la presente

)

Atentamente,

ey

ng

CIP. e 210452
RESIDENTE PE OBRA

'T-":" e ,——-‘m
/;?;FP 'SEM?»,TEC i
oy
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INFORME MENSUAL N° 11

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE 111

OBRA:

*“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VEGINAL “ENEP.

PE-5N (LA FLORESTA) - - CHINCHIQUE BAJC

ERANCISCO DE ASIS - EL CON

inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA.
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

ENERO - 2022
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