“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 i
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA" [ i

-!'.r

;.,_L 2 MUNICIPALIDAD waw“! L DE JAEN
: T Exp.wgl -
CARTA N°021-2021-LOVC/CONSULTOR t T ©
sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA $e 16 JUN 2021 U
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén | v / %,{ N LUl e
JAEN: " 1 HORA)" ro..los}J ] A
CON ATENCION  : Ing. Arturo Pichén De La Cruz 7~ E PREA. 4
Gerente de infraestructura publica -MFJ !
ASUNTO . HAGO LLEGAR LA VALORIZACION N°03-MAYO DEL 2021
LEVANTADO LAS OBSERVACIONES.
REFERENCIA :
i ¢ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
7 == F40 271 | VECINAL: "EMP. PESN (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
T FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).

o CARTA N°029-2021-CSJ
e INFORME N°032-2021-MPJ/AT-ING-NCMG

e CARTA N° 037-2021-MPJ/GIP/APC
Fecha % : 16 de JUNIO del 2021.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Con fecha 15 de junio del presente afio se recibié la CARTA N° 037-2021-
MPJ/GIP/APC haciendo de conocimiento las observaciones realizadas al informe
presentado con fecha 08/05/2021 mediante CARTA N°021-2021-LOVC/CONSULTOR,
se procedié a elaborar el presente informe a fin de levantar las observaciones
realizadas en la Carta de referencia.

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se esta emitiendo la
conformidad de pago del informe valorizacién N°03 de la etapa lll, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (Trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de mayo
del afio 2021 ha sido del 8.61%, monto equivalente a S/ 27,921.03 (Veintisiete mil
novecientos veintiunos con 03/100 Soles). Ademds de un descuento por penalidad el
cual por error de tipeo se digito y presento en el informe mensual el valor de S/ 7,700.00
(Siete mil setecientos con 00/100 soles), el cual debié ser el valor de S/ 1,100.00 (Un mil
Cien con 00/100 soles) dicho valor estard sustentado en el presen’re informe.

& 3 i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JARN
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

16 JUN 2021
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“LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPDS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electrdonico: luvasca@hotmail.com

VIDEOS Y FOTOS GEORREFERENCIADOS. - No se presentd en el informe
fotos y videos de cada dia fechados y georreferenciados motivo por el

cual se aplicard 0.25 de una UIT por cada informe. Debido a que en el

presente informe no cuenta con Ilas fotos debidamente
georreferenciadas se estard aplicando dicha penalidad.
PENALIDAD
ACTIVIDAD = 0.25 x UIT N° TOTAL
10000 | 1| 110000

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE llI

DESCRIPCION | FACTURACION | RETENSION | PENALIDAD | NETOA | OBSERVACION
CANCELAR
V-01 14,410.86 0.00 0.00 14,410.86 | POR
CANCELAR
V-02 27,020.40 0.00 0.00 27,020.40 | POR
CANCELAR
TOTAL 69,352.29 0.00 1,100.00 | 68,252.29

Sin otro particular.

Atentamente,

Adjunto:

L]

INFORME DE RESPUESTA A CARTA N° 037-2021 -MPJ/GIP/APC (INFORME DE INSPECCION)
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“LUIIS OSWALDO VASRUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 L
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N° 03-MES DE
MAYO DEL 2021




“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direcciéon: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO — FASE lli

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO
INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE Ill

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE Ill

CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
IUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

CIP: 104213

345 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO
S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

§/ 345,860.53 (CONIGV)

365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA JAEN
DISTRITO BELLAVISTA - HUABAL
ENTREGA DE TERRENO 22 de agosto del 2020
LONGITUD DEL TRAMO 25.36 Km
AVANCE PROGRAMADO DEL MES 8.61%
AVANCE EJECUTADO DEL MES 8.61%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 21.39%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO - 21.39%




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

i Direccién: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

! Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General

- Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE METAS
2.1.- ANTECEDENTES

La ejecucién del mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal "EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR",
perteneciente a la jurisdiccion del distrito de Bellavista-Huabal, la ejecucion de
dicho servicio de mantenimiento es de suma importancia a fin recuperar la
Transitabilidad de la citada via, la ejecucién de dicho mantenimiento va a
generar la mejora en la calidad de Transitabilidad de la poblacién a lo largo de
los 25.43km en consecuencia mejorar los niveles de vida de la poblacién.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacion de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramienfo vy Conservacion Rutinarios Y
Peribdicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales™ y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacién de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de
Salud.

Con fecha 20 de agosto del 2020, el comité de seleccién, adjudico la buena pro
del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ7CS-1 para la
contratacién del servicio para la EJECUCION del servicio de mantenimiento
periédico y rutinario de lared vial vecinal “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE
BAJO - SAN FRANCISCO DE ASlS - EL CONDOR- JAEN - CAJAMARCA, al
CONSORCIO SAN JUAN, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del contrato.

Con fecha 22 del mes de agosto del 2020 en la Localidad De La Floresta, Distrito
De Bellavista, Provincia De Jaén, Departamento De Cajamarca, reunidos los
funcionarios de la  MUNICIPALIDAD PROVINCIA y el representante legal comun
del CONSORCION SAN JUAN se llevé a cabo el acto de ENTREGA DEL TERRENO a
dicho consorcio, ademds de contar con la presencia del Supervisor e Inspector
de obra para dar inicio formalmente con la ejecucién del servicio, en
concordancia con el Art. 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Con fecha 15 de marzo se da por concluida la fase i mantenimiento periédico
con la firma del ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO FASE II.
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“LUIS DSWALDO VASELEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

Con fecha 16 de marzo se da por iniciada la fase Ill del mantenimiento rutinario
con la firma del ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE IIl.

2.2.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME MENSUAL N.° 03
El contrato de los servicios de Inspector, contempla la preparacién y presentacion
de Informes Mensuales, que tiene como finalidad:

a) Mantener informado al Contratante de las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en cumplimiento del contfrato de servicios de
inspeccion, informando de las evaluaciones realizadas y controles llevados
del desarrollo del servicio, en aspectos de avance fisico de los trabgijos,
control constructivo, control de calidad de los materiales, avance
econdmico, control administrativo, recursos utilizados por el contrafista y
seguimiento de la ejecucion de la obra.

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los servicios de
inspeccion de los servicios informando sobre los recursos utilizados.

2.3.- OBIJETIVOS DEL SERVICIO

Objetivo General
Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal "EMP. PE-5N

(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR";
de 25.43km., a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

Obijetivos Especificos:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Ufil de la carreterq,
manteniendo el limite econdmico establecido por el tipo de camino.

¢ Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos
problemas de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la
defensa y preservacion del medio ambiente, presente las soluciones
adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcién con facilidad.

e Lograr la integraciéon socio-econémica y politica de los pobladores del
campo con la ciudad y, por ende, a nivel nacional.

¢ Facilitar el acceso de la poblaciéon de la zona de intervencion a los
servicios publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud
(atenciones especializadas), asi como el acceso a los servicios privados
que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de
operacién del transporte terrestre tanto de productos como de
pasajeros.

e Reducir las condiciones obr de las zonas rurales.
g
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“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 e
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2.4,- PROGRAMACION DE LAS METAS DEL SERVICIO

El servicio contempla el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR" para lo cual se ha programado en esta ETAPA Il Mantenimiento
RUTINARIO ejecutar las siguientes partidas:

1 MANTENIMIENTO RUTINARI

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada KM 218.75
MR-102 BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 8.71
Bacheo -Camino Tipo |I- M2 8.97
Bacheo -Camino Tipo IIl- M2 9.49
MR-103 Desquinche M3 17.33
MR-104 Remocién de Derrumbes M3 14,58
MR-105 Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 143
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas ML 0.36
MR -202 Limpieza de Alcantarilla UND 65.63
MR -203 Limpieza de Baden M2 4,34
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.36
MR -205 Limpieza de Pontones UND 86.63
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 2.18
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza M2 0.11
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales UND 9.96
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion UND 0.43
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control KM 3.28
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 35.87
MR-702 Reparacion de Pontones UND 493.86

3. CONTROL DE AVANCE
3.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
De conformidad con la Propuesta Econdmica del Contratista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el contrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE AS{S-EL CONDOR-JAEN-
CAJAMARCA es de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES}que incluye todos los impuestos
de ley, desagregados de la forl
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“LLJIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS” 104

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

RUBRO e Total, en Soles
Plan de Trabajo 21,6146.28
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento periddico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
_INSPECCION DE SERVICIO _ 21,525.00
~ COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS | §/.2,183,153.33

3.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA
El avance acumulado real de Obra es de 21 .39%. El avance programado es

de 21.39 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo del
2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra cumpliendo con
los trabajos programados.




AVANCE REAL
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARI
CUADRO N°1: AVANCES MENSUAL
En el cuadro N.° 1, se muesiran los avances programa

“L LIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS

Direccién: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

&

DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 31 DE MAYO DEL 2021.
O ESPECIFICO
ES PROGRAMADOS VS. REALES
dos versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE Ill
* Ejecucién del mantenimiento rutinario x 12 meses §/.324,244.25
* |nventario de Condicién Vial s/.21,616.28
'AVANCE PROGRAMADO AVANCEEJECUTADO
mes | ACUMULADO | % % MENSUAL | ACUMULAD | %
L MERRs Leanowd| SBES os/ | ParciAL
MARZO $/.14,410.86 | 5/.14,410.86 4.44% 4.44% | S/.14,410.86 | S/.14,410.86 4.44%
ABRIL §/.27,02040| S/.41,431.26| 833% 12.78% | 5/.27,020.40 | 5/.41,431.26| 8.33% | 12.78%
MAYO 5/.27,021.03| 5/.69,352.29| 8.61% 21.39% | $/.27,921.03 | 5/.69,352.29| 8.61% | 21.39%
JUNIO §/.27,020.35 5/.96,372.64 8.33% 29.72%
JuLio 5/.27,921.03 | 5/.124,293.67 8.61% 38.33%
AGOSTO $/.27,921.03 | 5/.152,21470| 8.61% 46.94%
SETIEMBRE | $/.27,020.35| S/.179,235.05| 833% 55.28%
OCTUBRE §/.27,921.03 | $/.207,156.08 | 8.61% 63.89%
NOVIEMBRE | 5/.27,020.35| 5/.234,176.43| 8.33% 72.22%
DICIEMBRE | $/.27,921.03 | 5/.262,097.46| 8.61% 80.83%
ENERO §/.27,921.03 | 5/.290,01849| 8.61% 89.44%
FEBRERO $/.25,219.00 | $/.315,237.49| 7.78% 97.22%
MARZO 5/.9,006.75 | S/.324,244.24 2.78% | 100.00%
TOTAL s/ 324,244.25 100.00 s/ 69,352.29

Los cuadros comparativos del programado Yy ejecutado de la obra indican que se
ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.

3.3.- AVANCE DE ACTIVIDADES EN CAMPO.

Durante este mes de mayo del 2021 las actividades que se han desarrollado en la
obra son:
Metrados de la valorizacién N°03

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS - MATENIMIENTO RUTINARIO -

FASE Ill
Tl
nidad |
MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.00 2.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 63.00 63.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 250.00 250.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 1250.00 1250.00
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos deAgua| ML 25.00 25.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza 10650.00 10650.00




“LUIS DSWALDD VASCUEZ CAMPOS”

‘ Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General -
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 e
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL
EJECUTADO
1. En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual entre el valorizado
programado y el ejecutado real. Se debe indicar que la valorizaciéon N°03, se
ha elaborado con trabajos ejecutados hasta el 31 de mayo del 2021.
2. Hasta la presentacién de este informe mensual N°03, se estd con un avance
real de obra acumulado del 21.39%.

3.4.-CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS
El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de actividades

ala fecha.

El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha redlizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la
poblacion.

Ha realizado el monitoreo y control de los protocolos implementados en el
PLAN COVID-19

3.5.-CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

se ha indicado al contratista que realice permanentemente acciones de mitigacion,
debido a que una de las zonas a lo largo de todo el framo en mantenimiento se
encuentra descuidada por lo que se ha aplicado penalidad.

3.6.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE
Para la valorizacién siguiente se considera cumplir con el porcentaje de avance del
8.33% segUn cronograma valorizado programado.
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Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General

Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

4. CONIROL ECONOMICO DE OBRA
04.01.- AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 03
AL 31 DE MAYO DEL 2021

“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

MONTO VALORIZACION % SALDO
DESCRIPCION SOMTARADO AVANCE |  POR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL. | VALORIZAR
VALORIZACION N° 03 32424425| 4143126(27,92108|  69,35229| 21.39% | 254,891.96
TOTAL CONTRACTUAL (32424425  |41.431.26 |27.921.0369,352.29 254 891.96
% DE AVANCE DE OBRA 12.78% | 8.61% 21.39% 78.61%
REAJUSTES: 000 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00] 0.0 0.00
?’;{”BL)OR'ZAC'ON BRUTA 4143126 |27,921.03|69,352.29
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION .
ADELANTO DIRECTO No existe 0.00 0.00 |0.00
TOTAL
i N 0.00 000/ 0.00 0.00 0.00
?"\f,\IL)OR'ZAC'O“ NETA 4143126 |27.921.03|69,352.29
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA o
(10% * VN) !
PENALIDADES
VIDEOS Y FOTOS
GEOREFERENCIADOS 1,100.00
TOTAL, DE
PENALIDADES 110000
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN) 4143126 |26,821.03
TOTAL, FACTURADO 0.00 26,821.03 | 0.00




04.02.-

“LLIIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

PENALIDADES.

VIDEOS Y FOTOS GEORREFERENCIADOS. - No se presenté en el informe
fotos y videos de cada dia fechados y georreferenciados motivo por el
cual se aplicard 0.25 de una UIT por cada informe. Debido a que en el
presente informe no cuenta con las fotos debidamente
georreferenciadas se estard aplicando dicha penalidad.

PENALIDAD

ACTIVIDAD 0.25xUIT | N°| TOTAL

" VIDEOS Y FOTOS GEOREFERENCIADOS | 1,100.00 | 1 1,100.00

/OO



“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 *a

Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

5. INSPECTOR DE SERVICIO.

05.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
1 [SERVICIO :| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)
- CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE
ASIS - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 | Ubicacién: Departamento . | Cajamarca

Provincia s Jaén

o .| Bellavista-

Distrito | Muasat ,
3 |Inspector 1| LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPQOS
4 | Contrato de servicio N.°y fecha :|21-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 |Plazo de ejecucidn MP (FASE Ill)  :|353 D.C
6 |Inicio oficial del plazo MR 1| 16 marzo del 2021
7 Termino original programado del : |08 de s del 202]

servicio MR

05.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo contractual de la
FASE il del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha que define el inicio del
servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria con la entrega de la
Liquidacién del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccién del servicio para
la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE Ill, el Ing. Luis Oswaldo Vasquez Campos como
jefe De Inspeccidn De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°03, del
Contratista, asi como la presentacion del Informe N°03 del mes de mayo. En el
presente mes la inspeccion ha continuado con las actividades encargadas, siendo
en lineas generales las siguientes:
1. El contratista ha ingresado la maquinaria necesaria para eliminar de manera
mdas eficaz el material de los derrumbes.
2. Se readliza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencion,
Topogrdafico, control de medidas y procedimientos constructivos, asi como las

especificaciones Técnicas del
\\

)

), /
Am Visquez Campos.



“LUIS OSWALDQO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =5
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

3. Laslabores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de los
procesos constructivos realizados por la inspeccion, estdn siendo atendidos por
el Residente de Obra.

4. Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a través
del cuaderno de obra.

5. Se prioriza que el framo en mantenimiento cuente con el libre transito evitando
malestar en la poblaciéon beneficiaria.

6. La supervision estd presentando el Informe del mes de mayo del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N° 03.

05.03. PENALIDADES.

Segun la carta de referencia N°037-2021-MPJ/GIP/APC con fecha 14 de junio del 2021
nos presenta el INFORME N° 032-2021-MPJ/AT-ING-NCMG, item N° 04.2 PENALIDADES
DE LA INSPECCION nos estdn penalizando por el retraso de un dia en la entrega del
informe mensual a la entidad aduciendo que se a incumplido con el Articulo N°144
del Reglamento De La Ley de contrataciones y que nuestro plazo de entrega vencia
el siete (07) del presente mes, lo cual es absurdo e incongruente con las bases del
procedimiento de seleccién (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-
MPJ/CS), procedimiento de seleccién del contratistas de ejecucion del servicio de
mantenimiento, donde se contempla el plazo de cinco (05) dias calendarios para la
presentacion del informe mensual y esta inspeccién realiza observaciones se le
otorgard un méximo de cinco (05) dias calendarios adicionales al contratista para
que subsane dicha observacién, es por eso que es imposible que como inspectores
tengamos una fecha exacta de presentacion de informe ya que nuestra fecha de
presentacion estd supeditado a la presentacién formal y sin observaciones por parte
el contratista de ejecucién del servicio de mantenimiento, en conclusién es imposible
que elinspector amerite tal penalidad que hace mencién en el INFORME N°032-2021-
MPJ/AT-ING-NCMG; a continuacion se presenta captura de las bases del contratista
de mantenimiento referente a plazos de presentacién de informe y bases del
inspector referente a penalidad contempladas:

6.3 FASE Ill: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades, segun lo siguiente:

- La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de Ia Fase I

- La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de
suscrita el acta de terminacién de las actividades de mantenimiento
rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de
lrescientos sesenta (380) dias calendario y para |2 elaboracién del Inventario de
Condicién Vial sera de alendario




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

b) ACTIVIDADES DE LA FASE I

El mantenimiento rutinario tiene, como objetivo de caracter permanente, conservar
las condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera
requerido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades
descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento
rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion
de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo a la normatividad técnica que
corresponda.

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus
controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos:
seran corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo a las instrucciones y aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase |l y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad de la via, previa
aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector
y la Entidad.

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las
actividades realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y
financiera de las obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada,
firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04
de los presentes Términos de Referencia.

(El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe\
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién
por los 360 dias calendario el contratista informara al Inspector para que Aste
verifique su cumplimiento. En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo
de 5 dias para la subsanacion. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se
aplicara las penalidades indicadas an numeral 13 1 del capitule 12 de los prnienty
términos de referencia.

Fuente: pagina 46 y 47 de las bases PES N° 007-2020-MPJ/CS-1

16. DE LAS PENALIDADES

En caso de afraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Conlratista pagara
una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —
Capitulo Il - Incumplimiento de Contrato.

El monto méaximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la
Municipalidad Provincial de Jaén podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran ofras penalidades al contrafista en concordancia en el Articulo 162° - PENALIDADES,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales seran aplicadas hasta un maximo
de diez por ciento (10%) del monto del contra de manera independiente a la penalidad por mora,
seran las siguientes:
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N° INFRACCION MULTA PROCEDIMIENTO
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SUB GERENCIA DE
1 | El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de LIQUIDACION Y

seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK SUPERVISION
SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.

PERSONAL TECNICO SUB GERENCIA DE
2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias LIQUIDACION Y

injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por | 10xK | SUPERVISION

persona o por dia.

EJECUCION DEL SERVICIO SUB GERENCIA DE
3 | Deteccion persistente de errores a parir de la sequnda devolucion en el LIQUIDACION Y

control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK | SUPERVISION

MAQUINARIAS Y EQUIPOS SUB GERENCIA DE
4 | Maquinanas y equipos ausenles segin el requerimiento lécnico minimoose | 15xK | LIQUIDACION Y

encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia SUPERVISION

de incumplimiento.

CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 5UB GERENCIA DE
5 | Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, segun la evaluacion del LIQUIDACION Y

inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo |  20xK | SUPERVISION
alquno para la Municipalidad Provincial de Jaén

CALIDAD DE MATERIALES SUB GERENCIA DE
6 | Por el empleo de matenales no normalizados o en pésimo estado, segun LIQUIDACION Y
criterio del inspector de obra, la multa serd por cada caso detectado. El SUPERVISION

contratista debera relirar el material observado y reemplazario con ofro que | 25xK
cumpla con las caracleristicas técnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
Provingial de Jaén.

7 | ACTOS DOLOSOS SUB GERENCIA DE
Cuando se compruebe que el personal del conlratista realizé actos dolosos | 40xK | LIQUIDACION Y
en perjuicio de la ejecucion de la actividad. SUPERVISION

K= 0.005% del Monto del Contrato.
Fuente: pagina 23 y 24 de las bases PES N° 020-2020-MP J/CS-1

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizada de obra a un porcentaje del 21.39%

2. Se continuard durante el mes de mayo con los controles de calidad y
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19

3. Lavia se encuentra en su totalidad transitable.

4. Se implementaran los formatos del SISTEMA GEMA para las préximas
valorizaciones para de esta manera llevar un control de los trabajos realizados
en campo.

5. No ameritamos la aplicacién de penalidad a la inspeccién del servicio de
mantenimiento por los argumentos expuestos bajo la normatividad contratada
y las bases del concurso.

RECOMENDACIONES

1. Tramitar el pago a la inspeccién de la valorizacién N°01, N°02 y la presente
valorizacién a fin de poder cumplir con el contrato.

2. Corregido el error de tipeo en las penalidades se recomienda tramitar el pago
de la valorizacién de obra N° 03 de manera que el contratista cuente con los
recursos econdmicos a fin de que cumpla con la FASE Il

e

.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Calle Roberto Segura N° 724 - Sector San Camilo.
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Jaén, 14 de Junio del 2021.

CARTA N° 037- 2021-MPJ/GIP/APC.

Sr. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

CIUDAD
ASUNTO : LO QUE SE PRECISA.

Por medio de la presente me dirjo a usted para saludarlo
cordialmente y al mismo tiempo se le hace llegar el INFORME N° 032-2021-
MPJ/AT- ING- NCMG. Del Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la MPJ,
donde recomienda levantar observaciones de acuerdo al informe de referencia.

Sin mas que decirle me suscribo de usted no sin antes reiterarle las
muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aio del Bicentenario del Pert: 200 afios de lndepeqdf:ﬂ:,:i\a” |

]

INFORME N° 032~2021-MPJ/AT-ING-NCMG ; - .
i *§ JUN 2
A : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. i i |
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ. ' REG.N® etz FIRMA _.2/'..——
2215, oues L4 — |

DEL . ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAKQRA

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ.

ASUNTO :  EVALUACION DEL INFORME DE VALORIZACION N° 03 DEL

SERVICIO DE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO - MAYO 2021.

REFERENCIA  A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL “EMP. PE-5N LA
FLORESTA - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE
ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”.

B) Carta N° 020-2021-LOVC/CONSULTOR del Inspector Ing. Luis
Oswaldo Vasquez Campos.

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E INFORMAR
(recibido el 10/06/2021).

FECHA : Jaén, 14 de junio del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., para saludario muy
cordiaimente y al mismo tiempo manifestarle que de la revision del informe de
SERVICIO DE EJECUCION - VALORIZACION DE OBRA N° 03 DE LA FASE Il -
MANTENIMIENTO RUTINARIO, indicada en asunto de la Carta N° 020-2021-
LAVOC/CONSULTOR, se determind lo siguiente:

1. DATOS GENERALES FASE liI:
NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE
ASIS - EL CONDOR’- FASE Il

: CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
: ZUMA ALZADA.

: CONSORCIO SAN JUAN.

: RAUL JOEL AREVALO CORONEL.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

INSPECTOR ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ
CAMPOS CIP: 104213

MONTRO DE CONTRATO . 8/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
-—- - SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO Con 33/100 Soles), Con IGV.

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO: S/ 324,244.2495 (15% Monto total)
RUTINARIO-FASE Il

PLAZO DE EJECUCION : 360 DIAS CALENDARIO (FASE 3)
FECHA DE INCIO : 16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
FECHA DE CULMINACION : 10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)
UBICACION

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

PROVINCIA - JAEN

DISTRITO : BELLAVISTA - HUABAL
ENTREGA DE TERRENO : 22 de agosto del 2020
LONGITUD DEL TRAMO - 25.36 Km

2. ANTECEDENTES:

En los términos de referencia segin articulo 29 del DU 070 — 2020 RM — 0339 — 2020,
en la seccion b: ACTIVIDADES DE LA FASE Il y secciéon c: INFORMES Y
CONFORMIDAD, del item 6.3 FASE lll: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO, folios 8 y 9, INDICA:
- c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La sjecucidn del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase lli y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que reflgje el estado de transitabilidad de la via, previa
aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector

y la Entidad.

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las
actividades realizadas en el periodo, los cuales contendrdn informacion técnica y
financiera de las obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada,
firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.
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El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicade en el Anexo N° 04 7 |
de los presentes Términos de Referencia. - e
Nlkon (ésar 94







