“LUIS DSWALDD VASGUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA” '

CARTA N°023-2021-LOVC/CONSULTOR

sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA | 07 JUL 2021
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén v o '
JAEN: 1 o JOB@ foui0s: A0G
E A¥R . ""l/f)
CON ATENCION  : Ing. Arturo Pichdn De La Cruz ! %
Gerente de infraestructura piblica -MPJ "
ASUNTO - SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°04 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-JULIO 2021
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N°033-2021 -CSJ
Fecha : 07 de JULIO del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su

conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizaciéon N°04 de la etapa lil, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de junio
del afo 2021 ha sido del 8.33%, monto equivalente a $/.27,020.35 (veintisiete mil
veinte con 35/100 Soles). Ademds de un descuento por penalidad $/.1,100.00 {mil

cien con 00/100 soles), valor estard sustentado en el presente informe.
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A FASE lll
NETO A
CANCELAR
14,410.86

CONTROL DE PAGOS DE L
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27.020.40
27,921.03

0.00

1,100.00 [ 26,821.03
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OBSERVACION

PENALIDAD
0.25x UIT \N.ﬂ\ TOTAL \

1 \ : 1,1-6;‘0.-oj

ACTIVIDAD

ROCE Y LIMPIEZA

Sin ofro particular.

1,100.00 \

Atentamente,

Adjunto:
. INFORME DE INSPECTOR MENSUAL N° 04
e INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°04

* INGENIERO CIVIL
17 SPECTOR

~ [ 2702035 100,000 2 pasi 2552035 ° El-'--;E’R-f'fC'At‘%l'QEL#R :
96,372.64 2,200.00 94,172.64
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«ANO DEL BICENTENARIO
DE INDEPENDENCIA”

DEL PERU: 200 ANOS

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 04-MES DE
JUNIO DEL 2021

-

SERVICIO:

ERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
O - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR"”

MANTENIMIENTO P
VIAL VECINAL

CHINCHIQUE BAJ
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RESUMEN EJECUTIVO

. GENERALIDADES

LN ——

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO :

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE il

« MANTENIMIENTO RUTINARIO

« INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP,
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASfS - EL CONDOR"-
FASE Il
CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ZUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CIP: 104213

345 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO
s/ 2.161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)
</21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)
365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA
JAEN
BELLAVISTA - HUABAL
22 de agosto del 2020
25.36 Km
8.33%
8.33%
29.72%
29.72%

(03
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2. CONTROL DE AVANCE

2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econémica del Contratista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el contrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASiS - EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA es de S/ 2,161 628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los
impuestos de ley, desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

PRESUESTO DE INVERSION: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL

VECINAL EMP.PE-S5N (LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASfS - EL CONDOR - JAEN -
CAJAMARCA. it R N = iy

FASES. RUBRO | Total, en Soles
FASE |
Plan de Trabajo 21,616.28
_ FASEIl
Ejecucioén del mantenimiento periédico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucién del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS | §/. 2,183,153.33

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM
el control del plazo se realizaré con el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las obras actualizado que refleje todos
los avances logrados de cada actividad. Este calendario deberd
elaborarse con las partidas del valor referencial en concordancia con
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(0
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2.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA
El avance acumulado real de Obra es de 29.72%. El avance
programado es de 29.72 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo
del 2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra
cumpliendo con los frabajos programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

CUADRO N°1: AVA

ES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

En el cuadro N.° 1, se muesiran los avances programados Versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE Il

. Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 DC) 5/.324,244.25 $/.900.68
* |nventario de Condicidn Vial (5 DC) S/.21,616.28
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
MES MENSUAL | ACUMULADO | % % | MENSUAL | AcumuwaDO | % L
s/ s/ PARCIAL | ACUMULADO ) s/ PARCIAL o
MARZO $/.14,410.86 | $/.14,410.86 |  4.44% 4.44%| $/.14,410.86 | §/.14,410.86 4.48% 4.44%
ABRIL $/.27,020.40 | 5/.41,431.26 |  8.33% 12.78% | $/.27,020.40| 5/.41,431.26 8.33% | 12.78%
MAYO 5/.27,921.03 | 5/.69,352.29 8.61% 21.39%| $/.27,921.03| §5/.69,352.29 8.61% 21.39%
JUNIO $/.27,020.35 | 5/.96,372.64 8.33% 29.72% | $/.27,020.35| 5/.96,372.64 8.33%| 29.72%
JuLio $/.27,921.03 | §/.124,293.67 8.61% 38.33%
AGOSTO 5/.27,921.03 | 5/.152,214.70 8.61% | 46.94%
SETIEMBRE $/.27,020.35 | 5/.179,235.05 8.33% 55.28%
OCTUBRE 5/.27,921.03 | §/.207,156.08 8.61% 63.89%
NOVIEMBRE $/.27,020.35 | §/.234,176.43 8.33% 72.22%
DICIEMBRE 5/.27,921.03 | 5/.262,097.46 8.61% 80.83%
ENERO $/.27,921.03 | 5/.290,018.49 8.61% 89.44%
FEBRERO $/.25,219.00 | 5/.315,237.49 7.78% 97.22%
MARZO $/.9,006.75 | 5/.324,244.24 2.78% 100.00%
TOTAL §/.324,244.25 100.00% 5/.96,372.64

Los cuadros comparativos del programado y ejecutado de la obra indican
que se ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

3 En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual entre el valorizado
programado y el ejecutado reg_l,..Se-debe\indiccr que la valorizacion N°04, se
ha elaborado con trobojos/efécutcdos hasta el 30 de junio del 2021.

/

)

(0l
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4. Hasta la presentacion de este informe mensual N°04, se estd con un avance
real de obra acumulado del 29.72%.

2.3.- CONTROL DE OBRA
» CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado que durante el mes de junio del 2021 el contratista ha
contado bdsicamente con herramientas manuales varias para realizar los
diversos frabajos del mantenimiento rufinario como mandan las
especificaciones técnicas presentadas en su plan de trabajo.

Se estd realizando un control de Obra de las partidas de las que el
contratista ha procedido a su ejecucion, verificando que las partidas
indicadas se ejecuten de acuerdo a los procedimientos constructivos y
las especificaciones técnicas del Plan De Trabagjo. El contratista cuenta
con la maquinaria necesaria a la fecha para realizar las labores de
ejecucion.

» PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.

En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero
se le ha pedido al contratista que contrate mds mano de obra no
calificada para cumplir a cabalidad con los trabajos programados en
campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las partidas que se
viene ejecutando hasta la fecha.

- MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucidn de los trabagjos planteados en el servicio de
mantenimiento se viene ejecutando con nano de obra no calificado,
asi como diferentes herramientas manuales para la ejecuciéon de todos
los trabajos del mantenimiento rutinario.

- SERVICIO
Durante este mes de junio del 2021 las actividades que se han
desarrollado en la obra son:

100
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Metrados de la valorizaciéon N°04

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il

'_téﬁ_citeﬁ!o_("i‘)ﬁ e

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 450.00
Bacheo -Camino Tipo |I- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo llI- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 20.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00

MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML

MR-300 |CONTROL DE VEGETACION

MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 [SEGURIDAD VIAL

MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE

MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL

MR-601 |Vigilanciay Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

. CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS

El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de
actividades a la fecha.

El contratista facilito al inspector la péliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la
poblacién, pero se le sugiere estar mas pendiente del correcto uso de

// | / )

<

/ /W’ |
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los EPPS entregado a su personal en campo, sobre todo los
implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

Se ha indicado al contratista que realice permanentemente el cuidado de
los trabajos de reforestacién realizados en la fase Il del mantenimiento
periddico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE

Para la valorizaciéon siguiente se considera cumplir con el porcentaje de
avance del 8.61% segun cronograma valorizado programado.

3. CONTROL ECONOMICO DE OBRA

03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES
La Valorizacién N.° 04 del mes de junio ha sido elaborada por la Inspeccién
previa conciliacién de metrados con la residencia de obra.
Para el conirol econdémico mediante la valorizacién de esta obra, se han
verificado en campo los metrados de las partidas ejecutadas tanto
semanales como de forma mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION
El periodo que corresponde a esta valorizacion es de junio del 2021.
Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto
bueno de la supervision, habiendo llegado el contrafista a los 05 dias
calendarios de iniciadas sus actividades de ejecucion de obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 04.
La valorizacién N°04 del mes de junio, se ha realizado hasta el momento de
partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando tales como:

do Vasquez Campos
g GENIERO CIVIL
7"/ INSPECTOR
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CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 450.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo lll- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 20.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 [Vigilanciay Control KM 0.00
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

Vasquez Campos
NIERO CIVIL
SPECTOR




“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 55
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

03.04.- AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04

AL 30 DE JUNIO DEL 2021
%
VALORIZACION SALDO
DESCRIPCION comiﬁ?mo AVANCE |  PoR
. VALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL.
VALORIZACION N° 04 324,244.25|  69,352.29 | 27,020.35 96,372.64 | 20.72%| 22787161
TOTAL CONTRACTUAL 324,244.25|  69,352.29 | 27,020.35 96,372.64 227.871.61
% DE AVANCE DE OBRA 21.39% |  8.33% 29.72% 70.28%
REAJUSTES: 0.00 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 69,352.29 | 27,020.35 96,372.64
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO . S
DIRECTO No existe 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 69,352.29 | 27,020.35 96,372.64
RETENCIONES _
FONDO DE GARANTIA (10% .
* VN 0.00
)

PENALIDADES
ROCE Y LIMPIEZA. 1,100.00 | 1.100.00 2.200.00
TOTAL DE PENALIDADES 1,100.00 | 1,100.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA :
EN EFECTIVO (VN) 68,252.29 | 25,920.35 94,172.64
TOTAL FACTURADO 0.00 | 2592035 0.00
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03.05.- PENALIDADES.
ROCE Y LIMPIEZA. - Consiste en cortar la vegetacion que crece a ambos

lodos de la carretera que impida la visibiidad en el camino, de
manera que facilite el libre transito vehicular. No deberd existir
vegetaciéon que impida la normal visibilidad, especialmente en zona
criticas y curvas.

El valor de tolerancia es de 45 cm, cuando se supera el valor de
tolerancia se aplicard 0.25 UIT, en el mes de junio se super¢ el valor de
tolerancia debido a que no se llegd a subsanar dicha observacion
presentada el 17-06-2021 al contratista mediante CARTA N°022-2021-
LOVC/CONSULTOR, motivo por el cual se le estard aplicando la

penalidad respectiva.

PENALIDAD ;
ACTIVIDAD 0.25x UIT |N.°| TOTAL

'ROCEYLIMPIEZA | 110000 | 1| 1,100.00

03.06.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS
El Contratista ha presentado a la Supervision lo correspondiente a:
- POLIZA CONTRA TODO RIESGO
- ESSALUD
PAGOQO DE AFP de los frabajadores

Fo 7, = e
2 Vésquez 1l
@lﬁ IN NIEROl:lttlil‘-‘lﬁ'.ampo
- SPECTOR
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“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

4, INSPECTOR DE SERVICIO.

04.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

1 | SERVICIO .| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 Ubicacién: Departamento . | Cajamarca
Provincia | Jaén
Distrito : | Bellavista-Huabal.
3 |Inspector + | LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
4 | Confrato de servicio N.° y fecha 1 121-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 Plazo de ejecucion MP (FASE ) : |353 D.C
6 | Inicio oficial del plazo MR : | 16 marzo del 2021
- Término original programado del . | 03 cte:miarzo del 2021

servicio MR

04.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo
contractual de la FASE Il del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha
que define el inicio del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria
con la entrega de la Liquidacién del Contrafo.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccion del
servicio para la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE ll, el Ing. Luis
Oswaldo Vdsquez Campos como jefe De Inspeccion De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°04,
del Contratista, asi como la presentacion del Informe N°04 del mes de Junio.
En el presente mes la inspeccién ha continuado con las actividades
encargadas, siendo en lineas generales las siguientes:

7. El contratista ha ingresado la maquinaria necesaria para eliminar de manera
mads eficaz el material de los derrumbes.

8. Se realiza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencion,
Topogrdfico, control de medidas y procedimientos constructivos, asi como las
especificaciones Técnicas del Proyecto.

9. Las labores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de
los procesos constructivos realizados por la inspeccién, estdn siendo
atendidos por el Residente de Obra. B
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10.

12.

2.

3.

“LUIS OSWALDO VASELEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro; 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a través
del cuaderno de obra.

.Se prioriza que el tramo en mantenimiento cuente con el liore trénsito

evitando malestar en la poblacién beneficiaria.
La supervision estd presentando el Informe del mes de junio del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N.° 04.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizada de obra a un porcentaje del 29.72%

Se continuard durante el mes de julio con los controles de calidad vy
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

La via se encuentra en su totalidad transitable, aunque con ciertas
observaciones como la de roce y limpieza que no pudo ser subsanada en su
totalidad.

Se esta implementado los formatos del SISTEMA GEMA para las proximas
valorizaciones para de esta manera llevar un control de los frabajos
realizados en campo.

RECOMENDACIONES

se recomienda tramitar el pago de la valorizacion de obra N.° 04 de manera
que el contratista cuente con los recursos para acelerar su trabajo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacion de la obra.

Se le recomendd al contratista aumentar el nUmero de personal en campo
ya que con el personal que cuenta no estd cumpliendo y esta afectando los
trabajos programados lo cual le estd generando caer en penalidad.

Qe



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

/

Jaén,04 de julio del 2021
CARTA N° 033-2021 -CSJ

Sefor:

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) PES-PROC- 7- 2020~ MPJ/CS1
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO —~ SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN ~CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME JUNIO 2021 - MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE IV).

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il -MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 —-2020 - MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME JUNIO 2021 —- MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV)
asciende a: S./ 27,020.35 (VEINTISIETE MIL VEINTE CON 35/100 SOLES) para lo cual
adjunto a la presente la factura correspondiente para su tramite y pago correspondiente,
para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:

CCI N°: 003 - 765 — 003002776300 — 59

CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:
CTA N° 00 - 291 — 064108

CCI CTA DETRACCIONES: 01829100029106410859

Esperando la presente tenga su atencién, me despido.

Atentamente:




CARTA N° 009 — 2021—- CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL

DEL

ASUNTO

REFERENCIA

SERVICIO

Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL

JAEN, 03 de julio del 2021

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MUJA

PRESENTACION DEL INFORME junio 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 — MPI/GM

“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR

Mediante la presente me ditijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la

presente, el INFORME JUNIO 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV), del Servicio descrito en la

referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.33 %.

Se adjunta en el Informe junio 2021, con los siguientes documentos:

Valorizacion informe JUNIO 2021 (FASE IV)
Reajuste por polinémica
Reintegros por Polinémica
Deduccion por Adelanto

Valorizacién Bruta

Amortizacién de Adelantos

Valorizaciéon SIN |.G.V.

1.G.V. (18%)

Total Valorizacién Contractual
TOTAL NETO A CANCELAR

- INFORME ABRIL 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:

1 S/. 22,898,60

:S). -

B A
B -
:S/. 22,898,60
1S/, e

:S/.22,898,60
:S/. 4,121.75
:§/.27,020.35
: §/. 27,020.35

Son: VEINTISIETE MIL VEINTE CON 35/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

a la presente

Atentamente,

INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452

REQIBENTE BE

oger Cruz Mija

(]O



28, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN &

JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL N° 04

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il

OBRA:

“"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP.
PE-S5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA .
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN .

M
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

o0b

ANEXO N° 04
INFORMES MENSUAL JUNIO 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: II1.

~ing. Rbger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N9 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

o
M;oicm P “ing. Roget Cruz Mija
sﬁEECTOR INGENIERO CIVIL

CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA



ANEXO N2 04

INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: Il

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre Del Servicio : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-

5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR”

N° de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Inspector 1 ING.LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (CON IGV) : S/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento Rutinario 1S/ 324,244.25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO

Fecha contractual inicio de obra : 16 de marzo del 2021

Fecha contractual termino de obra : 10 de Marzo del 2022

...............
------------

Ing. Ro Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP, N? 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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2.- REPORTES DE TRABAJO.
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J
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Ing. RégerCruz Mlja
INGENIERO CIVIL
CIP. N¥ 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

o 2

2.1. CERTIFICADO DE TRANSITBILIDAD DE

SERVICIO.
///"'"_..u—_\\\
Luis Oswaldo Vasques Campos 7
INGENIERO CIVIL vt I ...
SPECTOR Ing. BégerLruz Mija
/ INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452

RESIDENTE DE OBRA



CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

- ELALCALDE DEL C.P.: LA ESPERANZA

- DISTRITO
- PROVINCIA
- DEPARTAMENTO

CERTIFICA:

: HUABAL
: JAEN
: CAJAMARCA

Que el CONSORCIO SAN JUAN viene realizando trabajos de “SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR”, de una longitud de 25.429 km, segiin CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020

- MPJ/GM suscrito con la municipalidad provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30

de junio es;
ESTADO DE RESTRICCION DEL EVALUACIONES
CONTABILIDAD CAMINO (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna X
Regular Alguna
Malo Bastantes

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de
junio del 2021.

el
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Ing. Xogef Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE 0BRA

082



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS.

!“P'EERCOT%“;!L Ing. RogerCruz Mija

INGENIERO CIVIL

CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA






