“LUIS DSWALDDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 "l
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE

INDEPENDENCIA”
' 29
CARTA N°027-2021-LOVC/CONSULTOR B2yas™
Sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA ' D6 ABC 2074
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén il gl
JAEN: : : y 323RT] AAD ¢
2 k) (= D))
CON ATENCION  :Ing. Arturo Pichon De La Cruz = '
Gerente de infraestructura publica -MPJ
ASUNTO : SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°05 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-JULIO 2021
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: "EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N°033-2021 -CSJ
Fecha : 06 de agosto del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su

conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizacion N°05 de la etapa lll, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de julio
del afio 2021 ha sido del 8.61%, monto equivalente a $/.27,921.03 (veintisiete mil

novecientos veintiuno con 03/100 Soles).
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“LUIS DSWALDO VASQOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General %
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 k:

Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE Il
DESCRIPCION FACTURACION PENALIDAD NETO A OBSERVACION
CANCELAR
V-01 14,410.86 0.00 14,410.86
V-02 27,020.40 0.00 27,020.40
V-03 27,921.03 1,100.00 26,821.03
V-04 27,020.35 1,100.00 25,920.35
V-05 27,921.03 0.00 27,921.03 POR CANCELAR
TOTAL 96,372.64 2,200.00 94,172.64

Sin otro particular.
Atentamente,

Adjunto:
e INFORME DE INSPECTOR MENSUAL N° 04
e INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°04




“LUIS OSWALDO VASELEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096

Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS
DE INDEPENDENCIA”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 05-MES DE
JULIO DEL 2021

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VIAL VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”
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“LLIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS” /
Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 ik
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO
1. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE |1l
* MANTENIMIENTO RUTINARIO

« INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE Ill
CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ZUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CIP: 104213

365 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO

S/ 2.161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)
$/.21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)

365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA
JAEN
BELLAVISTA - HUABAL _——_

25.36 Km
8.61%
8.61%
38.33%
38.33% LT

GENIERO CIViL
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“LUIS DSWALDO VASBUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =k
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2. CONIROL DE AVANCE
2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econdmica del Contratista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el contrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASiS — EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA es de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los
impuestos de ley, desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

PRESUESTO DE INVERSION; “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE AS[S - EL CONBOR - JAEN -
'CAJAMARCA. e : | ey

FASES RUBRO
FASE |
Plan de Trabajo 21,616.28
FASE Il
Ejecucién del mantenimiento periodico 1,794,151.51
FASE Ili
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicidn Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS' S/. 2-,-_1*63}1:53533

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM
el control del plazo se realizard con el calendario de ejecucién de
todas las actividades relativas a las obras actualizado que refleje todos
los avances logrados de cada-eetividad. Este calendario deberd

is 0 swalda\’;s’quez -{,-e;ﬁz-p-ns ;
INGENIERO CIVIL
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“LUIS DSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =0
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA

El avance acumulado real de Obra es de 38.33%. El avance
programado es de 38.33 % segun el cronograma valorizado de obra.
Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo

del 2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra
cumpliendo con los trabajos programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 31 DE JULIO DEL 2021.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

CUADR

N°1: AVANCES MENSUALES PR

RAMAD

VS. REALES

En el cuadro N.° 1, se muestran los avances programados versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE Il

Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 S/.324,244.25
* DC) $/.900.68
* Inventario de Condicion Vial (5 DC) 5/.21,616.28
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
MEs 'MENSUAL | ACUMULADO | % % MENSUAL | ACUMULADO |
s/ s/ PARCIAL | ACUMULADO s/ s/
MARZO | 5/14,410.86| 5/.14,410.86| 4.44% 4.44% | 5/.14,410.86| 5/.14,410.86| 4.44% 4.44%
ABRIL | ¢/27,02040| 5/.41,431.26| 833% 12.78% | $/.27,020.40| $/.41,431.26| 8.33% 12.78%
MAYO §/.27,921.03 | 5/.69,352.29| 8.61% 21.39% | 5/.27,921.03 | 5/.69,352.29 | 8.61% 21.39%
Junio §/.27,020.35 | 5/.96,372.64| 8.33% 29.72%| $/.27,020.35| $/.96,372.64| 8.33% 29.72%
JuLio $/.27,921.03 | $/.124,293.67 | 8.61% 38.33% | $/.27,921.03 |S/.124,293.67 |  8.61% 38.33%
AGOSTO | 5/27,921.03 | 5/.152,214.70| 8.61% 46.94%
SETIEMBRE | 5/.27,020.35 | 5/.179,235.05| 8.33% 55.28%
OCTUBRE | s/27,921.03 |5/.207,156.08| 8.61% 63.89%
NOVIEMBRE | s/ 27,020.35 | 5/.234,176.43 |  8.33% 72.22%
DICIEMBRE | 5/727,921.03 | 5/.262,097.46 | 8.61% 80.83%
ENERO $/.27,921.03 | 5/.290,018.49 |  8.61% 89.44%
FEBRERO | s/25,219.00|5/.315,237.49 | 7.78% 97.22%
MARZO 5/.9,006.75 | 5/.324,244.24 |  2.78% 100.00%
TOTAL |5/.324,244.25 100.00% 5/.124,293.67 38.33%

Los cuadros comparativos del programado y ejecutado de la obra indican

que se ENCUENTRA AVANZANDO AL

/

7

PROGRAMADO.

s

------------
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“LUIS OSWALDO VASGLUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General '
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

1. En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual entre €l valorizado
programado y el ejecutado real. Se debe indicar que la valorizacidén N°05, se
ha elaborado con trabajos ejecutados hasta el 31 de julio del 2021.

2. Hasta la presentacion de este informe mensual N°05, se estd con un avance
real de obra acumulado del 38.33%.

2.3.- CONTROL DE OBRA

» CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado que durante el mes de julio del 2021 el contratista ha
contado bdsicamente con herramientas manuales varias para realizar los
diversos trabajos del mantenimiento rutinario como mandan las
especificaciones técnicas presentadas en su plan de trabagjo.

Se estd realizando un control de Obra de las partidas de las que el
contratista ha procedido a su ejecucion, verificando que las partidas
indicadas se ejecuten de acuerdo a los procedimientos constructivos y
las especificaciones técnicas del Plan De Trabajo. El contratista cuenta
con la maquinaria necesaria a la fecha para realizar las labores de
ejecucion.

» PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.

En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero
se le ha pedido al contratfista que contrate mas mano de obra no
cdlificada para cumplir a cabalidad con los trabajos programados en
campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las partidas que se
viene ejecutando hasta la fecha.

- MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucidon de los trabajos planteados en el servicio de

mantenimiento se viene ejecutando con nano de obra no calificado,

asi como diferentes herrowentosmoles para la ejecucién de todos
inario

los trabajos del mante menfcyh/

swalid Vi-s?qﬁr.::i Campos
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“LUIS DSWALDO VASELEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General :
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 b
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

SERVICIO
Durante este mes de julio del 2021

desarrollado en la obra son:

Metrados de la valorizacién N°05

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS V5 CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE IlI

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 [CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 3.00
MR-102 BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 550.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo IlI- M2 0.00
MR-103  [Desquinche M3 25.00
MR-104 [Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 320.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 3150.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML
MR-300 [CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza M2 5000.00
MR-400 [SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefales UND 0.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 [Reforestacion UND 0.00
MR-600 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 [Vigilancia y Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

las actividades que se han




“LUIS DSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

- CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS

El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de
actividades a la fecha.

El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la
poblacién, pero se le sugiere estar mas pendiente del correcto uso de
los EPPS enfregado a su personal en campo, sobre todo los
implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

Se ha indicado al contratista que realice permanentemente el cuidado de
los trabajos de reforestacidon realizados en la fase Il del mantenimiento
periddico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE

Para la valorizacién siguiente se considera cumplir con el porcentaje de
avance del 8.61% segin cronograma valorizado programado.

3. CONTROL ECONOMICO DE OBRA

03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES
La Valorizacién N.° 05 del mes de julio ha sido elaborada por la Inspeccion
previa conciliacién de metrados con la residencia de obra.
Para el control econdmico mediante la valorizacién de esta obra, se han
verificado en campo los metrados de las partidas ejecutadas tanto
semanales como de forma mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION
El periodo que corresponde a esta valorizacion es de julio del 2021,
Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto
bueno de la supervision, habiendo llegado el contratista a los 05 dias
calendarios de iniciadas sus actividades de ejecucién de obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 05.
La valorizacién N°05 del mes de julio, se ha realizado hasta el momento de
partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando tales como:

/11



“LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOS" .

Direcciéon: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
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CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Ill

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 [Limpieza de Calzada KM 3.00
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 550.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo IlI- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 25.00
MR-104 [Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 320.00
MR-200 [LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 [Limpieza de Cunetas ML 3150.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 [Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 [Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR-205 [Limpieza de Pontones UND 0.00

MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML

MR-300 |CONTROL DE VEGETACION

MR-301 |Rocey Limpieza M2 5000.00
MR-400 [SEGURIDAD VIAL

MR-401 |Conservacion de Sefales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE

MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL

MR-601 |Vigilancia y Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00

MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00
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LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb, Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 %
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com
03.04.- AVANCE FINANCIERO
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 05
AL 31 DE JULIO DEL 2021
%
VALORIZACION
DESCRIPCION T W AVANCE | SALDOPOR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL.
VALORIZACION N° 05 324,244.25 96,372.65 | 27,921.03 124,293.67 38.33% 199,950.58
TOTAL CONTRACTUAL 324244.25| 96,372.65| 27,921.03 124,293.67 199,950.58
% DE AVANCE DE OBRA 29.72% 8.61% 38.33% 61.67%
REAJUSTES: 0.00 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 96,372.65 | 27,921.03 124,293.67
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO :
DIRECTO No existe 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 06,372.65 | 27,921.03 124,293.67
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA (10% 0.00
*VN) i
PENALIDADES 2,200.00 0.00 2.200.00
TOTAL DE PENALIDADES 2,200.00 0.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN) 94,172.65| 27,921.03 122,093.67
s ] :
TOTAL, FACTURADO 0.00| 27,921.03 ‘\ 0.00
. SRS ,
jswdidoNasquez Campog
IERO CIVIL
PECTOR




“LUIS DSWALDO VASQOUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
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04.05.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS
El Contratista ha presentado a la Supervisién lo correspondiente a:
- POLIZA CONTRA TODO RIESGO
- ESSALUD
- PAGO DE AFP de los trabajadores

4, INSPECTOR DE SERVICIO.

05.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

1 SERVICIO ;| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 Ubicacion: Departamento 1| Cajamarca
Provincia | Jaén
Distrito . | Bellavista-Huabal.
3 |Inspector : | LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
4 | Contrato de servicio N.° y fecha 1| 21-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 |Plazo de ejecucion MP (FASE Ill) :1353D.C
6 |Inicio oficial del plazo MR : | 16 marzo del 2021
5 Término original programado del .| g2 de reame dei 3601

servicio MR

05.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo
contractual de la FASE Il del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha
que define el inicio del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria
con la entrega de la Liquidacién del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccién del
servicio para la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “"EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE Ill, el Ing. Luis
Oswaldo Véasquez Campos como jefe De Inspeccién De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°05,
del Contratista, asi como la presentacion del Informe N°05 del mes de Julio.
En el presente mes la inspeccion ha continuado con las actividades
encargadas, siendo en lineas generales las siguientes:
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. El contratista ha ingresado la maquinaria necesaria para eliminar de manera

mds eficaz el material de los derrumbes.

Se realiza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencion,
Topogrdfico, control de medidas y procedimientos constructivos, asi como las
especificaciones Técnicas del Proyecto.

Las labores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de
los procesos constructivos realizados por la inspecciéon, estan siendo
atendidos por el Residente de Obra.

Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a tfraves
del cuaderno de obra.

Se prioriza que el tramo en mantenimiento cuente con el libre transito
evitando malestar en la poblacién beneficiaria.

Esta inspeccién tuvo g ausentarse por problemas de salud el dia 23 de julio
del 2021 la justificacion para dicha ausencia esta sustentado en el presente
informe.

La supervision estd presentando el Informe del mes de julio del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N.° 05.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizada de obra a un porcentaje del 38.33%

Se continuard durante el mes de julio con los confroles de calidad y
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

La via se encuentra en su totalidad fransitable.

Se esta implementado los formatos del SISTEMA GEMA para las préximas
valorizaciones para de esta manera llevar un control de los trabajos
realizados en campo y de las penalidades de ser el caso.

RECOMENDACIONES

L

se recomienda tramitar el pago de la valorizacion de obra N.° 05 de manera
que el contratista cuente con los recursos para acelerar su frabajo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacién de la obra.

Ife)
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Jaén,04 de agosto del 2021
CARTA N° 034-2021 =CSJ

Sefior: '

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) PES-PROC- 7~ 2020- MPJ/CS1
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)

CHINCHIQUE BAJO ~ SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN —-CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME JULIO 2021 - MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE IV).

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS ~ EL CONDOR - JAEN -~ CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il -MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 -2020 - MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME JULIO 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV)
asciende a: S. 27,921.03 (VEINTISIETE NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 03/100
SOLES) para lo cual adjunto a la presente la factura correspondiente para su tramite y
pago correspondiente, para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:
CCI N°: 003 — 765 — 003002776300 — 59
CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:

CTA N° 00 — 291 - 064108
CCI CTA DETRACCIONES: 018291000291064 10859

Esperando la presente tenga su atencién, me despido. \

Atentamente:

NIERO CIVIL

- C’Q S A £y Luis Oswaldo Vasquez Campos

L g ne
revalo Coro
£ ENTANTE COMUN



CARTA N° 0010 — 2021~ CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL ; Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

Jaén, 03 de agosto del 2021

DEL ! RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MLJA
ASUNTO ; PRESENTACION DEL INFORME julio 2021 ~ MANTENIMIENTO RUTINARIO
REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 — 2020 — MPJ/GM
SERVICIO ¥ “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO —
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la

presente, el INFORME JULIO 2021 -~ MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV), del Servicio descrito en la

referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.61 %.

Se adjunta en el Informe julio 2021, con los siguientes documentos:

- INFORME JULIO 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:
B :S/.23,661.89
B A

Valorizacion informe JULIO 2021 (FASE IV)
- Reajuste por polindmica
- Reintegros por Polindmica
Deduccién por Adelanto
- Valorizacién Bruta
- Amortizacién de Adelantos

- Valorizacién SIN I.G.V.
- LGV.(18%)

- Total Valorizacién Contractual
- TOTAL NETO A CANCELAR

15/, emmemeeen -
:S/. 23,661.89
. [

:5/.23,661.89
:S/. 4,259.14
:§/.27,921.03
:§/.27,921.03

% Tuis Oewaldo Vasquez Campos
NGENIERO CIVIL
HSPECTOR

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

a la presente

Atentamente,

IN
CIP. N# 210452
RESIDENTE DE OBRA




SEC0 MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL N° 05

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il

OBRA:

"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP.
PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA .
Contratista : ch§0R0|o SAN JUAN .

i

JULIO - 2021

E, .I.llik'ﬂu/nlffn Vieanas [ amnas



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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e
Ing. B%gE(Cruz Mija

INGENIERO CIVIL

i~ = o CIP. N? 210452
Ay Oswaldo Visquez Campos RESIDENTE DE OBRA
GENIEROQ CIVIL

INSPECTOR



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

ANEXO N° 04
INFORMES MENSUAL JULIO 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: I1L

Ing. ¥ogér Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N@ 210452
RESIDENTE DE OBRA

M\ Lifs Osydldo Visquez Campog
N GENIEROCIVIL
s INSPECTOR



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

Eig /)
"Ing. Kogef Cruz Mija
INGENIERO CIVIL

CIp. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA

IN NIERO CIVIL

Oswaldt Vésquez Campos



ANEXO N2 04

INFORME MENSUAL ~ EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: Il

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre Del Servicio : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-
5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR”

N° de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
Entidad contratante - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Inspector : ING.LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (CON IGV) : 5/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento Rutinario 1S/ 324,244.25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO
Fecha contractual inicio de obra : 16 de marzo del 2021
Fecha contractual termino de obra : 10 de Marzo del 2022

g gt Cruz Mila

{NGENIERO CVIL
cIp, Ne 210452
RESIDENTE DE OBRA

&



CONSORCIO A
SAN JUAN ‘&Q
RUC N°: 20606241047 ‘ &

2.- REPORTES DE TRABAJO.

fer Cruz Mija

INGENIE ’10 CIVIL
CIP, N2 210452

RESIDEN |E DE OBRA

Ing

Ll 0 Vasques
NG IERO CWIL
INSPECTOR
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RUC N°: 20606241047

2.1. CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE
SERVICIO.




P

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

- ELPRESIDENTE COMUNAL : SAN FRANCISCO DE ASIS

- DISTRITO * HUABAL

- PROVINCIA : JAEN

-  DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO SAN JUAN viene realizando trabajos de “SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”, de una longitud de 25.429 km, segin CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020

- MPJ/GM suscrito con la municipalidad provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 31

de julio es:
ESTADO DE RESTRICCION DEL EVALUACIONES
CONTABILIDAD CAMINO (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna X
Regular Alguna
Malo Bastantes

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes a los 31 dias del mes de

julio del 2021.

”Bdger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL

i =

CIP. N9 210452

Leiser Vasquez Calle
PRESIDENTE COMUNAL
CAS. SAN FRANCISCO DE ASIS

R

RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS.

ing. RgfepLruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA

ig OgwaldoVasquez Campos
INGEAIERO CIVIL
INSPECTOR






