CONSORCIO VIVA 7 g

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISQ 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

INFORME N° 001-2020-MPJ/INSP-OGGI

A - Ing® José Williams Nurez Cercado
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.

DE - Ing® Oscar G. Garcia ldrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO : INFORME DE RESIDENTE N°01(VALORIZACION DE SERVICIO N°01 FASE Il)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP.
PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”

FECHA - Jaén, 30 de Setiembre de 2020.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacion de Servicio N°01 Fase |l: Mantenimiento Periddico, del servicio de la Referencia,
en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 19 al 30 de setiembre de 2020.

El Residente conjuntamente con el Inspector han verificado y solucionado, en forma coordinada
las leves discrepancias existentes en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucion de las
actividades en lo que respecta principalmente a trazo y replanteo, alineamientos, medidas, canteras, etc;
asi mismo se ha elaborado la Valorizacion de Servicio N°01; la misma que s€ est4 alcanzando.

Referente al avance del servicio, en este periodo de ejecucion se ha logrado 20.17%, siendo el
programado de 18.85%; por lo que la Obra se encuentra ligeramente adelantada en 1.32% a pesar que
existe un pequefio grupo gue atenta contra el avance y la buena ejecucion del servicio, a pesar que el
Consorcio Viva esta ejecutando el mantenimiento periddico con mayores medidas y partidas necesarias
no consideradas en el Plan de Trabajo aprobado.

GENERALIDADES.
Obra . “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-
5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca’

Distrito : Bellavista.
Provincia - Jaen.
Departamento : Cajamarca.
Region : Cajamarca.
DATOS GENERALES
1  PERIODO ; 19-30/09/2020
2  APROBACION PLAN DE TRABAJO : 18-09-2020
3  CONTRATO DE SERVICIOS d N° 178-2020-MPJ/GM
4 FECHADE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 AGOSTO 2020
5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
6 EJECUTOR : CONSORCIO VIVA
7 INSPECTOR : Ing JOSE WILLIAMS NUNEZ CERCADO
8 RESIDENTE : Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
9 MODALIDAD DE EJECUCION 3 POR CONTRATA
10 SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA
11 ADJUDICACION E PES N°008-2020-MPJ/CS.
12 VALOR REFERENCIAL FASE || (INC/IGV) : S/. 3'572,738.62

13 PRESUPUESTO CONTRATO FASE {INC/I

_ ) S/. 3'572,024.07
14 FACTOR DE RELACCION ;

1.00
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CONSORCIO VIVA %7

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONOG: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

15 PLAZO D EJECUCION d 90 DIAS CALENDARIO

16 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 26 DE AGOSTO DE 2020

17 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE Il : 19 DE SETIEMBRE DE 2020
18 FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL 19 DE SETIEMBRE DE 2020

19 FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL : 17 DE DICIEMBRE DE 2020
20 FECHA DE TERMINO REAL :
21 AMPLIACION DE PLAZO N°01

ASPECTOS TECNICOS
1  Situacion de la obra al 30/09/2020:

Avance programado : 18.85 %
- Avance gjecutado : 2017 %
Avance acumulado programado - 18.85 %
- Avance acumulado ejecutado : 2017 %
- Situacion actual : 1.32 (adelantada)

2 Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 19 al 30/09/2020, se ha realizado las partidas siguientes:
01 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
- TRAZO Y REPLANTEO
02 PAVIMENTOS
- CAPANIVELANTE E=0.05 M
- MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.16 M

03 TRANSPORTE

- TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

- TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM
- TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

- TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
- RECONFORMACION DE CUNETAS

06 IMPACTO AMBIENTAL
- RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

07 EMERGENCIA SANITARIA
- EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 01:

1 COSTO DIRECTO : 8/.504,599.11

2 GASTOS GENERALES :S/. 65,596.75
3 UTILIDAD : S/, 40,367.93
4 SUBTOTAL : 8/.610,563.79
5 IGV (18%) :S/. 109,901.48
6 VALOR REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO : 8/.720,621.38
7 FACTOR DE RELACION : 1.00

8 VALORIZACION DE SERVICIO N°01 : 8/.720,465.27

9 ADELANTO DIRECTO : 8. 0.00

10 VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV) : S/.610,563.79

11 REAJUSTE . S/ 0.00

12 TOTAL MONTO BRUTO : 8/.610,563.79

13 TOTAL DESCUENTOS . 8. 0.00
14 TOTAL NETO : §/.610,563.79
15 IGV (18%) :5/.109,901.48
16 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA . 8/.720,465.27

17 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA 1 S/, 720,465.27
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CONSORCIO VIVA %6

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. GOM

RESUMEN DE VALORIZACIONES
Se esta alcanzando con la valorizacion

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS
Se estan adjuntando

CONCLUSIONES
Se ha logrado aproximadamente un avance del 52% de movilizacion y desmovilizacion.

Se ha logrado aprox. un avance del 100% de los trabajos en trazo y replanteo.

Se ha logrado el 57% de avance en capa nivelante E=0.05 m.

Se ha logrado el 15% de trabajos en material granular de cantera E=0.15 m.

Se tiene un avance del 13% en transporte de material granular.

Se tiene un avance del 13% en transporte de material excedente.

Se ha logrado un 14% en reconformacion de cunetas.

Se ha logrado un 20% en impacto ambiental. Se ha construido un acceso hacia un botadero en el
caserio Buenos Aires, a pesar que no ha sido presupuestado.

Se tiene un avance de 25% en emergencia sanitaria COVID-19. Se ha utilizado materiales, equipos
y herramientas varias como: protector facial, alcohol en gel, mascarillas, entre otros.

En conclusién se ha logrado un avance fisico del 20.17% durante el presente periodo.

DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS
Segun el plan de trabajo aprobado no contempla la ampliacion de curvas cerradas, sin embargo
se esta ejecutando en coordinacion con la Inspeccion, autoridades y poblacion beneficiaria.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION DE SERVICIO N°01
RESUMEN DE PRESUPUESTO

VALORIZACION DE SERVICIO N°01

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO
GRAFICO DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO EJECUTADO
FORMATO E-4

CRONOGRAMA DE AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO
CUADERNO DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO

OTROS.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime por pertinente

Atentamente,

A7CiiibROGO
CviIL
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RESUMEN GENERAL DE
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-
SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITC DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"
‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA

UBICACION : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA
Contratista :CONSORCIO VIVA

Inspector  : ING® JOSE WILLIAMS NUNEZ CERCADO
Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO S/4°303,643.46  Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL $/4°304,504.36

Incluye IGV.

MONTO CONTRATADO S/3'647,155.48  Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/3'647,885.05 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 01
SETIEMBRE, 2020

iTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 |Valorizacion Contractual

1.0.1 [Valorizacién Contractual 610,563.79

1.1.0 |Reintegros

1.1.1 [Reajuste reconocido

1.1.2 |Reintegro por Reajuste
TOTAL MONTO BRUTO (A) 610,563.79

2.0.0 |DESCUENTOS

2.1.0 |Amortizacion del Adelanto Directo

2.1.1 |Amortizacién del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 |Amortizacion Adelanto de Materiales

2.2.1 |Amortizacién del Adelanto de Materiales 0.00

2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo

2.3.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 {Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO ( A-B) 610,563.79
I.G.V. 18.00% 109,901.48
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 720,465.27

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/, 720,465.27

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 27/100 SOLES

Cl/A IDROGO
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CUADRO COMPARATIVO
PROGRAMADO Y LO EJECUTADO
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GRAFICO AVANCE FISICO
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