A - Ing® José Williams Nufiez Cercado
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.

DE - Ing® Oscar G. Garcia idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO - INFORME DE RESIDENTE N°03(VALORIZACION DE SERVICIO N°03 FASE i)

REFERENCIA «SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VEGINAL: EMP. PE-5N - ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO ~ EMP.

PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA’

FECHA - Jaén, 30 de Noviembre de 2020.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacion de Servicio N°03 Fase II: Mantenimiento Periadico, del servicio de la Referencia,
en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 01 al 30 de noviembre de
2020.
El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien representa a
la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves discrepancias existentes
en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucion de las actividades en lo que respecta
principalmente a trazo y replanteo, alineamientos, medidas, canteras, etc; asi mismo sé ha elaborado la
Valorizacion de Servicio N°03; la misma que sé esta alcanzando.

Referente al avance del servicio, en este periodo de ejecucion se ha logrado 16.21%, obteniendo
un acumulado de 57.44% siendo el programado de 27.75% y el acumulado de 75.09%; por lo que la Obra
se encuentra atrasada en 17 65% debido a percances con los beneficiarios suscitados debido a la falta de

buenas canteras, intervencion del Sindicato que constantemente viene reclamando cupo y demora en la
efectividad de la valorizacion.

GENERALIDADES.
- “Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

Obra
5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén — Cajamarca”

Distrito : Bellavista.

Provincia - Jaén.

Departamento : Cajamarca.

Region : Cajamarca.

DATOS GENERALES

1 PERIODO ' : 01-30/11/2020
2 APROBACION PLAN DE TRABAJO =7 18-09-2020
3 CONTRATO DE SERVICIOS : N° 178-2020-MPJ/GM
4 FECHADE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 AGOSTO 2020
5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
g EJECUTOR : CONSORCIO VIVA
7 INSPECTOR ; Ing JOSE WILLIAMS NUNEZ CERCADO
8 RESIDENTE Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
9 MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA
A SUMA ALZADA

10 SISTEMA DE CONTRATACION-— ¢

11 ADJUDICACION PES N°008-2020-MPJ/CS.

—osdae SN arg CoaC 4 IDROGO
G N RO (41 ],



CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2

TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL (_‘;ECSRL@HOTMML. COM

ASPECTO ECONOMIC

LoRLENVITR - = —

VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGY)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE H(INC/AGV):

FACTOR DE RELACCION ;
PLAZOD EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE I
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL :

FECHA DE TERMINO REAL
AMPLIACION DE PLAZO N°O1

ASPECTOS TECNICOS
Situacion de la obra ai 30/11/2020:
. Avance programado
Avance ejecutado
Avance acumulado programado
Avance acumulado ejecutado
situacion actual

Partidas ejecutadas:

90 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

19 DE SETIEMBRE DE 2020
19 DE SETIEMBRE DE 2020
17 DE DICIEMBRE DE 2020

27.75%
16.21 %
75.09 %
57.44 %
17.65% (atrasada)

Durante el periodo: 01 al 30/11/2020, se ha realizado las partidas siguientes:

02 PAVIMENTOS
~ CAPA NIVELANTE E=0.05 M

. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M

03 TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM
. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCED

04 OBRAS DEARTEY DRENAJE
. RECONFORMACION DE CUNETAS

07 EMERGENCIA SANITARIA
- EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19

O~

10
11
12
13
14
15
16

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

FACTOR DE RELACION

VALORIZACION DE SERVICIO N°03
ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV)
REAJUSTE

TOTAL MONTO BRUTO

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL NETO

IGV (18%)

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA

ENTE MAYOR A 1 KM

0: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N 03t

- g/, 405,571.53
g/, 52,723.39
.5/, 32,445.72
- /. 490740.64
. g/, 88,333.32
- 1.00

- g/, 579,073.96
wSL 0.00
- g/. 579,073.96
“ Sl 0.00
- g/.579,073.96
S/, 0.00
. §/. 490,740.64
.S/, 88,333.32

- /. 579,073.96

Sl. 579,073.96



RESUMERN DE VALORIZACIONES
Se esta alcanzando con la valorizacion

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS
Se estan adjuntando

CONCLUSIONES
Se ha logrado aproximadamente un avance acumulado del 80% de movilizacion y desmovilizacion.

Se ha logrado aprox. un avance del 100% de los trabajos en trazo y replanteo.
Se ha logrado el 77% de avance en capa nivelante E=0.05 m.

Se ha logrado el 73% de trabajos en material granular de cantera E=0.15m.
Se tiene un avance del 35% en transporte de material granular.

Se tiene un avance del 69% en transporte de material excedente.

Se ha logrado un 37% en reconformacion de cunetas.
Se ha logrado un 20% en impacto ambiental. Se ha construido accesos hacia botaderos en algunos

caserios. :
Se tiene un avance de 85% en emergencia sanitaria COVID-19. Se ha utilizado materiales, equipos

y herramientas varias como: protector facial, alcohol en gel, mascarillas, entre otros.

En conclusion se ha logrado un avance fisico del 16.21% durante el presente periodo, siendo el
acumulado de 57.44%.

DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Segun el plan de trabajo aprobado no contempla la ampliacion de curvas cerradas, ni ensanche
de via: sin embargo se esta ejecutando en coordinacion con la Inspeccion, autoridades y poblacion
beneficiaria.
Las canteras pertenecientes a terceras personas; por lo general ellos sé niegan a conceder el
material de dichas canteras; gracias ala Entidad, Representado por el Gerente Municipal, Gerente
de Infraestructura, Coordinador e Inspector, entre otros, quienes intercedieron logrando qué nos
cedieran el pase de la Cantera ubicada en la Progresiva Km.01+700.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION DE SERVICIO N°03

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PLANILLA DE METRADOS

VALORIZACION DE SERVICIO N°03

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO

GRAFICO DEL AVANGE FISICO PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO EJECUTADO

FORMATO E-4
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

CUADERNO DE OBRA
PANEL FOTOGRAFICO
OTROS.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime por pertinente

Atentamente,



e —————

RESUMEN GENERAL DE
VALORIZACIONES DE SERVICIO

-
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO v RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

SERVICIO

“EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMiSA-MEXICO DE CHlNGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-

SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ENTIDAD ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA
UBICACION  : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA
Cantratista ‘CONSORCIO VIVA
Inspector @ ING® JOSE WILLIAMS NUREZ CERCADO
Residente :ING® OSCAR GENARC GARCIA IDROGO
MONTO CONTRATADO S/4°303,643.46  Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL S/ 4'304,504.36 Incluye 1GV.
MONTO CONTRATADO S/ 3°647,155.48  Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/ 3'647,885.05 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 03
NOVIEMBRE, 2020

ITEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 |valorizacion Contractual

1.0.1 [|Valorizacion Contractual 490,740.64

1.1.0 |Reintegros

111 |Reajuste reconocido

1.1.2 |Reintegro por Reajuste
TOTAL MONTO BRUTO (A) 490,740.64

20.0 |DESCUENTOS

24.0 |Amortizacién del Adelanto Directo

211 |Amortizacion del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 Amortizacién Adelanto de Materiales

221 |Amortizacion del Adelanto de Materiales 0.00

2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo

231 |Deduccion que no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales

241 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO ( A-B) 490,740.64
.G.V. 18.00% 88,333.32
MONTO A FACTURAR POREL CONTRATISTA 579,073.96
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA Sl 579,073.96

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA'Y TRES CON 96/100 SOLES
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
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PLANILLA DE METRADOS

TTTOSCH4 GiASRO CaRCia iDROGO T
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b
UDICACION : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 008-2020-MPJICS

: CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

f - CONSORCIO VIVA
NSPECTOR  :ING®JOSE WILLIAMS NUREZ CERCADO

YfSIDENTE  :ING"OSCARG. GARCIA IDROGO
Y

]
U
H]

4

. SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICC Y RUTINAI
BUENOS AIRES-SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROV

RIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP.PE-5
INCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

METRADOS PROGRAMADOS VS METRADOS EJECUTADOS
PERIODD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

9,

N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA—MEX]CO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-

DESCRIPCION UNID METRADO METRADC EIEcUTADY SALDO
PROGRAMADO |  ANTERIOR anrum. [ acumuLano
PAVIMENTACION
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 0.80 0.00 0.80
TRAZO, Y REPLANTEO KM 4955 49.55 0.00 49.55|
| swms] 0% o
PAVIMENTOS
CAPANIVELANTE E=0.05m m 2,973.12 2,200.00 100.00 2,300.00
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15m m3 29,731.20 13,356.00 5,544.00 21.600,00]
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 39,737.73 12,584 48 5773.44 18,357.92
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM M3K 176,132.00 16,568.80 5,664.00 42,232.80| 133,889.20 )
TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE HASTA 1 KM M3K 247121 1,866.00 605.21 247121 |
TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE MAYOR A 1 KM M3K 27,724.95 7,506.50 3,330.00 10,836.50
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
1040 RECONFOMACION DE CUNETAS m 49,552.00 8,614.16 3.750.00 18.364.16]
0105 SENALIZACION
01 0501 |INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 50.00 000|
SEFALES PREVENTIVAS und 50.00 0.00
SENALES REGLAMENTARIAS und 5.00 ooo| 500
SERALES INFORMATIVAS und 14.00
IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 3.99
EMERGENCIA SANITARIA
EMERGENCIA SANITARIA COVID - 18 GLB 1.00 0.65 020 oss| 015
P = /
ey
. Nurles gl e
(' cip: 95538 0§ca2 GIj GARCIA IDROGO
[$3% gL
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VALORIZACION DE SERVICIO N° 03
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