CONSORCIO CHINGAMA
Jaén, 19 de Abril del 2,021
CARTA N° 03-2021/-CCH.
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

ATENCION ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBLICA.

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE
OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°01 DE LA FASE Ill DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO.

REFERENCIA: Obra: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo - Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién
N° 01 correspondiente al mes de Febrero del 2021 del (30 de Enero - al 28 de Febrero

del 2021), de la Fase 111 del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento
Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama -
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-
SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente _ e ——

A S W

era Vasquez
TECOMU
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INFORME N°003-2021-CCH/DEOG-I0

A - DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE - Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO : ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE OBRA-
VALORIZACION DE OBRA N°01 DE LA FASE Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REF. Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.
PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.

FECHA : 19 de abril del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE
OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°01, DE LA OBRA INDICADA EN LA REFERENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021). De

la FASE Il del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

Diego E. Obregiy Gatioms:
INGEIEIE‘T‘%?ClV!L
SUPERVISG R
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1.1 GENERALIDADES.

+ “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal- Emp. PE-

5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama ~ Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo - Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Servicio

Jaén - Cajamarca®
Distrito . Bellavista,
Provincia : Jaén.

Departamento : Cajamarca.

Region

: Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES

QW =~ O th A W N =

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PERIODO
APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE Il
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGV)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE HI(INC/IGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZQO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE III
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:

FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS

Situacion de la obra al 28/02/2021:

- Avance programado

Avimman ~lmm bt

30/01-28/02/2021

18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 645,675.65

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022

— br n-c-?aﬂarda
fNGENIERO ci
445?9vu.

8.33%
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Avance acumulado programado > 8.33 %

Avance acumulado ejecutado : 8.33%

Partidas ejecutadas:

Durante el periodo: 30/01 al 28/02/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01

03

04

05

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

BACHEO - CAMINO TIPO |

BACHEO — CAMINO TIPO il

DESQUINCHE

REMOCION DE DERRUMBES

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

CONTROL DE VEGETACION
ROCE Y LIMPIEZA

SEGURIDAD VIAL
CONSERVACION DE SENALES

MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION

VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMICOQ: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 01:

m ~N OO O o Ww N =

COSTO DIRECTO - §1.37,677.30
GASTOS GENERALES - §/. 4,897.96
UTILIDAD :S/. 3,014.18
SUB TOTAL - §/. 45,589.44
IGV (18%) . Sl. 8,206.10
FACTOR DE RELACION : 1.00 .
VALORIZACION DE SERVICIO N°01 - §/. 53,795.54 Gip.ass7s

ADELANTO DIRECTO : 81 0.00

HEF
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10 REAJUSTE . 8I. 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO : 8/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS - 8l 0.00
13 TOTAL NETO : §/. 45,589.44
14 IGV (18%) :S/. 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : §/. 53,795.54

16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : 8/, 53,795.54

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

|NG(;E'|;|E4§%$IV|L
1.3.1BJETIVOS. SUPE'awscg:R

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

% Dotar de un mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.

% Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucion del mantenimiento
periodico y rutinario.

%» Elevar el nivel de vida de la poblacién.

Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el

beneficio de la localidad.

‘?

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucidn Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomfa politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrolloy
la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y obras de
infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala gue las municipalidades provinciales y distritales, dentro
del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyary
ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucién de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econémicay financiera, que permitan a las entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacién de la actividad
econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos

e e e 1

Ine smnac a intarvenir. hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el



CONSORCIO CHINGAMA

‘\ g &'
T - '\’4\{‘ v -'_"‘u_,-,‘fr I‘]f’ 4?_‘

R
CALLE LAS VIOLETAS N® 202 - JAEN - CAJAMARCA

CONSULTORIA, ﬂ’!!ﬂlléﬂ EIABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote
del Coronavirus (COVID-19).

1.3.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,

cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

o1

PART DESCRIPCION UNID | MET
[ o1 [CONSERVACION DE CALZADA

me LIMPIEZA DE CALZADA KM 53.80
0102 |BACHEO

01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | W2 840000
01.02.02 |BACHEO - CAMINO TIPO I M2 1760.00
0103 |DESQUINCHE v 12000
0104 |REMOCION DE DERRUMBES M3 48,00
0105 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL M2 | 9720000
[ 02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

0201 |LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00
0202 |LIMPIEZA DE BADEN M2 139254
[ 03 |CONTROL DE VEGETACION

0301 |ROCEY LIMPIEZA M2 | 40320000
[ 04 |SEGURIDADVIAL

[ 0401 |CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
[ 05 |MEDIO AMBIENTE

Losm REFORESTACION UND | 10800.00
i 06 VIGILANCIAYCONTROLVIAL }g:
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2 REPORTES DE TRABAJO

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN -
CAJAMARCA

EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Que, el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP. PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES ~ SAN LORENZO - EMP. PE -
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Marzo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido y permanente.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Jaén, 31 de Marzo de 2021

- -

Diego E. Obregin Gm‘:‘ard;
INGENIERO ClyvL
CIF 4a57g
SUPl—_‘-.“?\nsr_:R
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2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAJO

“Afio del Vicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

SERVICIO : SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N ~ ROSARIO DE
CHINGAMA — ALTAMISA ~ MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
- BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

REFERENCIA : Periodo IIl: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UBICACION
Localidad £ ROSARIO DE CHINGAMA - SAN LORENZO
Distrito £ BELLAVISTA
Provincia x JAEN
Regién : CAJAMARCA
PLAZO DE EJECUCION : 360 DIAS CALENDARIO
MOD. DE EJECUCION - POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS

Siendo las 02:00 p.m, del dia martes 31 de Marzo de 2021, en presencia de las autoridades y beneficiarios del
Servicio de la Referencia, el Inspector y Residente luego de hacer un recorrido In Situ por ¢l tramo del Camino
Vecinal de la Referencia, encuentran al Contratista CONSORCIO VIVA, ejecutando el MANTENIMIENTO
RUTINARIO con 02 Cuadrillas, una que ha partido desde el Caserio Ticungue (Inicio de Tramo: Km.0+000) y
la otra desde el CP. San Lorenzo (Fin de Tramo: Km.50+500), las mismas que van en sentido contrario yal
encuentro; por lo que suseriben la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

Siendo las 04:00 p.m. del mismo dia y fecha. en sefial de conformidad y aceptacion el Inspector y Residente
firman la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

Diego E. Obregén Gal:.
INGENIERO Clv'
CiP. 44579
SUPERVISO:
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CONSORCIO VIVA
| FORMATON 82
[ RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO
' CAMINO {iom de Chinges - Atz - Mot Cinges - Ui} UBIGHD | | |
LOKGITD 50500 Em | TEPARTAMENTO : [CATAMARTE ]
| CONTRATBT BTy ] PROVINCH  :[IKE ]
! NUMERY) TRABAJ ; |I§ ] DSTRMD mm] "_""—'_I
’ i L —
ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (TRADICIONALES)
= [PERFLAD DR LA -
B B e T L b et e B Rt e ) ] P
TRARA) | CALTADA i
2] L H w L] '3} M. W LY o D L) 4]
e 0000 0000 000 000 0.00| 1,200.00 00 0 0 0 000 43200
o | 080 msal a9 u.nui u.w[ J,me{ u.nof zc.ml mu.oal umf zou_m| n.ml
TERCERA
Sy l.sw’ mwrmu n.ou| 12.:»‘ mei 4,500_00‘ m.m' &_waw! um{ mu.m! 43.:510’
CURRTA 1[4
gt L6OOf 178201 26189 S00f 2400 120000 300000[ 2000 8000 13 w0l 42
(ONT &
ey u_swi 6170 wnxs] s.ooi isw| 600.00] ﬁm.m[ 305 u.mao| u.ml zuu_uul A.t.zm|
TOTAL (m!'mmla.u| llll| ym‘ 8106, e n,mol m{ nun! nm[

'NGéENiERo Civig
sS 'l:P. 44579
3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL ISOR

3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO

CONSORCIO VIVA
FORMATO Wi
P N- TTADO - 2021
i SRR TR RSN
COYRATBTA  CONICRO VIV
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3.2. PROGRAMACION DEL MES

CONSORCID VIVA

[CONTRATIR, - oA VIV
AN Rose e "ingama - Mamim - Mbsee e Ninguma - Mivfoes -Buones dims - SonL e, 1.ONGTPED : G K 0 3044
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES F A wilsn
Diego E. Obregén Gallardo
CIP. 44579
SUPERVISOR
CONSORCIO VIVA
FORMATO N 0343
P - -2
W DE TRABLIADORER I |
[CONTRATITA. - CONSIRCI0 VI¥A
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RESUMEN DE VALORIZACIONES

Se esta alcanzando con la valorizacién

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS

Se estan adjuntando

CONCLUSIONES
En conclusion, se ha logrado un avance fisico del 8.33% durante el presente periodo, siendo el
acumulado de 8.33%.
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ADMOCACION  PROCEDMENTO ESPECIAL DE SELECCION N* 008-2020-MRUCS PLAZO DE EJECUCION
FROYECTD SERVICIO PARA LA EJECUCIIN DE MANTENMIENTD FERIODICD ¥ RUTINARID DEL CAMMNO VECNAL:

“BMP. PE-SN-RCSARIC DE CHINGA MA-A LTA MISA -MEXIGD DE CHINGA MA -MRA FLORES-BUBNOS AIRES-

SAN LORENZO-EMP FE-SN DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CA JAMARCA®

ENTIDAD TMUNICIPA LIDA D PROVINGIA L DE JA EN-CA JAMA RCA VALUR REFERENCIAL
UBICACION  CAJAMARGCA - JARN - BELLAVISTA WONTO DFERTADO
CONTRATIETA CONSOROIO VN A FEGHA BASE
INSPECTOR 1 ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO FACTOR DE RELACION
RESIDENTE : ING" OSCAR GENARD GARCIA DROGO

Whiases

s 4,304 504 36
s 4,303,643.48
Ago-20

1.00

GRAFICO AVANCE FiSICO PROGRAMADO VS AVANCE FiSICO EJECUTADO(MANTENIMIENTO RUTINARIO)

e PROGRARAL D

oo ESECUTADD

MONTOS VALORIZADCS PROGRAMADOS
; 8, i, - S % W 8L : %
30-Ene-21 0.00 0.00 0.00% 0.00% 30-Ene-21 0.00 0.00 0.00%
28-Feb-21 B3,70554 5379554 B.A3% B33% 30 28-Feb-21 53,705.64 B3,795.54 B 33%
31-Mar-21 53.795.54 107.,591.08 8.33% 16.67% n 31-Mar-21
AD-Abr-21 5370554 181 388 82 233 25 000 an A0-Abe24
31-May-21 53,70554 215,182.18 B.A3% A3y 3 31-May-21
30-Jun-21 5379554 268.977.70 B8.3%% 41.67% 0 30-Jun-21
F=dul-21 53,7955 L2774 B.33% 50.00% k2 I-dul-g1
3-Ago-21 53,706 54 376,568.78 B.33% 58.33% H 31-Ago-21
30-Set-21 5379554 430,364.32 8.33% B6.67% 30|  0-Set2t
3M-0ct-21 5379554 484,159.88 8.33% 75.00% M 3-Oct
30-Nov-21 5379554 53785540 B.33% 8333% 30 30-Mov-21
3I1-Dic-21 23,795.54 281,750.84 5.30% 11.8T% »n 31-0De-21
24-Ene-22 5379556 B45 54850 B.A3% 100.00% 4 24-Ene-22
TOTAL 645,546.51 100.00% 360 TOTAL 53,795.52 B.33%

z A ..‘J'H'I,‘-.:H I_J:{;”ri'fdo
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CONSORCIO CHINGAMA
CONSUITORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

I TN NN LN
CALLE LAS VIOLETAS N° 202 - JAEN - CAJAMARCA

1.1. RESUMEN DE LA VALORIZACION.

sErvicio  SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-AL TAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-
SAN LORENZO-EMP PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ENTIDAD

‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA

UBICACION : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA
Contratists :CONSORCIO VIVA

Inspector : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO
Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO  §/4°303,643.46 incluye IGV.
MONTO CONTRATADO  §/3647,155.48 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°01 (MANT. RUTINARIO)

VALOR REFERENCIAL
VALOR REFERENCIAL

S/ 4°'304,504.36
§/3'647,88505

30 ENERO AL 28 FEBRERO 2021
TEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL
1.0.0 |Valorizacién Coentractual
1.0.1 [Valorizacién Contractual 45,589 .44
Reintegros
Reajuste reconocido
Reintegro por Reajuste
TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44
2.0.0 |DESCUENTOS
2.1.0 |Amortizacion del Adelanto Directo
2.1.1  |Amortizacién del Adelanto Directo 0.00
2.2.0 |Amortizacién Adelanto de Materiales
2.2.1 |Amortizacién del Adelanto de Materiales 0.00
2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00
2.4.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales
2.4.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO (A-B) 45,589.44
L.G.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54
GARANTIA DE FIEL. CUMPLIMIENTO 10%
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA Sl. 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

Ty
. Obrégmg 1

INCENIES -~ .

ncluye IGV.
Sin IGV.

153



CONSORCIO CHINGAMA s
CONSULTORIA. mnmtlén:‘eulo_mmn DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

~STU el LES D Nad 1Y LY U Ll
CALLE LAS VIOLETAS N° 202 — JAEN - CAJAMARCA

CONCLUSIONES:
AVANCE EJECUTADO : 8.33%
PARCIAL DEL MES : 8.33%

AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO ¢ 8.33%

ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
CONTRATISTA A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE EJECUCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

SE APRUEBA LA VALORIZACION N°01 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

MERO O
. < ClF -145?%%
X &JPER"\” ,_)R



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Piso 2, Jaén — CAJAMARCA.
TeELEFOND: MOV 984 979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

Jaén, 17 de abril de 2021.

CARTA N°004-2021-C. VIVA/INSP-JWNC.

SENORES: ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION
N° 01: MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA ~ ALTAMISA - MEXICO DE
CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA".

De mi especial consideracién:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 01: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revisién y aprobacion.

Por su atencion a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

CIP N° 50320

187
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afo del Bicentenario del Pery: 200 afios de Independencia”

——————— :
' §5:4 MUNICIPALIDAD PROVINGIAL 0
INFORME N° 007-2020-MPJ/AT-ING-NCMG ' 'E:"' oncmommsgmy%éﬁm
M

A : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. 1+ MAR 2021
Gerente de Infraestructura Publica - MP.J REG.N® ; b %

DEL + ING. NILTON CESAR MONTOYA GU s L‘i 0u0s L2
Asistente Técnico de Gestidn y Monitoreo - GIP - MPJ.

ASUNTO : EVALUACION DEL INFORME DE SERVICIO DE OBRA-
VALORIZACION DE OBRA N° 01 DE LA FASE m -
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA A) SERVICIO DE INSPECCION DE LA EJECUCION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N ROSARIO
DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA.-
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP.PE -
5N - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA”,

B) Carta N° 01-2021/-CCH del representante comdn
Consorcio Chingama. ’

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E
INFORMAR (recibido el 18/03/2021).

FECHA : Jaén, 26 de marzo del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., para saludaro muy
cordialmente y al mismo tiempo manifestarie que de Ia revision del informe de servicio
- de obra - valorizacion de obra N° 01, indicada en asunto de la Carta N° 01-2021/CCH,

se determind lo siguiente: ’

DATOS GENERALES FASE | Y Ji:

APROBACION PLAN DE TRABAJO : 18-09-2020 _
CONTRATO DE SERVICIOS : N° 178-2020-MPJ/GM
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 21 AGOSTO 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN
EJECUTOR DEL SERVICIO : CONSORCIO VIVA |
RESIDENTE DEL SERVICIO : Ing®° OSCAR G. GARCIA
IDROGO
INSPECTOR FASE | : Ing JOSE WILLIAMS NUNEZ
CERCADO
MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA  Nilton Gecar Hoptoya Guznge
SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA "; Gﬂéﬁ‘ﬁg ‘f‘: ;\;ﬂ-



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia” |

ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE II (INC/IGV)
PRESUPUESTO CONTRATO FASE II(INC/IGV)
FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE II
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL

SUSPENSION TEMPORAL N°01

FECHA DE REINICIO PLAZO CONTRACTUAL
PRIMERA FECHA DE TERMINO

AMPLIACION DE PLAZO N°01
SEGUNDA FECHA DE TERMINO

SUSPENSION TEMPORAL N°02

ULTIMA FECHA DE TERMINO
FECHA DE TERMINO REAL

DATOS GENERALES FASE Ili:
PERIODO

EJECUTOR DEL SERVICIO
RESIDENTE DEL SERVICIO
INSPECTOR FASE Il

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
PRESUPUESTO CONTRATO FASE llI
FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
ACTA DE INICIO DE EJECUCION FASE lil
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL

|
|
PES N°008-2020-MPJ!CS,
§/.3'572,73862 |
S/. 3°572,024.07 GSS% del MC)
1.00
90 DIAS CALENDARIO
26 DE AGOSTO DE 2020
19 DE SETIEMBRE DE 2020

19 DE SETIEMBRE DE 2020
17 DE DICIEMBRE DE 2020

07 DIAS CALENDARIO
(DEL10/12/2020 AL17/12/2020)
18 DE DICIEMBRE DE 2020
24 DE DICIEMBRE DE 2020
18 DIAS CALENDARIO

(DEL 25/12/2020 AL 11/01/2021)
11 DE ENERO DE 2021

19 DIAS CALENDJARIO
(DEL 23/12/202 Al 10/01/2021)
29 DE ENERO DE 2021

|
29 DE ENERO DE 2021

30/01 — 28/02/2021

|
CONSORCIO VIVA
ing® OSCAR G. GARC:A
IDROGO -
Ing DIEGO E. OBREGON
GALLARDO |
POR CONTRATA |

|
A SUMA ALZADA |
S/ 645,546 51 (1 5=i|s del MC)
1.00
360 DIAS CALENDARIO

|
26 DE AGOSTO Dg 2020

30 DE ENERO DE 2021 ’

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022 Nison (ésar Montoya Guzmar
' INGENIERO CIVIL
' REG. CIP. 116185



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aio del Bicentenario del Perd: 200 aflos de Independencia”

UBICACION !

Obra : “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecimt: Emp. PE-
SN - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos
Aires ~ San Lorenzo -~ Emp. PE-5N Distritc de Bellavista, Provincia de Jaén -
Cajamarca”

Distrito : Bellavista.
Provincia . Jaén,
Departamento: Cajamarca.
Region : Cajamarca.
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ANEXO 03: CASERIOS Y CENTROS POBLADOS QUE INFLUYEN EN EL PROYECTO

ANTECEDENTES:

- En los términos de referencia segin articulo 29 del DU 070 — 2020 RM — 0339 — 2020,

en la seccién b: ACTIVIDADES DE LA FASE il y seccidon c: INFORMES Y
CONFORMIDAD, del item 6.3 FASE Il EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIOQ, folios 8 y 9, INDICA:

¢) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizard segun las indicacio
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términ
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique clare

actividades ejecutadas y que refieje el estado de transitabilidad de la via, previa
aproba&ndeloecmtmleséecaﬁdaddecadawﬁvidadymiﬂoadosporor
y la Entidad,

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances ias
actividades realizadas en el periodo, los cuales contendran Informacién técni y

financiera de las obligaciones contractuales, la misma que deberd estar foliada,
firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas: debi
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mnaualseﬁabomﬁmﬁnbmwomdmrm

de los presentes Términos de Referencia.

BEG NS figene



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

B e ER—

ANEXO N° 04
INFORMES MENSUALES -~ EJECUCION DEL MANTENSMIENTO RUTINARIO

FASE:

L. Informseior Certratiusl
1 Nombe delsanvny
14 4" de Cortrna
13 Enidad Cenfratanig
14 Cotnta
15 et
LEd Puan de egacucon
17 Hharvie % Cariretc
16  Prapessic oe Martariments Ruinatle

H N Reportes ¢u tatajo,
21 Comificat ot trensiabhisd do serveo
22 Atk de Carslalacn de aban
23 Cagas de Trdego y Reasren

1 Programae ér de Tradajo Mensusl
31 Prgamsols Resl Sewids
32 Pagumede o Ves
33 Pogumecds ol Sigaens Mes

£ Rerurast cHlisades.
41 Recutous Human.

P ﬁ,_\ 42 Hevamiarias y materiden
e
(e 7o 5 Concsionssy Recomendaciones.
e A 51 Coxhukess

57 Ramnemwives
&  Panel Fowgrifico.
A Copias del Cunderno do Narvteniniento,
& Puntas Crificos.

1. Fadua.

¥ 3 Retaciin e pesarad rfsien, socios @ vabgade

33 Taeorerssl de parsorl oon respertivg pigis B DN
B4 Phdiage pago mersasl 48 deronsl sel ves sepss.
W5 Copen o0 952 06 a7 e de trrens.

SR PRRA L F AR DE ULKTEABVIENTO RERODAT Y SUTRARD DEL CAMMO UTONAL

B0 Gusk e CORDaD Y SO i G0 LONSTR @016E80 CONBEpOnTs.

7 Covnee wogueos del parscral y vehvcuos wiics s Lavspute 3¢ personal
¥ terramients:

58, Dedaracén Jreds 62 No sdeudo do &6 pemcnaks oo campe y sutrridisces oo i
.

TP BE ESRp

oo e N
Netx: Todas s hoas (ios] ceben emar sellstss y tmadas por ol Ing Awmdends Esto A
documenin dote ser gresentads foeralmenie of vpscior de b Enided o ol Contratets. Nlbon %Oﬂfa)u Guzmdn
INGENIERO CIviL
REG.CIP. 115195




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

EVALUACION:

1. Cuadros comparativos de montos valorizados programados y montos
valorizados ejecutados:

30-Ene-21 X 0.00 ! . : ]
28-Feb-21 5379554 53,795.54 833% 8.33% 5379554 53,785.54 8.33% 8.33%
31-Mar-21 53,79554 107.591.08 8.33% 16.67% |
30-Abr-21 5379554 161,386 62 8.33% 25.00%
31-May-21 5378554 215,182.18 8.33% 33.33%
30-Jun-21 53,785.54 268,977.70 8.33% 4167%
31-Jul-21 53,795.54 322,773.24 8.33% 50.00%
31-Age-21 53,79554 376.568.78 8.33% 58.33%
#M30-Set-21 5379554 430,364.32 8.33% B6.687%
1-Oct-21 53,795.54 484 158 88 B8.33% 75.00%
30-Nov-21 5379554 537,955 40 8.33% 83.33%
31-Dic-21 53,795.54 581,750.94 8.33% 91.67%
24-Ene-22 53,795.56 64554650 833% 100.00%
TOTAL 645,548.51 100.00% TOTAL §3,785.52 | 8.33%

2. Del informe N° 001-2021-CCH/DEOG-IO (folio N° 55), emitido por el Ingeniero
Diego E. Obregén Gallardo (Inspector de Obra), en el item de conclusiones

indica:

Avance Ejecutado : 8.33%
Parcial del Mes :8.33%
Avance ejecutado acumuiado  : 8.33%
ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

3. Del informe N° 001-2021-CCH/DEOG-IO (folio N° 55), el Ingeniero Diego E.
Obregén Gallardo (Inspector de Obra), en el item de conclusiones ir{idica:
“Se aprueba la valorizaciéon N° 01 del mes de febrero del 2021”. Y
recomienda a la entidad cancelar oportunamente al contratista....

4. Conforme al Informe del Inspector, No se han encontrado observqcaones ala
valorizacién ni a la ejecucion en el mes informado.

INGENIERO CIVIL
G.CIP. 1151985




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

CONCLUSIONES:

» ElInspector a comunicado la aprobacién de los trabajos realizados en el periodo del
mes de febrero para la Fase lil - Mantenimiento Rutinario con un avance del 8.33%,
de la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL
"EMP. PE-5N ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA-
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP.PE -5N - DISTRITO DE
BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA.

» Falta adjuntar informacién conforme el formato del Anexo 4 de los términos de
referencia segun articulo 29 del DU 070 — 2020 RM — 0339 — 2020.
RECOMENDACION:

» Recomiendo presentar la informacién que se requiere segun el anexo 04 de los
términos de referencia.

‘f

Segln contrato en la clausula decima: Conformidad de la Prestacion del Servicio,
opino dar un plazo de 10 dias para subsanacién de observaciones.

» Opino Notificar al Inspector y al Contratista de la ejecucién del servicio, sobre la
observacién.

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y determinacién.

]

- uzmin
i

RESG.CIP. 115185

Atentamente,




CONSORCIO CHINGAMA
Jaén, 12 de Marzo del 2,021
CARTA N° 01-2021/-CCH.
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ Lo 5029
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. r E; ' —

+

ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIAPUBLICA) <0,

148

A },L EO
T' i mmrm.c-—“ U W RV i s
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ | & PRt Yo
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA e RSttt
ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°01 DE

LA FASE Ill DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: Obra: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacion
N? 01 correspondiente al mes de Febrero del 2021 del (30 de Enero - al 28 de Febrero
del 2021), de la Fase IIT del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento

Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama -
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-

5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

CONSQRCIQ C GAMA
F, .\J
-f)arbwm Y&l}km Védsquez

QEPRESENTANTE COMU

<17
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CONSORCIO CHINGAMA

CONSUITORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS
— . ~ AAY ALY

e,

. b 2 8 N0 ™y
~-J TLl WallU Wi U Ul UL } U LAl
CALLE TAS VIOLETAS N° 202 - JAEN - CAJAMARCA

INFORME N°001-2021-CCH/DEOG-IO

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA
DE - Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°01 DE LA FASE

Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REF. Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.
PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.

FECHA : 12 de marzo del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°01, DE LA

OBRA INDICADA EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (DEL 30 DE
ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021). De la FASE Il del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

Diego E. Obregén Gallardo
INGENIERO CIVWL.

supaﬁcm l’s’ga




CONSORCIO CHINGAMA
CONSULTORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

Il'--' ') 1’:|-'

(16

"j 3 ¥

L
CALLE LAS VIOLETAS N’ 205’ JAEN - CAJAMARCA ™

GENERALIDADES.

Servicio

Distrito

Provincia

Departamento

Region

: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén — Cajamarca”
: Bellavista.

- Jaén.

: Cajamarca.

: Cajamarca.
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PERIODO

APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS :
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE I
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGV)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE lII(INC/IGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE I
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:
FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
Situacién de la obra al 28/02/2021:

- Avance programado

Muaneca aiamiitada

30/01-28/02/2021

18-09-2020

N°¢ 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 645,675.65

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022
i N
E. Obregén
INGENIERO > CIvik
SOTERVISOR
8.33 %

Q 22 0L






