CONSORCIO CHINGAMA

05 Jaén, 21 de Abril del 2,021
CARTA N° 04-2021/-CCH. | 54 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAE ]
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ | T EXPN_OQIN\22% 8
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. # " |
" ol : n |
| 1 nora AL 23 Mk 5,166+ 3AD
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBLIGA: k-a 25— (e i*"‘ 'y

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ y
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°02 DE
LA FASE Ill DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirine a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacion
N® 02 correspondiente al mes de Marzo del 2021 del (01 de Marzo - al 31 de Marzo

del 2021), de la Fase III del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento

Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-
5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente
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INFORME N°004-2021-CCH/DEQG-10

A - DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE +Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO * ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°02 DE LA FASE
Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REF. Obra: "Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.
PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.

FECHA : 21 de abril del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°02, DE LA
OBRA INDICADA EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (DEL 01 DE
MARZO AL 31 DE MARZO 2021). De la FASE |1l del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

it \

~Diego E. Obregon Gollardo

RO CIVIL
l!wtscl;.lg]_E4 b
SUPERVISOR
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1.1 §ENERALIDADE§.

. “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal- Emp. PE-

SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Servicio

Jaén - Cajamarca”
Distrito : Bellavista.
Provincia - Jaén.
Departamento Cajamarca,
Regién : Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES
=RV GENERALES

OQ‘NJU)CHAQJM—‘-

M[\)_L_n_;_\_m_n_;.-.n_i_x(_o
—\D(DCDNU'JU'I-LO)I'\J-J-O

PERIODO
APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS :
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE i
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE I| (INC/IGV)
PRESUPUESTO CONTRATO FASE HI(INC/IGV):
FACTOR DE RELACCION -
PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE i]
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:
FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
Situacién de la obra al 31/03/2021:

- Avance programado

»

01/03-31/03/2021

18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 64567565

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022

=

S L i
./T.-”‘_H*';)'_A
£ =
. Obregén Gallardo
Dl E. Ohrepin Gul:

IP. 44578
SSF’F&WISOR

8.33 %
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- Avance acumulado programado

- Avance acumulado ejecutado

2 Partidas ejecutadas:

16.67 %

16.67 %

Durante el periodo: 01/03 al 31 /03/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA

- BACHEO - CAMINO TIPO |

- BACHEO - CAMINO TIPO IiI

- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES

- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
- VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacién de Servicio N° 02:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

FACTOR DE RELACION

VALORIZACION DE SERVICIO N°01
ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV)

© @ N~ O " & W N

. 81.37,677.30
1S/, 4,897.96
:8/. 3,014.18
. 8/. 45,589.44
8/, 8,206.10

1.00

. 81. 53,795.54
-7 0.00
© 8/ 45 RRG 44

Dizgo E. Obregdn Gablardo
SUPERVISOR
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10
11
12
13
14
15
16

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

REAJUSTE 18 0.00
TOTAL MONTO BRUTO S/, 53,795.54
TOTAL DESCUENTOS -8/, 0.00
TOTAL NETO : §1. 45,589.44
IGV (18%) -8/, 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : $/. 53,795.54
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : S/, 53,795.54

1.3.1BJETIVOS. wsrhdve

. Obreg \ Gallardo
o ; Al INGENIERO BIviL

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales: SSP LG

» Dotar de un mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular v peatonal.

» Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de Iz localidad, mediante la ejecucién del mantenimiento
periddico y rutinario.

» Elevar el nivel de vida de I3 poblacidn.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de laen, trabajar para el
beneficio de la localidad.

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su com petencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo %
la economia local, y |a prestacién de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrolio. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de
infraestructura local.

La Ley Orgénicade Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro
del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en |a red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan alas entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacién de la actividad
econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos
agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
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abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote
del Coronavirus (COVID-19).

1.3.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Pericdico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,
Cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

161

PART DESCRIPCION UNID MET

01  [CONSERVACION DE CALZADA

01.01 _[LIMPIEZA DE CALZADA KM 56,60

01.02 [BACHEO e

01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | Gt W 3400.00

010202 |BACHEQ- CAMINOTIPOIII  —  “eeRiasr™ M2 11760.00

0103 |DESQUINCHE M3 120,00

01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00
FOI'OS PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL  |M2 §7200.00

02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01 |LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00
02.02|LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54

03 |CONTROL DE VEGETACION

03.01 [ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00

04  [SEGURIDAD VIAL

0401 |CONSERVACION DE SENALFS UND 156.00

05  |MEDIO AMBIENTE

05.01 [REFORESTACION UND 10800.00

06

VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL KM 92599 0N
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2 REPORTES DE TRABAJO

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN -
CAJAMARCA

EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGD ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICA

Que, el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA —ALTAMISA ~ MEXICO
DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE -
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Marzo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido y permanente.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Jaén, 31 de Marzo de 2021

o
s el
—— w
5zego E. Obregon \t?httardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR
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2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAJO

“Afio del Vicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

SERVICIO : SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE
CHINGAMA — ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES
- BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA"

REFERENCIA : Periodo I1l: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UBICACION
Localidad : ROSARIO DE CHINGAMA — SAN LORENZO
Distrito : BELLAVISTA
Provincia - JAEN
Region 2 CAJAMARCA
PLAZQ DE EJECUCION - 360 DIAS CALENDARIO
MOD. DE EJECUCION - POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS

Sienda las 02:00 p.m. del dia martes 3| de Marzo de 2021, en presencia de las autoridades y beneficiarios de]
Servicio de la Referencia, el Inspector y Residente luego de hacer un recorrido [n Situ por el tramo del Camino
Vecinal de la Referencia, encuentran al Contratista CONSORCIO VIVA, ejecutando el MANTENIMIENTO
RUTINARIO con 02 Cuadrillas, una que ha partido desde el Caserio Ticungue (Inicio de Tramo: Km.0+000) y
la otra desde el CP. San Lorenzo (Fin de Tramo: Km.50+500), las mismas que van en sentido contrario y al
encuentro; por lo que suscriben la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

Siendo las 04:00 p.m. del mismo dia y fecha. en sefial de conformidad y aceptacién el Inspector y Residente
firman la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

i

— : e
: Dwf:, E. Obregsn\Gallaniy
3, CIP N* 50320 GENIERO
REG. CIPN* 50 CiP. 448797t
SUPERVISOR
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CONSORCIO VIVA

FORMATO N 01
RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DF TRABAJO
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|
. Obregin, Gallardo
3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL INGENIERO CivIL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO SUPERVISOR
CONSORCIO VIVA
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3.2. PROGRAMACION DEL MES

15

CONSORCIO VIVA
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T Diego E. Obregdn Gallario
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RESUMEN DE VALORIZACIONES

Se esta alcanzando con Ia valorizacién

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS
Se estan adjuntando

CONCLUSIONES
En conclusién, se ha logrado un avance fisico del 8.33% durante el presente periodo, siendo el
acumulado de 16.67%.

oS

i g Y
Diego E. Obregén Gallardo

INGENIERO CIVIL

\P. 44578
58PERV1$OR
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[AGIUoCA PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELEDCIN N 008 2020 MRS PLAZODE EJECUCION ‘R Muses
FROY ECTO SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTEMMENTO FERIOOICO Y RUTINARIO DE. CAMNC VECINAL:

“EMP. FE6N-ROSARIO DE CHINGAMA- ALTAMSA. MEGCO D CHINGA MA - MRA FLORES- BUENDS A RES.

SAN LORENZ O-EVPFE SN DISTRITO DE B LAVISTA FROVINGIA T JAS - CAJAMARCA"

LB;I.::\D MUNICIP LIDA D PROVINGIAL DE JAEM.CA A MARCA VALOR REFERENCIAL 5 4,304 504 36
N | CAJAMARCA - JABN - BELLAVISTA MONTOOFERTADD s 4,304,504.46

ICONTRATISTA  -CONSORCIO VIVA FECHA BASE Ago-20

INSFECTOR : ING* DIEGO ENRICUE OBRESON GALLARDD FACTOR DE RELACION 1.00

|RESIDENTE | NG® OSCAR GENARD GARCIA ICROGO

GRAFICO AVANGE FiSICO PROGRAMADO VS AVANCE FiSICO EJECUTADO(MANTENIMIENTO RUTINARIO) oG

§
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i §
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AVANCE MENSUAL ACUMULADO
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PLAZO DE EJECUCION (12 Meses)
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31-Mar-21 5370554 10750108 [ 833% 15.07% 31| 3t-mmr2 5370554 107,591.08 833% 16.67%
30-Abr-21 53,795.54 16130882 [ 833% 25.00% 30|  0-Abe2t
31-May-21 53,785.54 21518216 [ 833 B | 31| at-may-21
30-Jun-21 63,705,654 a0 [ B.33% 41 67% 30|  20.Jun21
31-duk21 53,705.54 32277324 [ 8.33% 50.00% 3| A
M-Ago-21 53,795.54 arasea7a [ 8.33% 56.33% 31| 31.Age21
30-Bet. 21 53,76554 43038432 [0 833% 66.67T% 0| 3082
N-Oct-21 53,795,54 48415088 [ 833% 75.00% 31| 3ot
30-hov- 21 5370554 53795540 [ 833% B3.33% 30| 30-Nov-21
31-0e-2 53,795.54 59175084 [ B33% £1.67% 3| 3.0
24-Ene-22 53,795.58 845,548 51 8.33% 100 00% 24|  2M4-Ene-22
TOTAL 648,546.51 100.00% | %0 TOTAL 107,591.08 16.6T%
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Diego E. Obregén Gallardo
wglglGEmERo CIVIL

IF. 44579
SUPERVISOR
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CONSORCIO CHINGAMA

CONSUITORIA. SUPERVISION. EIRBORACION DE PERFILES ¥ EXPEDIEATES TECNICOS

o .
CALLE LAS VIOLETAS N° 202 - JAEN - CAJAMARCA

1.1. RESUMEN DE LA VALORIZACION.

SAN LORENZO-EMP.PE-&N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINC|A DE JAEN - CAJAMARCA"
ENTIDAD  :MUNICIPALIDAD PROVINCIA L DE JAEN-CAJAMARCA,

UBICACION : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

Contratistz .CONSORCIO VIvA

Inspector ' ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

Residente : ING° OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

01 MARZO AL 31 MARZO 2021

ITEM j CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 |Valorizacién Contractual
1.0.1  [Valorizacién Contractual 45 589 44

1.1.0 |Reintegros
1.1.1 |Reajuste reconocido
1.1.2 |Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44

2.0.0 |DESCUENTOS

2,1.0 |Amortizacién del Adelanto Directo
2.1.1  |Amortizacién del Adelanto Directo 0.00

SERVIcio  SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP, PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-AL TAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-

MONTO CONTRATADO 5/. 4,303,643.46 hcluye GV, VALOR REFERENCIAL 5/. 4,303,643.46 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO S/. 3,647,155.48 Sin IGV. VALOR REFERENCIAL 5/. 3,647,155.48 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°02 (MANT. RUTINARIO)

2.2.0 |Amortizacién Adelanto de Materiales Z—;;kxﬁ

2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1  |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 |Deduccién que no comesponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 45,589.44
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
LG.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54
GARANTIA DE REL CUMPLIMIENTO 10%
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA 5/. 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

221 |Amortizacién del Adelanto de Materiales 0.00 “ﬁ’;?—

E. 5breg + Gallardo
GENIER ?CQIVIL

OR

f53



CONSORCIO CHINGAMA
CONSUITORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y ExPEDIERTES TECNICOS

CALLE LAS VIOLETAS N 202 - JAEN - CAJAMARCA

CONCLUSIONES:
AVANCE EJECUTADO P 8.33%
PARCIAL DEL MES : 8.33%

AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO : 16.67%

ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
CONTRATISTA A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE EJECUCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

SE APRUEBA LA VALORIZACION N°02 DEL MES DE MARZO DEL 2021

S
iz - :_m};;‘ L
5£ego E/Obregt.}-(i' Gallardo
INGENIERO CIVIL

CIP. 44579
SUPERVISOR

452



CONSORCIO ViIVA

CALLE PAarRDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCGA.
TELEFONO: MOV 984 979530,
EMAIL: BYCcSRL@HOTMAIL.COM.

Jaén, 21 de abril de 2021.
CARTA N°005-2021-C, VIVA/INSP-JWNC.

SENORES: ING°® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE LA VALORIZACION N° 02: MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE
CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

De mi especial consideracion:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 02: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revision y aprobacion.

Por su atencion a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

SCAP/GERARDO
@cf {R‘QG
INGENIERD CTViL,

llllllll LAL AR AR Y g Imllllliiirilll

ING. OSCAR G./GARCIA IDROGO
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320

(51



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

1.- INFORMACION
CONTRAG.. .

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama —
Mirafiores — Buenos Alres —San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cafamarca.

150
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMATL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

INFORME N° 002-2021-MPJ/INSP-OGGI

A - Ing° Diego Enrique Obregdn Gallardo
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CA.J.

DE . Ing® Oscar G. Garcia Idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO - INFORME DE RESIDENTE N°02(VALORIZACION DE SERVICIO N°02 FASE IIl)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA —
ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES
— SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA"

FECHA - Jaén, 21 de Abril de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacion de Servicio N°01 Fase IlI: Mantenimiento Rutinario, del servicio de la
Referencia, en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 01 de Marzo
al 31 de Marzo de 2021.

El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien
representa a la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves
discrepancias existentes en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucién de las
actividades en lo que respecta principalmente a las Partidas del Mantenimiento Rutinario, medidas,
canteras, etc; asi mismo se ha elaborado la Valorizacion de Servicio N°02: la misma que se esta
alcanzando.

Referente al avance del servicio de Mantenimiento Rutinario, en este periodo de ejecucion
se ha logrado 8.33%, obteniendo un acumulado de 16.67% siendo el programado mensual de 8.33%
y el acumulado de 16.67%; por lo que la ejecucion del servicio de |la Referencia se encuentra normal
respecto a la Ejecucion del Mantenimiento del Camino Vecinal en su FASE Il Mantenimiento
Rutinario. Cabe indicar que el servicio se ha ejecutado de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Planos del Plan de Trabajo aprobado y de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del Inspector. La forma de lograr el objetivo fue colocando dos
frentes de trabajo en forma independiente y que van en sentido inverso; partiendo el primer frente
desde el Inicio y el segundo frente desde el final del tramo a mantener, para luego lograr que se
encontraran a la altura del Caserio México de Chingama.

ﬁf.egv E. Obregd}: Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingoma — Altamisa
— México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

1. INFORME CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio . “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacion
Distrito : Bellavista
Provincia : Jaen
Region : Cajamarca
1.2. Contrato :N® 178-2020-MPj/GM
1.3. Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4. Contratista : CONSORCIO VIVA
1.5. Inspector :ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1. Fecha de entrega de terreno : 26 AGOSTO DEL 2020

2. Terminodeplazo : 29 ENERO DEL 2022
3. Plan de Trabajo
Presupuesto :5/. 43,036.43 I/IGV

Fecha de culminacién : 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
4., Mantenimiento Periddico

Presupuesto : S/.3,572,024.07 I/IGV
Plazo de ejecucidon : 90 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacién : 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
Suspension de Plazo de Obra: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reinicio de Plazo N°01: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

" _~ Primera Fecha de culminacidn: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ampliacién de plazo N°01: 18 Dias Calendarios
Segunda Fecha de culminaciéon: 11 DE ENERO DEL 2021
Suspensién de Plazo N°02: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacién: 29 DE ENERO DEL 2021

5. Mantenimiento Rutinario

Presupuesto :S/.  228,450.00 I/IGV
Plazo de ejecucién : 360 DIAS CALENDARIOS il
Fecha de II“IICID. L 01 DE MARZO DEL 2021 f)mgo 3 Obfeglkﬂ Callardo
Fecha de culminacién  : 24 DE FEBRERQ DEL 2022 INGENIERO CIVIL
6. Inventario sggéﬁs?gga

Presupuesto :S/. 43,036.43 I/IGV
Plazo de ejecucion : 05 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 25 DE ENERO DEL 2022
Fecha de culminacién  : 29 DE ENERO DEL 2022

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa

= Meéxico de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Joén - Cajomarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRI@HOTMALL. COM

1.7 MONTO DE CONTRATO :S/.4,303,643.46 I/IGV
1. Sistema de contratacién : CONTRATA-SUMA ALZADA
2. Valor referencial ©'S/. 4,303,643.36 1/IGV
3. Monto contratado :S/. 4,303,643.46 I/IGV
1.8 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO :S/. 645,546.51 I/IGV

1.9 DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

PROYECTO:

Razén social : CONSORCIO VIVA
Residente de obra 1 ING. OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

ASPECTOS TECNICOS

Situacién de la obra al 31/03/2021:

Avance programado % 833 %
Avance ejecutado : 8.33 %
Avance acumulado programado ; 16.67 %
Avance acumulado ejecutado : 16.67 %
Situacion actual : Normal

Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/03 al 31/03/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

BACHEO - CAMINO TIPO |

BACHEO — CAMINO TIPO Il

DESQUINCHE

REMOCION DE DERRUMBES

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

CONTROL DE VEGETACION
ROCE Y LIMPIEZA

SEGURIDAD VIAL
CONSERVACION DE SERALES
MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION -

Diego E. Ob
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL s i
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL SGiP.aas7e

“Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa

= México de Chingama — Miraflores — Buenaos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajomarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

196

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valeorizacion de Servicio N° 02:
1 COSTO DIRECTO : 8/. 37,677.30
2 GASTOS GENERALES : S/, 4,897.96
3 UTILIDAD : Sl 3,014.18
4 SUBTOTAL . S, 45,589.44
5 IGV (18%) : S/ 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION © 1.00
7 VALORIZACION DE SERVICIO N°01 - §/. 53,795.54
8 ADELANTO DIRECTO : 8. 0.00
9 VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV) - /. 45,589 .44
10 REAJUSTE ) 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO : §/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS S/ 0.00
13 TOTAL NETO : SI. 45,589.44
14 IGV (18%) :S/. 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : S/. 53,795.54 g
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : SI. 63,795.54
Diego E. Obregén Gallardo
1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA INGCD;EIB;!E“FEC;;:;VIL
1.10.10BJETIVOS. SUPERVISOR

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales;:

> Dotar de un mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal,

»  Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucion del mantenimiento
periddico y rutinario.

» Elevar el nivel de vida de la poblacién.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el
beneficio de la localidad.

1.10.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

PROYECTO:

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades
provinciales y distritales son los ¢rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para

promover, apoyary ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo parala

ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
= México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajomarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEGN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

efectos de establecer medidas Necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,

implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas par

ala

reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de

la mano de obra especializada Yy no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario

de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento

proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,

hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a

consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

1.10.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino

Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén —

Cajamarca, cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
[ 01 [CONSERVACION DE CALZADA
pl.ﬂl LIMPIEZA DE CALZADA KM 58.80
01.02 |BACHEOQ
01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | M2 8400.00
01.02.02 |BACHEO - CAMINO TIPO |1I M2 11760.00
'01.03 |DESQUINCHE M3 120.00
01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00
L 01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL  |[M2 97200.00
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01  [LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00
'02.02 |LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03 CONTROL DE VEGETACION
03.01  |ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00
04 SEGURIDAD VIAL
04.01 |CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
05 MEDIO AMBIENTE
05.01 |REFORESTACION UND 10800.00
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
06.01 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL KM 2592.00
PROYECTO: ‘// rvicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp, PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa

“Ris éxico de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavi vincia
/, e Jaén - Cajamarca. *@

Iyieeo E. Obrgon Gallardo

(95
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLAHOTMATL.. COM

2 REPORTES DE TRABAIO
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN -
CAJAMARCA

! . EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
' e INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICA

Que, el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP. PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA - MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE -
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Marzo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido ¥ permanente.

Se expide el presente a solicitud de! interesado para los fines que estime conveniente.

Jaén, 31 de Marzo de 2021

-~

=

Diego E. Obregbn Gallanis
INGENIERO Clvi1.

CIP. 4457
SUPER‘ngR

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico ¥y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa
~México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo ~ Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Joén — Cajamarca.






