CONSORCIO CHINGAMA

Jaén, 01 de Julio del 2,021
CARTA N° 015-2021/-CCH.
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ . <
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. . /l 1, :}gq
| ZE:”-"
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUSUCA g BS
L N
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ ' 1 } iy o
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA /A Al
ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- VALORIZACION DE OBRA

N°03 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

INFORME N° 005-2021-MPJ/INSP-OGGI

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el levantamiento de
observaciones de la valorizacion N°03 de ejecucion de obra, de la Fase 111 del
Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama

— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,
Provincia de Jaén — Cajamarca.

Se hace mencion lo siguiente:

» CLAUSULA DECIMO TERCERA DE PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO DE SERVICIO N°178-2020-MPJ/GM,
YA QUE EN EL INFORME PRESENTADO EN EL ITEM DE PANEL FOTOGRAFICO
DESDE EL FOLIOZI5ALTIESE APRECIA EN LAS FOTOS QUE EL PERSONALESTA
TRABAJANDO INCUMPLE CON EL USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y
FOTOS REPETITIVAS, SEGUN CONTRATO SE APLICA UNA PENALIDAD DE 0.25

DE UNA UIT.

LA PENALIDAD A DESCONTAR YA SEA EN LA VALORIZACION Y/O LIQUIDACION ES
POR EL MONTO: 0.25 de una UIT (4,300)= S/.1075.00. (MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES.
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CONSORCIO CHINGAMA

CLAUSULA DECIMO TERCERA DE PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO DE SERVICIO N°178-2020-MPJ/GM,
YA QUE EN EL INFORME PRESENTADO EN EL ITEM DE PANEL FOTOGRAFICO
DESDE EL FOLIO 42 AL 47 SE APRECIA QUE LAS FOTOS NO ESTAN FECHADAS,

SEGUN CONTRATO SE APLICA UNA PENALIDAD DE 0.25 DE UNA UIT.

LA PENALIDAD A DESCONTAR YA SEA EN LA VALORIZACION Y/O LIQUIDACION ES
POR EL MONTO: 0.25 de una UIT (4,300)= S/.1075.00. (MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES.

LA CARTA N°007-2021-C.VIVA/INSP-JWNC, PRESENTA FIRMADOS DICHAS
HOJAS FOLIADAS,

SE ADJUNTA LAS HOJAS FOLIADAS N°01-18, 34,37-41, 49-57, 97-100
FIRMADAS POR EL INSPECTOR.

SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONTRATO EL ANEXO 05 FICHA 03 DEL
SISTEMA GEMA.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted

no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente

CONSOF CI CHINGAMA
L




INFORME N° 005-2021-MPJ/INSP-OGGI

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTRANTE LEGAL

DE : Ing. Oscar G. Garcia ldrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO : ADJUNTO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES VALORIZACION N°03

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP.
PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”

FECHA : Jaén, 30 de Junio de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle el levantamiento de observaciones valorizacion N°03 Fase |ll: Mantenimiento Rutinario, del
servicio de la Referencia, en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion
correspondiente al mes de Abril.

» SE ADJUNTADO FOTOS CORRESPONDIENTES

> CON RESPECTO A LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL
CONTRATO DE OBRA N°178-2020-MPJ/GM, CLAUSULA SETIMA, ES DE §/.
430,364.35 (RETENCIO DE 10 %), QUE DEBE EFECTUAR LA ENTIDAD DURANTE LA
PRIMERA MITAD DEL NUMERO TOTAL DE PAGOS A REALIZARSE DE MANERA
PRORRATEADA. LA CUAL HAGO MENCION QUE SE HAYA REALIZADO EN LAS
PRIMERAS VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO.

» EL CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD LA MISMA AREA USUARIA DEBE SER
FIRMADO.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime por conveniente

Atentamente,




CONSORCIO VIVA'

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYGSRLGHOTMAIL. COM

PANEL FOTOGRAFICO

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CUNETAS Y DESQUINCHE

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CUNETAS

A

v



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Roberto Segura N° 724 - Sector San Camilo.
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Jaén, 17 de Junio del 2021.

CARTA N° 038- 2021-MPJ/GIP/APC.

Sr. Darbwin Yoel Herrera Vdasquez
CONSORCIO CHINGAMA

CIUDAD
ASUNTO : LO QUE SE PRECISA.

Por medio de la presente me diijo a usted para saludarlo
cordialmente y al mismo tiempo se le hace llegar el INFORME N° 037-2021-
MPJ/AT- ING- NCMG. Del Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la MPJ,
donde recomienda levantar observaciones de acuerdo al informe de referencia
teniendo un plazo de 07 dias para levantar dichas observaciones.

Sin mas que decirle me suscribo de usted no sin antes reiterarle las
muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NS
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia” =

7. MUNICIPALIDAD P
Ef OFICINA DE :NFRAEE%IEEJQL' FRJEB‘LJI%EN
INFORME N° 037-2021-MPJ/AT-ING-NCMG
A . ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. 16 JUN 2021 i
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ. '
REG.N° — FIRMA
DEL : ING. NILTON CESAR MONTOYA Guszmaaa 1329 _ folios L0 J

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - GIF - MFJ.

ASUNTO :  EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
- VALORIZACION DE OBRA N°03 DE EJECUCION DE OBRA,
MANTENIMIENTO RUTINARIO - ABRIL.

REFERENCIA A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: Emp. PE-5N -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE
CHINGAMA - MIRAFLORES -~ BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - Emp. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

B) Carta N° 11-2021/-CCH del 14/06/2021, Darbwin Yoel Herrera
Vasquez.

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E INFORMAR
(recibido el 14/06/2021).

FECHA ¢ Jaén, 16 de junio del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., para saludario muy
cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que de la REVISION DEL INFORME
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 03
DE LA FASE Il = MANTENIMIENTO RUTINARIO - ABRIL, indicada en asunto de la
Carta N° 11-2021/-CCH, se determind lo siguiente:

1. DATOS GENERALES FASE lii:

NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacion
Distrito . Bellavista
Provincia - Jaen N7
Regién : Cajamarca / / ‘}; /
Contrato - N° 178-2020-MPj/GM A/
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN #‘ W "’
Contratista : CONSORCIO VIVA Nilton W.m)ggfi’"“

Inspector - ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO  "@&Mt O ies




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aiio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia”

MONTO DE CONTRATO : /. 4,303,643.46 I/IGV

PLAZO DE EJECUCION

. 26 AGOSTO DEL 2020
: 29 ENERO DEL 2022

e Fecha de entrega de terreno
* Termino de plazo
e Plan de Trabajo
Presupuesto
Fecha de culminacién

- 81. 43,036.43 IIGV
: 18 DE SETIEMBRE DEL 2020

MANTENIMIENTO PERIODICO

Presupuesto : 8/, 3,572,024.07 1IGV

Plazo de ejecucion : 90 DIAS CALENDARIOS

Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacién
Suspension de Plazo de Obra
Reinicio de Plazo N°01

Primera Fecha de culminacién
Ampliacién de plazo N°01
Segunda Fecha de culminacion
Suspension de Plazo N°02

Fecha de culminacién

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacién

INVENTARIO
Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacién

- 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
- 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
. 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 18 Dias Calendarios

: 11 DE ENERO DEL 2021

: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

: 29 DE ENERO DEL 2021

: S/ 645,546.519 I/IGV

: 360 DIAS CALENDARIOS

: 01 DE MARZO DEL 2021

: 24 DE FEBRERO DEL 2022

: §/.43,036.43 I/IGV

: 05 DIAS CALENDARIOS
: 25 DE ENERO DEL 2022
: 29 DE ENERO DEL 2022

o, CIF. 116195




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aiio del Bicentenario del Pera: 200 aios de Independencia”

2. ASPECTOS TECNICOS DE LA EJECUCION
Segun el informe del INSPECTOR la situacion del “Servicio de Mantenimiento Periddico
y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa —

México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito
de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” al 30/04/2021 es como sigue:

- Avance programado 2 8.33 %
- Avance ejecutado : 8.33 %
- Avance acumulado programado ; 25.00 %
- Avance acumulado ejecutado : 25.00 %
ot
CUADROS COMPARATIVOS DE LA PROGRAMACION MENSUAL
SERVICIO SERVICID PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMING VECINAL: PLAZO TOTAL DE EJECUCION 475 DIAS CALENDARIO
EMP. PE-SN-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES- PLAZO DE EJEC. M. PERIODICO - 80 DIAS CALENDARIQ
SAN LORENZO-EMP PE-SN DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA®
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL - S 4,304 50436 |ncncv.
UBRICACION CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADD & 4,304 504.46 |ncnGv.
Contratista .CONSORCIO VIVA FECHA BASE ago-20
Inspector ING® DIEGO ENRIGUE OBREGON GALLARDOD FACTOR DE RELACION 1.00
Residente ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO
CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (MANT. RUTINARIO)
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
 MES
ene-21 0.00%] 30-ene-21 0.00 0.00 0.00% 0.00%
feb-21 53, 795.54 53,795.54 8.33% 8.33%] 28-feb-21 53,795.54 53795.54 8.33% B8.33%
mar-21 53, 795.54 107,591.08 8.33% 16.67%| 31-mar-21 53,795.54 107591.08 8.33% 16.67%
| e, abr-21 53, 79554 161,386 62 8.33% 25.00%| 30-abr-21 53,795.54 161386.62 8.33% 25.00%
may-21 53, 795.54 215,182.16 8.33% 33.33%| 31-may-21
jun-21 53, 795.54 268,977.70 8.33% 41.67%|  30-jun-21
jul-21 53, 795.54 322,773.24 8.33% 50.00%|  31-jul-21
ago-21 53, 795.54 376,568.78 8.33% 58.33%] 31-ago-21
sep-21 53, 795.54 430,364.32 8.33% 66.67%| 30-sep-21
oct-21 53, 795.54 484,159.86 8.33% 75.00%| 31-oct-21
nov-21 53, 795.54 537,955.40 8.33% 83.33%| 30-nov-21
dic-21 53, 795.54 591,750.94 8.33% 91.67%| 31-dic-21
ene-22 53, 795.56 645,546.51 8.33% 100.00%| 24-ene-22
TOTAL 645,546.51 100.00% TOTAL 161,386.62 25.00%

*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales. /D

Nildon (ésar Montoya Guzmari




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

3. PENALIDADES

3.1. DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA

» Segun Contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM, clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO, en cuadros indica como PROCEDIMIENTO DE COBRO: Se
descontara en cada pago conforme al informe del Inspector.

» En el informe del Inspector NO INDICA PENALIDADES, donde se incluya
EL ANEXO 05 - Ficha 03 del sistema GEMA (Resolucién Directoral N° 0341-
2020-MTC/21, del 19/11/2020) DE LA EVALUACION REALIZADA y
conforme a la clausula décimo tercera: PENALIDADES: DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato de servicio N°
178 -2020-MPJ/GM).

» Conforme a la clausula décimo tercera: PENALIDADES: DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato de servicio N°
178 -2020-MPJ/GM):

o En elinforme de levantamiento Observaciones presentado en el item
PANEL FOTOGRAFICO, folio 115, se aprecia en las Fotos que el
personal esta trabajando con SANDALIAS y las fotos No estan
Fechadas.

o Enla Carta N°05-2021/-CCH presentado el 10/mayo/2021, en el item
PANEL FOTOGRAFICO, desde el folio 42 hasta el folio 47, las fotos
No estan Fechadas.

3.2. DE LA INSPECCION, CONSORCIO CHINGAMA (Demora en presentar El
Informe mensual o valorizacién N° 04):

» La penalidad al INSPECTOR SE LE APLICARA en su Informe del Servicio de
INSPECCION.

» Conforme a la fecha de Recepcion de Mesa de partes de la Municipalidad

Provincial de Jaén, la Carta N° 05 — 2021/-CCH FUE PRESENTADA EL 10 DE
MAYO DEL 2021.

» Segun los términos de referencia, segun el Articulo 166° del reglamento de la ley
30255, ley de contrataciones del estado con respecto a la presentacion de las
valorizaciones: el plazo es de cinco dias a partir del primer dia habil del mes
siguiente.

» Segun la clausula Décimo tercera: PENALIDADES, del contrato de servicio de
INSPECCION N° 23-2021-MPJ/GM, en cuadros indica como ,
PROCEDIMIENTO: Gerencia de Infraestructura.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afo del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

- S l x A PENALIUADI 3

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

: e 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

S/.121,520.00 n.s. |

[Monto Vigente de la Fase ||

[Plazo Vigente en dias = 353 dias |
| F= 0.25 |
S/.12,152.00
PENALIDAD = = S/.137.
DAD DIARIA 38,25 /.137.70
|Ultimo dia de presentacion 07/05/2021 = 3 dias |

[PENALIDAD = 137.70 X 3 $/.413.10 n.s. |

- » PENALIDAD AL INSPECTOR POR MORAS = $/413.10 nuevos soles.

4. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA- DE LA
FASE il

Para el presente mes valorizado - Abril 2021, se tiene un avance del mes de 8.33% y un
avance acumulado ejecutado de 25.00%, (*Nota: En les porcentajes solo se muestran
dos decimales).

FASE il - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO 15% MT: S/ 645,546.519)
VALORIZACION | FACTURACION | RETENCION | PENALIDAD | NETO A

Fiel Cumplim CANCELAR
Febrero (Val. 01) | S/ 53,795.54 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 53,795.54
Marzo (Val. 02) | S/ 53,795.54 S/0.00 S/ 0.00 S/ 53,795.54
| Abril (Val. 03) | S/ 53,795.54 S/0.00 S/ 53,795.54

TOTAL S/161,386.62 $/0.00 S/ 0.00 | S/161,386.62 q/'L /%




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Ao del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia”

5. OBSERVACIONES:

» Se Observa a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM), ya que en el informe de levantamiento
de observaciones presentado con carta N° 011-2021/-CCH en el item PANEL
FOTOGRAFICO, folio 115 y 116, se aprecia en la Foto que el personal esta
trabajando con SANDALIAS y sin EPP, , segun contrato se le aplica una penalidad
de 0.25 de una UIT, por cada personal que incumpla el uso de implementos de
seguridad.

» Se observa a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM) en el item PANEL FOTOGRAFICO,
desde el folio 42 hasta el folio 47, LAS FOTOS NO ESTAN FECHADAS, se aplicara
0.25 de una UIT por cada informe.

» La Carta N° 007-2021-C.VIVA/INSP-JWNC. Presentada en el folio 114, NO ESTA
FIRMADA POR EL RESIDENTE ING. OSCAR G. GARCIA IDROGO, y ademas no
ha firmado el Residente del Servicio en los folios 110 al 114.

» El Inspector y el Residente deben firmar todas las hojas de la Valorizacién folios 01
al 18; 34; 37 al 41; 49 al 57, 97 al 100.

» En suinforme del Inspector debe incluir un item de PENALIDADES, en el cual debe
incluir EL ANEXO 05 - Ficha 03 del sistema GEMA (Resolucion Directoral N° 0341-
2020-MTC/21, del 19/11/2020) INDICANDO LA EVALUACION REALIZADA A
TODO EL TRAMO, Y CONFORME a la clausula décimo tercera: PENALIDADES:
DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato de
servicio N° 178 -2020-MPJ/GM). Opcionalmente presentar Carta notificando al
contratista de la evaluacion y observacién realizada, conforme a la Ficha 03 del
sistema GEMA (Anexo 05); DEBE INDICAR S| EL CONTRATISTA TIENE O NO
TIENE DESCUENTOS POR PENALIDADES.

6. CONCLUSIONES:

» El Informe de LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-VALORIZACION DE
OBRA N° 03 DE EJECUCION DE OBRA, presentado con Carta N°011-2021/-CCH,
CONTINUA OBSERVADO.

» Hasta la fecha el Inspector ha presentado la valorizacién de febrero, marzo, §B
altimo la presente valorizacion de abril 2021. iy




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

7. RECOMENDACION:

» Recomiendo a la Inspeccion levantar las OBSERVACIONES indicadas en el
item 5.

» Segln contrato en la clausula decima: Conformidad de la Prestacién del Servicio,
opino dar un plazo de 7 dias para subsanacion de observaciones.

» Opino Notificar al Inspector de la ejecucién del servicio, sobre la observacion.

» Se recomienda a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM), Se recomienda presentar la
EVALUACION REALIZADA A TODO EL TRAMO, conforme EL ANEXO 05 - Ficha
03 del sistema GEMA (Resolucién Directoral N° 0341-2020-MTC/21. del
19/11/2020).

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y determinacion.

Atentamente, . ?ﬂ

LL
e [ : i
s sar Mo w)'b* tjUL- Tl
Nizon g6 “jf civiL

LCIP, 118195




W 03
CONSORCIO CHINGAMA

laén, 14 de Junio del _2_,_0__2; o

CARTA N° 011-2021/-CCH. i My

PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ % { 7B 5332 o
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA’ ; 8 L h

ATENCION ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBUC)\IJ_;;E’_O /}-Oj:( A

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ R e MAEENS,
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- VALORIZACION DE OBRA
N°03 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: “Servicio de Mantenimiento Peri6dico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama - Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

- CARTAN°05-2021/CCH

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el levantamiento de
observaciones de la valorizacién N°03 de ejecucién de obra, de la Fase IIT del
Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama
- Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo - Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,

Provincia de Jaén -~ Cajamarca.
Ja CONSORCIS CHINGAMA

(Dbl 1

g I'Herrera“va:s";:g'
PRESENTANTE comu?«

> LA CARTA N°05-2021/CCH, ES LA CARTA N°07 POR LA CUAL SE HACE LA
CORRECCION.

Se hace mencion lo siguiente:

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
1 & JUN 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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» SE ADJUNTA LAS FOTOS CORRESPONDIENTES.
» CON RESPECTO A LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL
CONTRATO DE OBRA N°178-2020-MPJ/GM, CLAUSULA SETIMA, ES DE §/.

430,364.35 (RETENCIO DE 10 %), QUE DEBE EFECTUAR LA ENTIDAD DURANTE
LA PRIMERA MITAD DEL NUMERO TOTAL DE PAGOS A REALIZARSE DE
Pj\“ MANERA PRORRATEADA. LA CUAL HAGO MENCION QUE SE HAYA REALIZADO
\\} EN LAS PRIMERAS VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENT O PERIODICO Y EL
s =
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CONSORCIO CHINGAMA
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CARTA N° 05-2021/-CCH. 323 MUMCPALOAD PROVHCAL O EX
T EXP N3RS 8
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ R 10 MAY 2001 ké
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. | A Al B N
ATENCION NG ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBLEA™—Z-or ==
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA
ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°0 3DE
LA FASE Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
REFERENCIA: Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de
Chingama - Miraflores — Buenos Aires ~ San Lorenzo - Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacion
N? 03 correspondiente al mes de Abril del 2021 del (01 de Abril - al 30 de Abril del
2021), de la Fase 111 del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento
Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo - Emp. PE-
SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
Esperando la atencion correspondiente, me suseribo de usted
1o sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.
Atentamente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
\tentamente § " OFICINA D INFRA rfa b
CONSORCI CHING F 0 MAY 2021 |
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CONSORCIO CHINGAMA

)a‘én, 14 de Junio del 2,021
CARTA N° 011-2021/-CCH. / Ik s

¢ gk “T CIPALIDAD PROV INCIAL DE JAEN |
PARA: ING. ARTURQ PICHON DE LA CRUZ / T EXP.N_/ 2 .:i_f),%__ 8
Y c

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLIC : 3 |

ATENCION - ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PYBLIGAA-2=— o ”:Z&Oi{% !

s}

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ —— O
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- VALORIZACION DE OBRA
N°03 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

- CARTAN°05-2021/CCH

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el levantamiento de
observaciones de la valorizacion N°03 de ejecuciéon de obra, de la Fase 11T del
Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,
Provincia de Jaén — Cajamarca.

CONSORCIf CHINGAMA

gel Hem?rh‘ -Vd_s_c;agi
SENTANTE COMUN

> LA CARTA N°05-2021/CCH, ES LA CARTA N°07 POR LA CUAL SE HACE LA
CORRECCION.

Se hace mencién lo siguiente:

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
14 JUN 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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\|| > SEADIUNTALAS FOTOS CORRESPONDIENTES.
| | > CON RESPECTO A LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL
'§ CONTRATO DE OBRA N°178-2020-MPJ/GM, CLAUSULA SETIMA, ES DE §/.

< 8 430,364.35 (RETENCIO DE 10 %), QUE DEBE EFECTUAR LA ENTIDAD DURANTE
& 2 LA PRIMERA MITAD DEL NUMERO TOTAL DE PAGOS A REALIZARSE DE
> MANERA PRORRATEADA. LA CUAL HAGO MENCION QUE SE HAYA REALIZADO

3 EN LAS PRIMERAS VALORIZACIONES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y EL

o &




CONSORCIO CHINGAMA

DESCUENTO SE TENIA QUE REALIZAR POR EL TOTAL DEL MONTO DE
CONTRATO.

» CON RESPECTO AL CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD LA MISMA AREA
USUARIA DEBE SER FIRMADO AL MOMENTO DE DAR LA CONFORMIDAD.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente




CONSORCIO CHINGAMA

CONSUITORIA. SUPERYISION, ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TEGNICOS

] if“af"a1""Tf...f‘\xfﬂmmf"L"\LPL»(\C,}.L
CALLE LAS VIOLETAS N*® 202 - JAEN - CAJAMARCA

INFORME N°008-2021-CCH/DEOG-IO

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA
DE - Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE OBRA-

VALORIZACION DE OBRA N°03 DE LA FASE Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REF. a) Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,
Provincia de Jaén — Cajamarca.
b) CARTA N°031-2021-MPJ/GIP/APC

FECHA : 14 de junio del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE
OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°03, DE LA OBRA INDICADA EN LA REFERENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021). De la FASE IlI

del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.




CONSORCIO CHINGAMA

PANEL FOTOGRAFICO

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE ROCE Y LIMPIEZA

e

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CUNETAS

CONSORCIO CHINGAMA
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CONSORCIO CHINGAMA

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CUNETAS

Visquez
FENTANTE COMUN




CONSORCIO CHINGAMA

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DESQUINCHE




CONSORCIO VIVA

CaLLE PARDO MIGUEL N°742, Pisao 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 984 979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

Jaén, 14 de junio de 2021.

CARTA N°007-2021-C. VIVA/INSP-JWNC.

SENORES: ING° DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION
N° 03: MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: a) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE
CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA".
b) CARTA N°031-2021-MP3/GIP/APC

De mi especial consideracion:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar el levantamiento de observaciones de la VALORIZACION N° 03:
MANTENIMIENTO RUTINARIO, correspondiente a la fase III del servicio de la
referencia, para su revision y aprobacion.

Por su atenci6n a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

ING. OSCAR G. GARCIA IDROGO
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320

CONSORCIO CHINGAMA

errera Vasquez
ANTE COMUN

Y



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, PISO 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 984 979530.
EMaiL: cyesrL@HoTMAIL.cOoM.

PANEL FOTOGRAFICO

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE ROCE Y LIMPIEZA

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CUNETAS

CONSO/&CI?’CHINGA MA
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CONSORCIO VivAa

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984 979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

o



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDD MIBGUEL N°'742, PISD 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 984 979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.
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