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CONSORCIO CHINGAMA
Jaén, 19 de Julio del 2,021
CARTA N° 018-2021/-CCH.
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ [ mresn e s st s s e
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. | B MUNICIPALIDAD PROVINGIAL L = s |
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DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ j_g B s 165
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHiNGAMx FOLIOS: =
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ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- VALORIZACIGN DE OBRA
N°05 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

CARTA N°44-2021-MPJ/GIP/APC

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el levantamiento de
observaciones de la valorizacion N°05 de ejecuciéon de obra, de la Fase IIT del
Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,

Provincia de Jaén — Cajamarca.

Se hace mencién lo siguiente ITEM de PENALIDADES DE ACUERDO AL
LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES:

v CLAUSULA DECIMO TERCERA DE PENALIDADES DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO DE
SERVICIO N°178-2020-MPJ/GM, YA QUE EN EL INFORME
PRESENTADO EN EL ITEM DE PANEL FOTOGRAFICO DESDE EL
FOLIO 52 AL 57 SE APRECIA EN LAS FOTOS NO ESTAN FECHADAS
NI GEORREFERENCIADAS, SEGUN CONTRATO SE APLICA UNA
PENALIDAD DE 0.25 DE UNA UIT. \7  NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JA oy |

OFICINA DE INFRLLC_DTRL]\,TURA UBLICA

CONSOR CHINGAMA

\ 2 0 JUL 2021
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CONSORCIO CHINGAMA

LA PENALIDAD A DESCONTAR YA SEA EN LA VALORIZACION Y/O LIQUIDACION ES
POR EL MONTO: 0.25 de una UIT (4,300)= $/.1075.00. (MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES.

v DE ACUERDO AL ITEM B DE OBSERVACIONES DE ACUERDO AL
INFORME  N°048-2021-MPJ/AT/ING-NCMG,  SE DA POR
CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N°05 AL INFORME CON
CARTA N°016-2021/CCH, DE EJECUCION DE OBRA.

v' SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONTRATO EL ANEXO 05 FICHA
03 DEL SISTEMA GEMA.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted

no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

consoacg ?HINGAMA

Darbwin Yoel Herrera Vésguez
REPRESENTANTE COMU

(6%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Roberto Segura N° 724 - Sector San Camilo.
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Jaén, 1é6de Julio del 2021.

CARTA N° 044- 2021-MPJ/GIP/APC.

sr. Darbwin Yoel Herrera Vasquez
CONSORCIO CHINGAMA

CIUDAD
ASUNTO : LO QUE SE PRECISA.

Por medio de la presente me diijo a usted para saludario
cordiaimente y al mismo tiempo se le hace llegar el INFORME N° 048-2021-
MPJ/AT- ING- NCMG. Del Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la MPJ,
donde recomienda levantar observaciones de acuerdo al informe de referencia
teniendo un plazo de 05 dias para levantar dichas observaciones.

Sin mas que decirle me suscribo de usted no sin antes reiterarle las
muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afos de Independencia”
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INFORME N° 048—2021-MPJ/AT-ING-NCMG o
A . ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. | 15 JUL 2021
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ. |
REG. N’ cscsassmeeeee FIRMA
DEL : ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZM ANORA

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ

ASUNTO :  EVALUACION o OBSERVACION DEL INFORME
VALORIZACION DE OBRA N°05 DE EJECUCION DE OBRA,
MANTENIMIENTO RUTINARIO — JUNIO 2021.

REFERENCIA A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: Emp. PE-5N -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - Emp. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

B) Carta N° 16-2021/-CCH del 06/07/2021, Darbwin Yoel Herrera
Vasquez.

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E INFORMAR
(recibido el 07/007/2021).

FECHA : Jaén, 15 de julio del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarlo muy
cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que de Ia REVISION DEL INFORME DE
LA VALORIZACION DE OBRA N° 05 DE LA FASE Ill — MANTENIMIENTO
RUTINARIO - JUNIO, indicada en asunto de la Carta N° 16-2021/-CCH, tiene
OBSERVACIONES vy se determino lo siguiente:

1. DATOS GENERALES FASE lll:

NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — Mexico de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca’

Ubicacion
Distrito . Bellavista
Provincia - Jaen
Region . Cajamarca
Contrato - N° 178-2020-MPj/GM
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN M
Contratista : CONSORCIO VIVA Nlkon éaflsdo CIVIL

Inspector ' ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO NRF.G CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

MONTO DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

1 S/.4,303,643.46 I/IGV

* Fecha de entrega de terreno 1 26 AGOSTO DEL 2020

* Termino de plazo
e Plan de Trabajo
Presupu

: 29 ENERO DEL 2022

esto - S/.43,036.43 1/IGV

Fecha de culminacién . 18 DE SETIEMBRE DEL 2020

MANTENIMIENTO PERIODICO

Presupuesto

Plazo de ejecucion

Fecha de inicio

Fecha de culminacién
Suspension de Plazo de Obra
Reinicio de Plazo N°01
Primera Fecha de culminacion
Ampliacion de plazo N°01
Segunda Fecha de culminacio
Suspension de Plazo N°02

Fecha de culminacion

MANTENIMIENTO RUTINARI

Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacion

INVENTARIO
Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacion

: S/.43,036.43 I/IGV

- S/. 3,5672,024.07 IIGV
- 90 DIAS CALENDARIOS
: 19 DE SETIEMBRE DEL 2020
: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
. 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
. 18 Dias Calendarios

n : 11 DE ENERO DEL 2021
: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

. 29 DE ENERO DEL 2021

0

: S/ 645,546.519 I/IGV

: 360 DIAS CALENDARIOS

: 01 DE FEBRERO DEL 2021
: 24 DE FEBRERO DEL 2022

: 05 DIAS CALENDARIOS 1/
: 25 DE ENERO DEL 2022 N Cgmr;wmwaguzmén
: 29 DE ENERO DEL 2022 INGENIERC CIVIL

REG. CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Per(: 200 aios de Independencia”

2. ASPECTOS TECNICOS DE LA EJECUCION

Segun el informe del INSPECTOR la situacion del “Servicio de Mantenimiento Periddico
y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa —
Mexico de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito

de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” al 30/04/2021 es como sigue:

- Avance programado : 8.33 %
- Avance ejecutado ; 8.33 %
- Avance acumulado programado : 41.67 %
- Avance acumulado ejecutado : 41.67 %
Bl
CUADROS COMPARATIVOS DE LA PROGRAMACION MENSUAL
SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIOICS ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL PLAZO TOTAL DE EJECUCION ATS DIAS CALENDARIO
EMP PE-SN-ROSARIC DE CHINGAMA-ALTAMISA-ME XICO DE CHIM MA-MIRAFLORES-BUENOS PLAZO DE EJEC. M PERIODICO 50 DIAS CALENDARID
SAN LORENZO-EMP PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINGIA DE JAEN - CAJAMARCA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL Si 4.304,504.36  inencv
s CAJAMARCA, - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO St 4,304 504.46 incacy
Contratista CONSORCIQ VIVA FECHA BASE ago-20
Inspector ING*® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO FACTOR DE RELACION 1.00
Residente ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (MANT. RUTINARIO)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
SI. Sl ) % S/ S. % %
28-feb-21 53,795.54 53,795.54 8.33% 8.33% 28-feb-21 53,795.54 53,795.54 8.33% 8.33%
31-mar-21 53,795.54 107,591.08 8.33% 16.67% 31-mar-21 53,795.54 107,591.08 8.33% 16.67%
30-abr-21 53,795.54 161,386.62 8.33% 25.00% 30-abr-21 53,795.54 161,386.62 8.33% 25 00%
L 1-may-21 53,795 54 215,182.16 8.33% 33.33% 31-may-21 53,795.54 215,182 16 8.33% 33.33%
20-jun-21 53,795.54 268.977.70 8.33% 41.67% 30-jun-21 §3,795.54 268,977.70 8.33% 4167%
31-ul-21 53,795.54 322,773.24 8.33% 50.00% 31-ul-21
31-ago-21 53,795.54 376,568.78 8.33% 31-ago-21
30-sep-21 53,795.54 430,364 32 8.33% 30-sep-21
31-oct-21 53,795.54 484,159.86 8.33% 31-oct-21
30-nov-21 53,795.54 537,955.40 8.33% 30-nov-21
31-dic-21 53,795.54 591,750.94 8.33% 31-dic-21
26-ene-22 53,795.56 645,546 50 8.33% 100.00% 26-ene-22
TOTAL 645,546.50 100.00% TOTAL 268,977.70 41.67%

*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales.

,/\
W/ A\
1

/

Nilton (ésar Montaya Guzman
INGENIERO CIVIL
QEG. CIP, 11510°




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afo del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia”

3. PENALIDADES

3.1. DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA

» Segun Contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM, clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO, en cuadros indica como PROCEDIMIENTO DE COBRO: Se
descontara en cada pago conforme al informe del Inspector.

3.2. DE LA INSPECCION, CONSORCIO CHINGAMA (Demora en presentar El
Informe mensual o valorizacion N° 04):

» Segun la clausula Décimo tercera: PENALIDADES, del contrato de servicio de
INSPECCION N° 23-2021-MPJ/GM, en cuadros indica como
PROCEDIMIENTQO: Gerencia de Infraestructura.

4. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA-DE LA
FASE llI

~ El control de facturacion se realizara después del Levantamiento de
Observaciones.

5. OBSERVACIONES:

a) Se Observa a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
del contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM (Contrato del Consorcio Viva), ya que
en el informe de la valorizacion de obra N° 05 de EJECUCION DE OBRA,
presentado con carta N° 016-2021/-CCH en el item PANEL FOTOGRAFICO, folio
62 al 57, LAS FOTOS NO ESTAN FECHADAS NI GEOREFERNCIADAS, segun
contrato debe tener descuento por penalidad.

b) En el item de CONCLUSIONES, folio 147, presentado en la Carta N° 016-2021/-
CCH., El Inspector DEBE INDICAR SU CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°
05 DE LA EJECUCION DE OBRA.

c) Ensuinforme del Inspector debe incluir un item de PENALIDADES, en el cual DEBE
INDICAR S| EL CONTRATISTA TIENE O NO TIENE DESCUENTOS POR
PENALIDADES CONFORME a la clausula décimo tercera: PENALIDADES:
DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato7e f’}ﬂ

{CL f’f / /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Perd: 200 anos de Independencia”

servicio N° 178 -2020-MPJ/GM). Opcionalmente presentar Carta notificando al
contratista de la evaluacién y observacion realizada, conforme a la Ficha 03 del
sistema GEMA (Anexo 05).

CONCLUSIONES:

El Informe de -VALORIZACION DE OBRA N° 05 DE EJECUCION DE OBRA,
presentado con Carta N°016-2021/-CCH, TIENE OBSERVACIONES.

Hasta la fecha el Inspector ha presentado la valorizacion de febrero, marzo, abiril,
mayo y por ultimo la presente valorizacion de junio 2021.

RECOMENDACION:

Recomiendo a la Inspeccion levantar las OBSERVACIONES indicadas en el
item 5.

Segun contrato en la clausula decima: Conformidad de la Prestacion del Servicio,
opino dar un plazo de 5 dias para subsanacion de observaciones.

Opino Notificar al Inspector de la ejecucion del servicio, sobre la observacion.

Se recomienda a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM), Se recomienda presentar la
EVALUACION REALIZADA A TODO EL TRAMO, conforme EL ANEXO 05 - Ficha
03 del sistema GEMA (Resolucion Directoral N° 0341-2020-MTC/21, del
19/11/2020).

Se sugiere a la Inspeccion supervisar al personal que trabaja en la ejecucion de las
Obra, que tengan todos sus implementos de seguridad EPP, y ademas que el
Contratista Consorcio Viva tenga en Obra la cantidad del personal que se indica en
el plan de trabajo (17 trabajadores).

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y determinacion.

Atentamente,

: 'JI & AN s
M&Oﬁ C Sdfj?‘h)ii iju Y o mgh
INGENIERO CIVIL

REG.CIP. 115195
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CONSORCIO CHINGAMA

Jaén, 06 de Julio del 2,021
CARTA N° 016-2021/-CCH. B

PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ T ExPnef ‘275163_”
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. N Bead
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUhLi’BA-; [139ax FOL [SM’\ L

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ i T
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO - VALORIZACION DE OBRA N°05 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al
mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién N°05,
correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021 de ejecucién de obra, de la
Fase III del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periddico y

Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México
de Chingama - Miraflores —~ Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

CONSORC INGAMA | B.°% OFCINA DEINFRALSTARL A

* P 188 . v
Arrbuin Yoel Herrerd Vasquez 0§ JUL 2841

aFPRF SENTANTE COMU



 CONSORCIO CHINGAMA 466
CORSBITORIA. nrﬂmm mmmmmvmmmm

‘Y‘__H f‘ Fa Lé. .{g
“CALE mé‘ VIOLET ﬂ% N° 202 - JAEN - clﬁmc;'
1. CONCLUSIONES:
AVANCE EJECUTADO : 8.33%
PARCIAL DEL MES : 8.33%
AVANCE EJECUTADO
ACUMULADO . 41.67%
ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
INSPECTOR A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE INSPECCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.




CONSORCIO CHINGAMA

Jaén, 06 de Julio del 2,021

CARTA N° 016-2021/-CCH. % WUNCIPALIDAD PROVINCIAL &~ 1o
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ ' T EXR| i’ﬁ@%
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. = b o :
2. Lo JUL 2021 |
i = & " .. -
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUbLf@AUg}L‘T FOLIG f:E‘iﬂ -
| B PRMA A i
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ - 7 .

REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO - VALORIZACION DE OBRA N°05 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de
Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al
mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién N°05,
correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021 de ejecucién de obra, de la
Fase I11 del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y

Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México
de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente
7”’ v MLINICIPA r”'ﬂ i~tAl NF
INGAMA B8  OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUELIC!
CONSORC)O | |
------ 2 T
I ' z
Virbunn Joel HeTeTd dmo® 0 & JUL 2021
0 [Tt Y =
REGN® mscmammne FIRMA - s
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CONSORCIO CHINGAMA
CONSULTORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECAICOS
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INFORME N° 005 -2021-CCH/DEOG-10

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE :Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°05 DE LA FASE

Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE EJECUCION DE OBRA

REF. Obra: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA -
MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO
- EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA.

FECHA : 06 de Julio del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°05 — DE

EJECUCION DE OBRA, EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (DEL 01 DE
ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021). De la FASE Il del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

. ( .-‘l'-.-':fll_?l Gallardo
>IVIL

-.-.
=% 1



CONSORCIO CHINGAMA
CONSUITORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIEATES TECNICOS

Mle O e N '
EALIJ:ETAS VIOLETAS N° MEN - CAJAMARCA

1.1 GENERALIDADES.

Servicio

Distrito

: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén — Cajamarca”
: Bellavista.

Provincia :Jaén.

Departamento

Regién

: Cajamarca.
: Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES

0 ~N O s WM -

N N =2 a4 a4 4 a4 4 a4 a4 o W
- O W 00 ~N 0O ;O o W N =~ O

PERIODO
APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE il
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGV)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE HI(INC/IGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE llI
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:

FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
Situacién de la obra al 28/02/2021:

- Avance programado

01/03-31/03/2021
18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM
21 AGOSTO 2020
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 84567565

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021
30 DE ENERO DE 2021
24 DE ENERO DE 2022

833 %
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- Avance acumulado programado : 41.67 %

- Avance acumulado ejecutado : 41.67 %

2 Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/06/2021 al 30/06/2021, se ha realizado las partidas siguientes:
01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA
- BACHEO - CAMINO TIPO |
- BACHEO — CAMINO TIPO Il
- DESQUINCHE
- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
- VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMIC_O_: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 02:

1 COSTO DIRECTO : 8/, 37,677.30
2 GASTOS GENERALES .S/ 4,897.96
3 UTILIDAD :8/. 3,014.18
4 SUBTOTAL : §/. 45,589.44
5 IGV (18%) : 8/. 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION : 1.00

7 VALORIZACION DE SERVICIO N°02 : 81. 53,795.54
8

ADELANTO DIRECTO . 81 0.00

omrm s s em el et o b - Ea—— e aE e e - S
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10
11
12
13
14
15
16

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.3.1BJETIVOS.

REAJUSTE e 8 0.00
TOTAL MONTO BRUTO : 8/. 53,795.54
TOTAL DESCUENTOS 28, 0.00
TOTAL NETO : §/. 45,589.44
IGV (18%) : Sl 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : 8/. 53,795.54
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : 8/. 53,795.54

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

» Dotar de un mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.

» Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediante |a ejecucién del mantenimiento
periddico y rutinario.

» Elevar el nivel de vida de la poblacién.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el
beneficio de la localidad.

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y
la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y obras de

infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro
del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econémicay financiera, que permitan a las entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la actividad
econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periédico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos
agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el

ahacterimianta da lae nradiirtae a rAncariiancia Aa la Ermaraancia Canitaria manarada mnar Al bheata
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DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,

cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET

[ 01 [CONSERVACION DE CALZADA

0101 _|LIMPIEZA DE CALZADA KW 56,80
0102 |BACHEO

01.02.01 [BACHEO - CAMINOTIPO | M2 8400.00
01.02.02 {BACHEQ - CAMINO TIPO I W2 | 1176000
'01.03 |DESQUINCHE M3 120.00
0104 |REMOCION DE DERRUMBES 3 648,00
'01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL ~ [M2 97200.00

[ 02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

0201 |LIMPIEZA DE CUNETAS M| 10800000

I '02.02 (LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03  |CONTROLDE VEGETACION A

[ 0301 |ROCEYLIMPIEZA W2 | 40320000

[ 04 [SEGURIDADVIAL 5>

[ 0401 |CONSERVACION DE SENALES UND | 15600

[ 05 |MEDIOAMBIENTE

[ 0501 |REFORESTACION UND | 108000

[ 06 |VIGILANCIAY CONTROLVIAL

r06.01 VIGIIANCIA Y CONTROI VIAI KM 7597 00
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ADWDCACON  PROCEDMENTO ESFECIAL O SELEGOION N' 008-2020-MRIGS

PLATO DE EJECUCION TMewa
FROYECTO SERVICIO PARA LA EECUCION DE MANTENMENTO PERIOOICO Y RUTINARID DEL CAMNG VECNAL:
"B FE5N-ROEARIO DE CHINGA MA - ALTA MSA-MEXICO [E CHINGA MA -MIRA FLORES- BUENOS ARES-
SAN LORENZO-EMP.FE-5N DETRITO DE BELLAVISTA PROVINGA DE JAEN - CAJAMARCA”
ENTDAD “MUNICIPA LIDA D FROVINGI, L 0 JAEN-CAJAMA RCA VALOR REFERENCIAL & 4,304 504 36
UBICACION : GAJAMARGA - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO E 4,303 B43 46
CONTRATISTA  :CONSORCIO VWA FECHA BASE Ago-20
NSPECTOR + ING* DIEGO ENRIGUE OBREGON GALLARDO FACTOR OF RELACION 100
RESIDENTE : ING" OSCAR GENARD GARCIA DROGO
GRAFICO AVANCE FISICO PROGRAMADO VS AVANCE FiSiCO EJECUTADO(MANTENIMIENTO RUTINARKY) 100.00%
100% - e
a%
s
-
&
TR
gm
gm :
; 4%
i W%
gm 1
S 10%
o

igs

——— EEAITADD
MONTOS V ALORIZADOS PROGRAM ADOS mwmm v
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES | acumuL, PARCIAL ACUMUL.
[ e o L %] e e - L %
30-Ene-21 0.00 000 0.00% O00% 30-Ene-21 oo 0.00 D00% Ll
28-Feb-21 53,795.54 5379554 815% 837% 0 28-Feb-21 53,785 54 53,706 54 a33% a3%
31-Mar-21 79554 107,501.08 8.33% 16.67% 31| 3-Mar21 53,785.54 107,501.08 833 16.67%
30-Abr-21 5376554 18138882 83% 25.00% 30 A-Abr-21 5378554 161,388 & 833% 2500%
31-May-21 53,795.54 2151626 8.33% k=, n J-May-21 53,7554 215,782.16 B33% 3[I%
30-Jun-21 5379554 26897770 8.33% 416T% 0 30-Jun-21 5370554 288 977.70 a3 46T
IN-Jut-21 53,795.54 W12TTI aTm% S0.00% n I-d-21
31-Ago-21 5379654 376,588 78 s S8.33% 3| 3Agen
30-Sel-21 5378554 43038430 a3% 806 30 30-Set-21
31-Oct-21 5379554 454,150 86 A3V TEO0% 3 31-Oet-21
30-Nov-21 SA 70554 5370855 40 B B3 3% 0 A-MNow-21
231-Dic-21 53,795.54 591,750.04 A% oM N I+-Cie-21
24-Ene-22 5379556 1645, 546,50 835% 00,00 o 24-Fne-22
TOTAL 845 548 51 100.06% 380 TOTAL
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PORCENTAJES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DEMANTENIM IENTO PERIODICC Y RUTINARIO DEL CAM INO VECINAL: PLAZO TOTAL DE EJECUCION 475 DIAS CALENDARIO
“EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAM A-ALTAM ISA-M EXICO DE CHINGAMA-M IRAFLORES-BUENOS AIRES- PLAZO DE EJEC .M, PERIODICC :90 DIAS CALENDARIO
SAN LORENZO-EM P PE-SN DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ENTIDAD "MUNICIPA LIDAD PROV INCIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL s/ HHHHEHEEEE nciicy
UBICACION . CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO E'S HIHHERBHEEE ncicv
Contratista :CONSORCIO VIVA FECHA BASE Ago-20

Inspector : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO FACTOR DE RELACION 1.00

Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (MANT. RUTINARIO)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS (Ine/ IGV) PORCENT AJES
MES PARCIAL ACUMUL, PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/, S/ % % S/ S/, % %
Ene-21 ,0.00 0.00 0.00% 0.00% 30-Ene-21 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Feb-21 53, 795.54 53,795.54 B.33% B.33% 28-Feb-21 53,795.54 53795.54 8.33% B.33%
Mar-21 53,795.54| 10759108 8.33% 16.67% 31-Mar-21 53,795.54 107591.08 8.33% 16.67%
Abr-21 53,795.54| 161,38662 B.33% 25.00% 30-Abr-21 53,795.54 161386.62 8.33% 25.00%
May-21 53,795.54| 21518216 B.33% 33.33% 31-May-21 53,795.54 215182.16 8.33% 33.33%
Jun-21 53,795.54, 268 977.70 B.33% 41.67% 30-Jun-21 53,795.54 268977.70 8.33% 41.67%
Jul-21 53,795.54| 322,773.24 8.33% 50.00% 31-Jul-21
Ago-21 53, 795.54| 37656878 B.33% 58.33% 31-Age-21
Set-21 53, 795.54| 430,384.32 8.33% B86.67% 30-Set-21
Oct-21 53,795.54| 484,15986 8.33% 75.00% 31-Oct-21
Now-21 53,795.54| 537,85540 8.33% 83.33% 30-Nov-21
Dic-21 53,795.54| 591,75094 8.33% 91.67% 31-Dic-21
Ene-22 53,795.56| 64554650 8.33% 100.00% 24-Ene-22
TOTAL 64E,546.61 100.00% TOTAL 268,977.70 41.67%
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1. CONCLUSIONES:

AVANCE EJECUTADO : 8.33%
PARCIAL DEL MES i 8.33%
AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO 1 41.67%
ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
INSPECTOR A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE INSPECCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.




CONSORCIO VIVA
CALLE ParRDO MIGUEL N°742, Piso 2, Jaén — CAJAMARCA.
TELEFONG: MOV 984 9279530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.coM.

Jaén, 05 de julio de 2021,

CARTA N°010-2021-C. VIVA/INSP-JWNC.

SENORES: ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE LA VALORIZACION N° 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO.
REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA ~ MEXICO DE

CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE - N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

De mi especial consideracién:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revision y aprobacion.

Por su atencién a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

N OSCAR BENARO
td GARCIAYDROGO
. INGENIERO CIVIL
ST TT EX = ¥ N AT fel A N,
ING. OSCAR G. GARCIA IDROGO
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - SN-ROSARTNA NE
CHINGAMA — AL TAMYISA — MEVTAA ne ~rovasmanns oo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
JAEN-CAJAMARCA

lNF ORME DE VALORIZAC[ON N°05

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
| Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamesm |
| — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires —

San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,
F‘ro\,!m, de Jaen - Cajamarca

PERIODO: 01/06/21 — 30/06/21 :
JUNIO - 2021 e T G CIP N® 50320

o 3 INGENIERO CIVIL




CONSORCIO VIVA

"ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

1.- INFORMACION
CONTRACTUAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama —

L e L -



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM
INFORME N° 010-2021-MPJ/IN 1
A : Ing° Diego Enrique Obregén Gallardo
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.
DE - Ing® Oscar G. Garcia Idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO
ASUNTO - INFORME DE RESIDENTE N°05(VALORIZACION DE SERVICIO N°05 FASE 1)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA -
ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES
— SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA”

FECHA : Jaén, 02 de Julio de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo yalavez
alcanzarle la Valorizacién de Servicio N°05 Fase |- Mantenimiento Rutinario, del servicio de la
Referencia, en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 01 de Junio
al 30 de Jnuio de 2021.

El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien
representa a la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves
discrepancias existentes en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucién de las
actividades en lo que respecta principalmente a las Partidas del Mantenimiento Rutinario, medidas,
canteras, etc, asi mismo se ha elaborado |a Valorizacion de Servicio N°05: la misma que se esta
alcanzando.

Referente al avance del servicio de Mantenimiento Rutinario, en este periodo de ejecucion
se ha logrado 8.33%, obteniendo un acumulado de 41.67% siendo el programado mensual de 8.33%
y el acumulado de 41.67%; por lo que la ejecucion del servicio de la Referencia se encuentra normal
respecto a la Ejecucion del Mantenimiento del Camino Vecinal en su FASE Ill: Mantenimiento
Rutinario. Cabe indicar que el servicio se ha ejecutado de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Planos del Plan de Trabajo aprobado y de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del Inspector. La forma de lograr el objetivo fue colocando dos
frentes de trabajo en forma independiente y que van en sentido inverso; partiendo el primer frente
desde el Inicio y el segundo frente desde el final del tramo a mantener, para luego lograr que se
encontraran a la altura del Caserio México de Chingama.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50320

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
—México de Chingama ~ Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarco.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMATL: GYCSRL@HOTMAIL.. COM

1. INFORME CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Peridico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacién
Distrito : Bellavista
Provincia 1 Jaen
Regidn : Cajamarca
1.2. Contrato : N° 178-2020-MPj/GM
1.3. Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4. Contratista : CONSORCIO VIVA
1.5. Inspector : ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1. Fecha de entrega de terreno : 26 AGOSTO DEL 2020

2. Termino de plazo : 29 ENERO DEL 2022
3. Plan de Trabajo
Presupuesto :S/.43,036.43 I/IGV

Fecha de culminacién : 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
4. Mantenimiento Periddico

Presupuesto :S/.3,572,024.07 I/IGV
Plazo de ejecucién : 90 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacién  : 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
Suspension de Plazo de Obra: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reinicio de Plazo N°01: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
Primera Fecha de culminacién: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
Ampliacion de plazo N°01: 18 Dias Calendarios

Segunda Fecha de culminacién: 11 DE ENERO DEL 2021
Suspension de Plazo N°02: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacién: 29 DE ENERO DEL 2021

5. Mantenimiento Rutinario
Presupuesto

:S/. 228,450.00 I/IGV
Plazo de ejecucién 3

Fecha de inicio : 01 DE MARZO 2
Fecha de culminacién E FEBRERO DEL

6. Inventario

Presupuesto :S/. 43,036.43 |/IGV
Plazo de ejecucidén : 05 DIAS CALENDARICS
Fecha de inicio :25 DE ENERQ D 0
Fecha de culminacién  ¢Z9 DE ENERO DEL 2022
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinai: Emp. PE-5N ~ Resario de Chingama — Altamisa

= México de Chingamo - Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

EMAIL: GYCSRLHOTMAIL, COM
1.7 MONTO DE CONTRATO . S/.4,303,643.46 1/1GV
1. Sistema de contratacién : CONTRATA-SUMA ALZADA
2. Valor referencial :S/. 4,303,643.36 I/IGV
3. Monto contratado :S/. 4,303,643.46 I/IGV
1.8 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 'S/. 645,546.51 |/IGV

1.9 DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Razdn social : CONSORCIO VIVA
Residente de obra 1 ING. OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

ASPECTOS TECNICOS

1 Situacién de la obra al 30/06/2021:

Avance programado : 833 %
Avance ejecutado ; 8.33 %
Avance acumulado programado ! 41.67 %
Avance acumulado ejecutado : 4167 %
Situacion actual : Normal

2 Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/06 al 30/06/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01

PROYECTO:

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

BACHEO - CAMINO TIPO |

BACHEQ — CAMINO TIPO I

DESQUINCHE

REMOCION DE DERRUMBES

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

CONTROL DE VEGETACION
ROCE Y LIMPIEZA

IR ENARO
%B; GARQJA IDROGO
SEGURIDAD VIAL INGENIERO CIVIL

CONSERVACION DE SENALES REG. CIP N° 50320

MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION

VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
VIGILANCIA' Y CONTROL VIAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Aitamisa

~ Meéxico de Chingama — Miraflores ~ Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 05

1 COSTODIRECTO : 8/, 37,677.30
2 GASTOS GENERALES - S/. 4,897.96
3 UTILIDAD .8/ 3,014.18
4 SUBTOTAL - 8/. 45,589.44
5 IGV (18%) -8/, 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION © 1.00

7 VALORIZACION DE SERVICIO N°01 . 8/. 53,795.54
8 ADELANTO DIRECTO - | 0.00
9 VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV) . S/. 45,589.44
10 REAJUSTE Sk 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO : 8/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS +8l. 0.00
13 TOTAL NETO : S/, 45,589.44
14 IGV (18%) - S/. 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA - §1. 53,795.54
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : S/, 53,795.54
1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.10.10BIJETIVOS.

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

» Dotar de un mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.
» Contribuir con el embellecimiento urbanao.

v

Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucion del mantenimiento
periddico y rutinario.
Elevar el nivel de vida de la poblacidn.

v

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, traba]ar paR ¢
beneficio de la localidad.

1.10.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucidon Politica del Perd, las mumcipﬂ%@d‘e}p N° 50320
provinciales y distritales son los 4rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones v el financiamiento para

la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversidn y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N® 070-2020 se dict6é medidas destinadas a generar empleo parala

ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellovista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.






