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¥ Jaén, 06 de diciembre del 2021

CARTA N°083-2021/CONING/RL i n
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN “. ‘&w ]
Atencion: Gerencia de Infraestructura Pablica. - ' y %1 Cb * i
-110- J b
ASUNTO - Alcanzo Informe de Valorizacion e lnspeccic'm N ll — Noviembre 2021 ‘
i \ * v 1
REFERENCIA - A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario dcl Trarho “CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,
SSR.L.
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Jaén, 05 de diciembre del 2021

CARTA N° 017-2021-OBC/INSPECTOR

Senores - CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.

Atencion : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General

Asunto - ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 11 - NOV 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il

Referencia - 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 11 - NOV 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE I,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segtn Articulo 29 del D.U. N°
070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de noviembre del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE llI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del

8.33% y un avance acumulado de 89.97% al presente mes.

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

e

/N9 Orlando Brito €4macho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

Adjunta;

GERENTE GENERAL
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE /2021
DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N°11

DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM” %j@

3 Orlando Brito Camacht
INGENIERO CIViL.
REG. CIP. 161107

i

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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00014

CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:

1.2.- N° DE CONTRATO:
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE:
1.4.- CONTRATISTA:
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR:
INGENIERO INSPECTOR:
N° CONTRATO INSPECTOR:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO ESPERANZA

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

38-2021-MPJ/GM

1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | - Plan de trabajo: 20 DC
FASE Il = Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE Il — Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicion Vial: 5DC

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

25 DE AGOSTO DE 2020

INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAIO: 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAIO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022
1.7.- MONTO DE CONTRATO: S/ 1'319,219.70
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO: S/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1'094,952.35
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL S/ 13,192.20

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

RTT N9 2NAQRQNTA LA

INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM 08014:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

A, ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion
econdmica y atencion de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comidn del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.
Alexander Ipanaque Davila, firmo contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presentd el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, inicidndose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presentd el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido trdmite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/202 3l .
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido trémite ante la ENTIDAD, comprendiendo M’

A Orlando Brito Camac

% Y INGENIERO CIVIL
Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabgjas. 161107

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00% s

del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el

18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

PTT RIO ANANCONT 474
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N° 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 - 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

* Laejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase I.
* La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial ser4 de

cinco (05) dias calendario.
b) ACTIVIDADES DE LA FASE Ili

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los

trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que co

acuerdo a Gestion de Mantenimiento (GEMA).

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RITC W% 2N40R2NT AR oy g
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o

reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccién y la Entiad.
c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizaré segun las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborarad informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento peri6dico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se

aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan cuiminado su ejecucion por los 360
dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no

subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicar4 las penalidades indicadas

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

N Orfando Brit
INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

BRI NS ANAORONTALA et
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM -JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la
opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendra un plazo méximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segun lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicidn Vial, previa aprobacion de este.
e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase IIl se realizard de la siguiente

manera:

¢ la ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de la Fase |l.

terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

® Elinicio de Fase Ill seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calend: Y Refodad e il

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RTIT NI 2NAORANTALA
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021
e R e S e T e A e e T P T o S e LTS U B e T RS T SR S T

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico vy rutinario debera tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econémica y atencion de la
poblacion a través de la inversién plblica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periddicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

* Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacidn vial en prevencién del
COVID-19.

e Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

e Resolucidn Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

e Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,

geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos. 7/ cz",df-@
6. /N Orlando Brito Gafracho

o/ INGENIERO CIVIL
e REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

* Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

* Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

¢ Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA —
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; A fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

¢ Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
economico establecido por el tipo de camino.

¢ Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcion con facilidad.

® Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

* Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

® Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

A (N g f
\ 2 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM

0001 ¢

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cadigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo |l m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocion de derrumbes m3 15.39
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00}
MR-201 Limpieza de cunetas mi 2,394 .00
MR-202 Limpieza de aicantarilla und 543
MR-203 Limpieza de baden m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion ml 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce vy limpieza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de senales und 342
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL

PPTTA NTO. ANANCONTACA

--------

o Orfando Brito C4macho

............

INGENIERO CIVIL
REG. CiP, 1651107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

AT RTO A r44nm
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N DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
—HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCIO

VALORIZACION N° 11 - DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11— NOVIMBRE 2021
3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 08.33%

3.2  PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programo:

Avance Programado del Mes 08.33%

Programacion Yo Programacion Yo
Real Avance Ejecutado Avance
16,483.65 8.33% 16.483.65 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario Ejecutado
Mensual es de 08.33% y el Avance Real Ejecutado Acumulado es de 89.97 %, frente a un Avance
Programado Acumulado de 89.97 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

ViES AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
Mg MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO
S/ S/ %o % 1A S/ Yo Yo
Nov-21| 1648365 | 178031.99 833% 89.97% 16483.65 | 17803199 | 8.33% 89.97%

33 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/12/2021 al 31/12/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 8.61%
e %

We? INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021
4. RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de
la inspeccién del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 1161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE |I| son los siguiente:

* Camioneta
s EPP’s
* Herramientas de Oficina

REG, CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RITC N 2N408NTA41
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CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

e En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase I, se
realizaron en conjunto, en retencion de fiel cumplimiento, la suma de S/.
131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100
SOLES) correspondiente al 10% del total del servicio.

e En la Fase Ill Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
I Mantenimiento Rutinario.

® En la valorizacion N° 01 — Enero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
11/01/2021 al 31/01/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 05.83%

e En la valorizacién N° 02 — Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

e En lavalorizacién N° 03 — Marzo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/03/2021 al 31/03/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

¢ En la valorizacion N° 04 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/04/2021 al 30/04/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

* En la valorizacion N° 05 — mayo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/05/2021 al 31/05/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e En la valorizacién N° 06 — junio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/06/2021 al 30/06/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

® En la valorizacion N° 07 — julio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/07/2021 al 31/07/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

¢ Enlavalorizacion N° 08 — agosto 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/08/2021 al 31/08/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

® Enlavalorizacion N° 09 — setiembre 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/09/2021 al 30/09/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

¢ En la valorizacion N° 10 - octubre 2021, periodo de tiempo comprendido entre

.
el 01/10/2021 al 31/10/2021, se ty | Ejecutado de 08.61%
ONTADORES ETNGENERGS (T Orato B Gamator oo o
CONTADORES EINGENIEROS (i) 91anco 880 70  “INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL e ge6. cPI DGR ORLANDO BRITO CAMACHO

TITTA™ BT AN AN 4 ra e L,
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021

e o P e T S e e R e e e e e R A e e e e e e e S

e Teniendo en cuenta que, la crecida del caudal de la quebrada Shumba EROSIONO
350m de via (progresiva 14+700 al 15+050), tramo en el cual NO se le realizara
trabajos de mantenimiento rutinario; se procede a ejecutar un DEDUCTIVO al
monto del mantenimiento rutinario FASE Il por concepto de “Tramo de via que
no se realiza actividades de mantenimiento rutinario, debido a que el tramo fue
erosionado por la crecida de las aguas de la quebrada Shumba.

e Se ha cumplido en el periodo noviembre de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios
de control de calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

e En la presente valorizacion N° 11 — noviembre 2021, periodo de tiempo
comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021, se tiene un Avance Real
Ejecutado de 08.33; siendo el monto valorizado S/. 16,483.65 (DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES)

e Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha 03
Modificada - NOVIEMBRE /2021, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16
actividades establecidas en la programacion del Mantenimiento Rutinario — Fase
Il (rangos de tolerancia del GEMA), tenemos como resultado: La via se encuentra
en REGULAR ESTADO DE CONSERVACION.

e FEsta INSPECCION APRUEBA Y DA CONFORMIDAD al informe remitido por el
contratista: Valorizacion 11— Noviembre 2021, la cual se adjunta al presente informe
para que sea tramitada a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

e En el presente periodo, no se presentd PENALIDADADES al Contratista.

e En la presente valorizacion N° 11 — noviembre 2021; corresponde abonar al
CONSORCIO ESPERANZA el monto de S/. 16,483.65 (DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES)

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCI
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —

ON DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11— NOVIMBRE 2021

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de

mantenimiento rutinario NOVIEMBRE 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos

asumidos con los trabajadores y abastecedores.

El monto total para pagar al CONTRATISTA por el mantenimiento rutinario

correspondiente al mes de Setiembre es S/. 16,483.65 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA 'Y TRES CON 65/100 SOLES)

Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada

— Noviembre 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE

CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA FASE Il

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRI.
RITC N©- 20405807441

rlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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: B
NTRATO N° 38-2021-MP]/GM D 8 0 a L
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 11- NOVIMBRE 2021
TR A B N A e e e T T e TR P N e T S I I TR

RESUMEN VALORIZACION FASE Ill = N° 11 - NOVIEMBRE 2021 - CONTRATISTA

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE iii _ N°11 - NOVIEMBRE 2021

MONTO VALORIZACION 9% DE AVANGE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR | ACTUAL |ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
SINIGV (81) (st) (1) (st (S1)

VALORIZACION (V) 197,882.96 161,548.33 | 16,483.65 | 178,031.98 B9.97% 19,850.98
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 8164% 8.33% 89.97% 10.03%
REAJUSTES 0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados

en laliquidacién de la obra

|DEDUCCIONES (D) —:mmermsﬂ—
T

POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 i
canceladas en la liquidacién de la
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00 obra
por unica vez
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=V + R-D) 16,483.65

AMORTIZACIONES (A

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00

AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 oo

TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00

VALORIZACION NETA (VN=VB-A) 16,483.65

RETENCIONES ( C)

FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva
GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE Il. Para la Fase lllno se
{MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00

JMONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (WN-C) 16,483.65
MONTO PCR I.G.V. (VN x18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 16,483.65

TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>>>>>>>>> | Si. 16,483.65 ] Z&A @

Y . = B
) Orfando Brito Camacho
INGENIERO CiviL

CONTADORLS [ INGENIEROS INSPLECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

T RTO 1 214407






