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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén.

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

INFORME N° 0019 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE - ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 13
- MES DE ENERO.

REFERENCIA : INFORME N° 011 - 2022 — MPJ/ GIP/PMA.

FECHA : Jaén 19 de Enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico de Infraestructura-
MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 13 DE LA
FASE lll_DEL MES DE ENERO 2022, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CRUCE SHUMBA HUALLAPE, DISTRITO DE
BELLAVISTA -PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA (20.52 KM)", en conclusién se encuentra con un
avance al mes de Enero de 1.42% y un avance acumulado al mes de Enero de 100% se adjunta
cuadro de resumen detallado:

FASE lli: MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION FACTURACION AMORTIZACION RETENCION DE FIEL PENALIDAD NETO A CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Enero-20212 $/2,813.25 S/0.0 5/0.0 5/0.00 S/2,813.25
Val13

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacién No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 2,813.25 (Dos Mil ochocientos trece con 25/100 Soles), a favor del CONSORCIO ESPERANZA,
segun detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la documentacion para su
tramite correspondiente

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

v MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JACN |
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [?E JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 11-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS #
Gerente De Infraestructura Publica — MPJ
DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO A [l [
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ | HORA 12272~
ASUNTO : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 13 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 003-2022/CONING/RL

Obra: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE

(20.52 KM) — JAEN — JAEN — CAJAMARCA”.

FECHA : Jaén, 19 de enero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle

que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la

referencia a), que corresponde a la Valorizacion de obra N° 13 del mes de enero del 2021 de
la obra: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN
—JAEN - CAJAMARCA?”. Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segtin: CARTA N° 003-2022/CONING/RL

1.1. En dicho documento el Sr. Hover Guevara Martinez Gerente General de CONING
ASOCIADOS S.R.L., alcanza la Valorizacién de obra N° 13 del Contratista aprobada
por el inspector de obra que corresponde al mes de enero del 2022 de la obra en
referencia. Donde el monto a pagar al contratista CONSORCIO ESPERANZA
asciende a S/ 2,813.25 (dos mil ochocientos trece con 25/100 soles), segiin se detalla:

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 | VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/ 2,813.25
2 |REAJUSTES (R) S/0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS
Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo 5/0.00
3 Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) S/0.00
VALORIZACION BRUTA ( VB = V+R-D) S/2,813.25
4 |[AMORTIZACIONES \|)
Amortizacién por 10%/d€ Adelanto Directo S/ 0.00




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales $/0.00

TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/ 0.00
5 |VALORIZACION NETA (VN= VB - A) $/2,813.25

MONTO TOTAL A FACTURAR

6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx(.18) S/0.00

TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO 1.G.V. MF= VN + L.G.V.) |§/2,813.25

. |RETENCIONES (T)
Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) $/0.00
8 |PENALIDAD S/ 0.00

| S/2,813.25

9 |MONTOTOTAL A CANCELAR

2 CONCLUSIONES
2.1 Sereviso toda la documentacién alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacién de obra N° 13 presentado por el Gerente
General de CONING ASOCIADOS S.R.L.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de enero del 2022 de 1.42%,

respecto al avance programado de 1.42%, haciendo un acumulado ejecutado de
100.00% respecto al acumulado programado de 100.00%; por lo que la situacién
del servicio al mes de enero del 2022 es CULMINADA.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO ESPERANZA la suma de S/
2,813.25 (dos mil ochocientos trece con 25/100 soles), por concepto de

valorizacion de obra correspondiente al mes de enero del 2022,

3 RECOMENDACIONES
3.1 De acuerdo a la revision de la documentacién alcanzada, se recomienda
continuar con el tramite para el Pago de la Valorizacién de obra N° 13 del mes
de enero del 2022 del contratista, adjunto el presente informe.
Es oportuna la ocasién para expresarle mi distinguida consideracién y estima

personal.

Atentamente,
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ASUNTO Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 13 — Enero 2022

REFERENCIA : A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

N
‘ B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

EENSSHSENEENNEENONNNEEEEESESEESEEEENEE EDEEEEUESEESEEEEENENNEOEEEERESEESA

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al

mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la

Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacién y

evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa

ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE

(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,
CONING ASOCIADOS SR.L.
5 Cuievara Mortinez
Pcefi%'f'm‘}é‘ GENERAL !“\~--_._H__
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laén, 12 de enero del 2022

CARTA N° 002-2022-OBC/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.

Atencion : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General

Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 13 — ENE 2022
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE i

Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarie un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacidn correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 13 - ENE 2022 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Iil,
segln lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segtn Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 05 de enero del 2022 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE lII; teniendo un porcentaje de avance ménsula del

1.42% y un avance acumulado de 100.00% al presente mes.

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

Adjunta;
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 13- ENERO 2022

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - ENERO /2022
DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VYALORIZACION N° 13

DEL 01/01/2022 AL 05/01/2022

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM” W@

"N Orlando Brito Camacho
47 INGENIERO CIVIL
REG. C1P. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHQO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N” 13- ENERO 2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE |- Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE Ill = Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicién Vial: 5DC
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAIO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EIECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75DC
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022
1.7.- MONTO DE CONTRATO: §/1’319,219.70
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO: s/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1°094,952.35
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: s/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL s/ 13,192.20

eosecEBescEEssTERSd

X Orlando Brito Camacho
{NGENIERO CIViL
REG. C1P. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 13- ENERO 2022

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacidn
economica y atencion de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comun del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.
Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presentd el PLAN
DE TRABAIO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, inicidndose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presentd el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO Ne 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

X Orlando Brito Camac

REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDQO BRITO CAMACHO
RUC N°®: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20.52 KM —~ JAEN — CAJAMARCA

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II, l]a misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N*® 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 05/02/2021, con Carta N° 001-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (11/01/2021 — 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 5.83 % y un avance real ejecutado acumulado de 5.83 %

Que, con fecha 05/03/2021, con Carta N° 002-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL FEBRERC 2021 (01/02/2021 - 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 7.77 % y un avance real ejecutado acumulado de 13.60 %

Que, con fecha 05/04/2021, con Carta N° 003-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 —31/03/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 22.21 %

Que, con fecha 05/05/2021, con Carta N° 004-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 - 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.33 % y un avance real ejecutado acumulado de 30.54 %

Que, con fecha 05/06/2021, con Carta N° 005-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 39.15 %

3 Orlando Brito Camach:
7 INGENIERC CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107

INFORME e

OL24



CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

Que, con fecha 05/07/2021, con Carta N° 010-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 — 30/06/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.33 % y un avance real ejecutado acumulado de 47.48 %

Que, con fecha 05/08/2021, con Carta N° 012-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL JULIO 2021 (01/07/2021 — 31/07/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 56.09 %

Que, con fecha 05/09/2021, con Carta N°® 013-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL AGOSTO 2021 {01/08/2021 - 31/08/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 64.70 %

Que, con fecha 05/10/2021, con Carta N° 014-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL SETIEMBRE 2021 (01/09/2021 — 30/09/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado de 8.33 % y un avance real ejecutado acumulado de 73.03 %

Que, con fecha 05/11/2021, con Carta N° 018-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL OCTUBRE 2021 (01/10/2021-31/10/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 81.64 %

Que, con fecha 03/12/2021, con Carta N° 021-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL NOVIEMBRE 2021 (01/11/2021 — 30/11/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado de 8.33 % y un avance real ejecutado acumulado de 89.97 %

Que, con fecha 04/01/2022, con Carta N° 001-2022-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DICIEMBRE 2021 (01/12/2021 — 31/12/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 98.58 %

5 INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADQOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 13- ENERO 2022
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CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Ili : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segtn lo

siguiente detalle:

e Laejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l
e La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de

cinco (0S) dias calendario.
b) ACTIVIDADES DE LA FASE Ili

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de cardcter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevdndola a ejecutar el servicio que serd requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los
trabajos; que se ejecutardn de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestidn de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn corregidos o

reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instruccione

aprobacion de la inspeccidén y la Entiad.

——EORME MTINSUAT. DEL INSPECTOR N 13- ENEROUR
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c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendrdn informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se

aplicard la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360
dfas calendario el contratista informard al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo deberd otorgar un plazo maximo de S dias para la subsanacién. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberd contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado) el

contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no p

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segln lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizarad el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicidn Vial, previa aprobacion de este.
e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucidn de cada actividad de la Fase lll se realizard de la siguiente

manera:

e La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase Il
e La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dfa siguiente de suscrita el acta de

terminacidn de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Ill seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendar

%) Orlando Brito Camach.
7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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f)  MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econdmica y atencidon de la
poblacidn a través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-18,

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periddicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

e Resolucién Ministerial N® 448-2020-MINSA "Lineamientos para |a vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

e Resolucidn Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el dmbito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacién vial en prevencién del
COVID-19.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

e Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

s Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo.2014 del

Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

e

Orlando Brito Camach.
INGENIERO CIVIL
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e Resolucidn Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccidn Suelos y Pavimentos.

e Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

e Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

® Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBIJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA —
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; A fin recuperar |a transpirabilidad de la citada via.

OBIETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida til de la carretera, mariteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcidn con facilidad.

e Lograr la integracién socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la

ciudad y, por ende, a nivel nacional.

-------------------
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e Facilitar el acceso de la pobiacion de la zona de intervencidn a los servicios publicos,

especialmente los de educacidn (superior) y salud {atenciones especializadas), asi como

el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del

transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcién Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.26
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 119.70
MR-103 Desquinche m3 0.57
MR-104 Remocidn de derrumbes m3 2.57
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 435.21
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENA.IE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 399.00
MR-202 Limpieza de alcantarila und 0.86
MR-203 Limpieza de badén m2 11.40}
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 2.85
MR-205 Limpieza de pontones und 0.14
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 6.84
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00}
MR-301 Roce y fimpieza me 1,710.00]
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00]
MR-401 Conservacion de sefiales und 0.57
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00{
MR-501 Refosteracion und 57.00]
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00]
MR-601 Vigilancia y control Km 13.68]
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00}
MR-701 Reparacion de muros secos m3 0.57
MR-702 Reparacion de pontones und 0.04

9144
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VALORIZACION N° 12 — DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

CURVA "S™ (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADD)
VAL N" 13 - ENERO 2022
200,000.00
! 100.00%
‘ 100.00%
|
| 80.00%
@ |
-
o
w
hag h?ﬁ-ﬁnbﬁ 2BFeb21 | 3Mar21 | 30-AbrZE | 31-May2i | 30-Jun2t I MaJukzl | H-Age-21 \ 30Sel21 | 31021 | INown | HDie2 : 05Ene-Z
Val 1 Val. 2 Vall | Val4 vas | vae | va7? | vds | vag Val. 10 Val 11 | Val12 . Val, 13
—=—h DA 11,54318 | 26,0878 | 4394651 | BD,43016 | 77.467.88 | 8395153 iﬂU.BHZSi 12802697 | M451052 | 161,548.34 | 178,031.80 | 19508971 | 197.88296
=mmARA. 11,543.18 | 25,50878 | 4394651 EDA30,16 | T7467.88 | 03,95153 | 11008825 | 12802537 | 14451052 | 15154834 171031.&9__19155@.71 197,882 86
=—==MN, 80% AP.,A 823454 | 2152703 | 35157.21 ! 48,3443 | B1,974.30 | 75,161.22 | B3,791.40 | 10242158 | 11560850 | 12823857 | 14242559 | 156,055.77 | 158,30637
APA, : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO,
MiN. 80% A.PA, : MONTO MINIMO AEIECUTAR POREL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONCMICA Y/O RESOLUCION DE
CONTRATO.
- ;,3*“
3 Oriando Brito Cdmacko
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REG. CIP, 161107
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3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/01/2022 al 05/01/2022 corresponde a
la Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 1.42%

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/01/2022 al 05/01/2022 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programa:

Avance Programado del Mes 1.42%

Programacién %o Programacién
Real Avance Ejecutado Avance
2,813.25 1.42% 2,813.25 1.42%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/01/2022 al 05/01/2022, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase lll: Mantenimiento Rutinario Ejecutado
Mensual es de 1.42% y el Avance Real Ejecutado Acumulado es de 100.00 %, frente a un Avance
Programado Acumulado de 100.00 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

— AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
S/ 8L % % S/ S/ % %
Ene-22| 2813.25 197.882.96 1.42% 100.00% 2813.25 197,882.96 1.42% 100.00%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
Servicio de MNTENIMIENTO RUTINARIO ESTA TERMINADO al 100%

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacidn, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de
la inspeccidn del Servicio: ‘

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° :161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE 11l son los siguiente:

e Camioneta
s EPP’s
s Herramientas de Oficina

Orlando Brito Camachi
INGENIERQ CIVIL
REG. CIP. 161107
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones.

e En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase |, se
realizaron en conjunto, en retencidn de fiel cumplimiento, la suma de S/.
131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100
SOLES) correspondiente al 10% del total del servicio.

e En la Fase lll Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
[l Mantenimiento Rutinario.

e En la valorizacidn N° 01 — Enero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
11/01/2021 al 31/01/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 05.83%

e En la valorizacidn N° 02 — Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

e Enlavalorizacion N° 03 — Marzo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/03/2021 al 31/03/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e En la valorizacion N° 04 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/04/2021 al 30/04/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

e En la valorizacion N° 05 — mayo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/05/2021 al 31/05/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e En la valorizacién N° 06 — junio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/06/2021 al 30/06/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

e En la valorizacién N° 07 — julio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/07/2021 al 31/07/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e Enlavalorizacion N° 08 —agosto 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/08/2021 al 31/08/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e Enlavalorizacion N° 09 — setiembre 2021, periodo de tiempo comprendido entr;

el 01/09/2021 al 30/09/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.339

i3

bt LT T TS

rlando Brito Cama 'b:-,
INGENIERO cjvyy.
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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