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encién: Gerencia de Infracstructura Piblica | o~ 10200 O F0LI08 ‘L}._r_-—::j

ASUNTO . Alcanzo Informe de Valorizacién e Inspeccién N 02 — Febrero 2021

REFERENCIA . A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - J AEN - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-202 1-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por €l responsable de
la Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

GERENTE GENERAL

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

CONTRATON® % - 2021-MPJ/GM !
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE” (20.52 KM) -
JAEN - CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE"
(20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en la Calle San Martin N° 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDOQ ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N® 16531708, con domicilio en la Calle Simén
Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte la Empresa CONTADORES E

- ., INGENIEROS ASOCIEADOS SCRL Con RUC N* 20495807461, con domicilio legal Jr. Orosco
-2 N° 565 Distrito y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electronica N° 11039174 Asiento
‘' N° A0001, registrado en la Oficina Registral de Chota -~ Sede Chiclayo, debidamente

representada por Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41077450; con
CCI N° 00-230-800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Peri, 2 quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS para la contratacion del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN — CAJAMARCA, a la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles @ importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSU GUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN
- CAJAMARCA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,067.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no exceder4 de veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 01 7-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION _
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Trescientos Cincuenta y Tres (353), dias
calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.
CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.

CLAUSULA SEAIA: UL P e ————

 MOMBRE | CARGO | COLEGIATURA |
[ ORLANDO BRITO CAMACHO | INSPECTOR CIP 161107 |

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
g incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento,

&, afavor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

t

42 Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

4 i Contrataciones del Estado. en el caso de contratos periodicos de prestacién de servicios en general,

o w si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
Z contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contralo, debe consignarse lo siguiente;

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,806.74 ( CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 74/ 100
SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo”.

CLAUSQLA NOVENA: EJECUCION DE GARANT iAS POR FALTA DE RgﬂOVACléN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura Publica de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de ia complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En

I \ este supuesto corresponde aplicar |a penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
(N

subsanar.

=\
= 1|
ffﬂ” Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con

las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

= debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que

corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

in atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Otras penalidades:

¥ N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
- INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GERENCIA DE
1 | El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de INFRAESTRUCTURA
seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK
SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
PERSONAL TECNICO GERENCIA DE
2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias INFRAESTRUCTURA
injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por | 10xK
- persona o por dia.
! EJECUCION DEL SERVICIO GERENCIA DE
3 | Deteccibn persistente de errores a partir de la segunda devolucidn en el INFRAESTRUCTURA
control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GERENCIA DE .
4 | Maquinarias y equipos ausentes segun el requerimiento técnico minimoose | 15xK | INFRAESTRUCTURA |
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia
e de incumplimiento.
= CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GERENCIA DE
5 | Por frabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacion del INFRAESTRUCTURA
inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo |  20xK
alguno para la Municipalidad Provincial de Jaén
CALIDAD DE MATERIALES GERENCIA DE
6 | Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, segin INFRAESTRUCTURA
criterio del inspector de obra, la multa sera por cada caso delectado. El
contratista deberé retirar el material observado y reemplazario con ofro que | 25xK
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
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N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
cumpla con las caracteristicas tecnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
| Provincial de Jaén.

' 7 | ACTOS DOLOSOS | GERENCIADE
Cuando se compruebe que el personal del contratista realizo actos dolosos | 40xK | INFRAESTRUCTURA
en perjuicio de la ejecucion de la actividad.
K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

: ., diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
:° ejecutarse.
- |

/ Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el conirato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA:; RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

= :
7/ CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
" contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
.  Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLA SULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N° 1371 — Jaén.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N°* 141 Jaén — Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Once (11) dias del mes
de Enero del 2021.




Jaén, 05 de marzo del 2021

CARTA N° 002-2021-OBC/INSPECTOR

ASOCIADOS S.R.L.
zoed N

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPCHOVER GUEVARA MARTINEZ o R.2CcH o
Gerente General o yég/zQ 2
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 02 - FEB 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°® 002-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 02 - FEB 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE i,
segun lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 28 de febrero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE

SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE llI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del
71.77%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente; %}@

72 /INHY Orlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
i REG. CIP. 161107

Adjunta;

02 Files (01 original + Copia)
01 CD conteniendo el digital



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM n71130
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN
- CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - DEL INSPECTOR
FASE 111 - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 02

DEL 01/02/2021 AI. 28/02/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, 20.52 KM”

Dl
NG Orianafﬂ‘mﬁmcbo
yw? ~INGENIERO CIVIL

REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107




CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO

ni7Ning

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN

— CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC

FASE | = Plan de trabajo:

FASE Il = Mantenimiento Periodico:

FASE Il — Mantenimiento Rutinario:
Inventario de Condicion Vial:

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

20DC
75DC
360 DC
5DC

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC

05 ENERO DE 2022

S/ 1'319,219.70
S/ 13,192.20
S/ 1'094,952.35

S/ 197,882.96
S/ 13,192.20

REG. CIP. 161107
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021
A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion economica y

atencién de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL

DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 22.52

KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr. Alexander

Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presentd el PLAN DE
TRABAJIO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/039/2020 se otorga la CONFORMIDAD
del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con fecha 22/09/2020 el plazo

de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presenté el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al INSPECTOR DEL SERVIVIO para

su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME MENSUAL
DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al INSPECTOR DEL SERVIVIO
para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 74.81%, y un

avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 — 30/11/2020) al INSPECTOR DEL SERVIVIO para

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIERY
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMA
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107

Camacho

R4 | INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 3.69%, y un avance

acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el 18/12/2020
se procedio a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
- FASE 11, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART N° 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME FINAL DEL
SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 - 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segin lo siguiente

detalle:

e la ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l.
¢ La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta de

Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario,

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos sesenta (360)

dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera de cinco (05) dias gaiendario.

WL/ 2 i
f/I5Y Orlando’Britd Camacho
R IERO CIVIL

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las con(ﬂﬁbﬂﬁsa‘g

b) ACTIVIDADES DE LA FASE IlI

la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161197




ﬁﬁﬁlos
CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN
- CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021

Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion

del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los trabajos; que

se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestion de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn corregidos o reemplazados por el

contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccion y

la Entidad.
c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones establecidas en el Plan de
Trabajo correspondiente a la Fase Ill y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad
de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspectory la

Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en el
periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las obligaciones contractuales, la

misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas;

debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes

Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados a
partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se aplicaré la

-

penalidad. 7™ £

{f’ Lé'l'
RGor R cwu.
- REG. CIP, 161107

calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucio

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacion. De no subsanar, dentro del
plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes

términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicion Vial, el mismo que debera contar con la opinion
favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendra un
plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes

términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicion Vial se elaborara segin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el residente
de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y

digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrate en forma proporcional
y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento rutinario, El
pago mensual se realizara previa presentacion del informe de avance mensual por parte del contratista,

la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al Inventario

de Condicidn Vial, previa aprobacion de este.

e) FECHA DEINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de enero del

2021.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

IERO CIVIL
REG. CIP. 161107

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Ill se realizara de la siguiente manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion de

las actividades de la Fase |l.
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elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion
de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase lll seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la

version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la poblacién a
través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales"

e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales para
la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial
para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COVID-19.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones técnicas

generales para construccién EG-201 3.

Conservacion vial. ndd Bfito
7 INGENIERO CIVIL
a maegcciddbdackel Manual de

e Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versiot

Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
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¢ Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos, geologia,

geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

e Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de Materiales.

e Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

¢ Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones del
estado, articulo N° 37.

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBIJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, JAEN
— CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via actual,
incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente, presente las
soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea
facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

e Lograr la integracion socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad y, por
ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del transporte

terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

l.lfﬁ: | Oriandg Brito Camacho
e INGENIERO CIvVIL

REG. CIP. 161107
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcién Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DECALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.44
MR-102 Bacheo camino tipo |l m2 670.32
MR-103 Desquinche m3 3.19
MR-104 Remocion de derrumbes m3 14.36
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,220.29|
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 2,234.40
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.79
MR-203 Limpieza de badén m2 63.84
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 15.96
MR-205 Limpieza de pontones und 0.80}
MR-206 Encauzamiento de pequefos cursos de agua m 38.30|
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00}
MR-301 Roce y limpieza me 9,576.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 3.19]
MR-500 |[MEDIO AMBIENTE 0.00}
MR-501 Refosteracion und 319.20}
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00}
MR-601 Vigilancia y control Km 76.61
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.19]
MR-702 Reparacion de pontones und 0.24

Wt B

Orlando Brito Camacho

INGENIERO CIVIL

REG. CIP, 151107
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D.  CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

“EJECUCION DEL QENIC-IO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE. 20.52 K"

(L

CURVA "s" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 02 - FEBRERO 2021

00,00000

SOLES

13.60% 10.86 %

000 e a2 Feb21 | 3iMard] | DAbZ | HMay2i | W2l | Ju2l | SiAgodl | MSezl | 310821 | DNowdl | 31Dic2! | BEme 2

Vel 1 vd 2 V.3 Vel 4 vd.5 vdb | Va7 Va8 | Va9 | va10 | van | vai2 | vd13 |
——APA | 1154318 | 500879 40465 604016 774678 | 03.05153 | 11043518 | 12747260 | 14395655 | 1608M27 17747792 19451554 19788296
— R e i | ok | ! { YOONRET W17 02 BASTS 04 | 19T
——MIN 8% APA 93W54 N5070

APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.

ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO.

MiN. 80% A.PA. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION
DE CONTRATO.

W

..' 'r‘.ll'l | mm“ho
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

RUC N°: 20495807461







