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CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 — Cutervo — Cutervo - Cajamarca
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ASUNTO : Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 06 — Junio 2021
REFERENCIA :A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,
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Jaén, 05 de julio del 2021

CARTA N° 006-2021-OBC/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencién : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 06 - JUN 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ul

Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N® 002-2020 MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) - JAEN - CAJAMARCA

B e o L ——— —

e ——————————

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 06 - JUN 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ill,
segun lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segiin Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de junio del 2021 de la actividad SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE” - 20.52 KM - FASE IIl; teniendo un porcentaje de avance meénsula del 8.33% y un
avance acumulado de 47.48% al presente mes.

Es cuanto tengo que informar a Usted en honorala verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente; oo Brito Cama.
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN -~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021
R T T e S R T T S e s B e e P S S FCR E E

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - JUNIO/2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 06
DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

o .’ . - " .-’
e 4

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”

---------------

9 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° (06— JUNIO 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:; MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | — Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE Ill - Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicion Vial: 5DC
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022
1.7.- MONTO DE CONTRATO: S/ 1'319,219.70
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO: s/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1’094,952.35
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL S/ 13,192.20

c"l;, Orfando Brito Camacho
J INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

T RTD ARANF N 4 s



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion

econdmica y atencion de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, present6 el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, inicidndose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-R, se present6 el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo u

real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —-JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N° 011-2020-LACG-10/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

* Laejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.
¢ La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario sera de trescientos

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicjijial sera de

cinco (05) dias calendario.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

b) ACTIVIDADES DE LA FASE IIl

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccién y la Entidad.

c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segtn las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaboraré segin lo indicado en

& "

Srmin ferencia. 6 ; b
presentes Términos de Referencia , s g
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento peri6dico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se

aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360
dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicaré las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberé contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicaré las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraré segun lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagaré el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicidn Vial, previa aprobacién de este.

o Bamacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 3&-2021-ME| /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucidn del mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 11 de

enero del 2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial serd de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:

* Lla ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |I.

® La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Ill serfa: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f)  MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

® TUO de la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas

modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econdmica y atencion de la
poblacion a través de la inversion pablica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

* Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:

Nacionales, Departamentales y Locales"

* Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancigi.pg véﬂg?iéiﬂlgﬁ;‘;”-

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR NP° 06— JUNIO 2021

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevencién del
COVID-19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBIJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA —

HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
) 0, % Camacho
K ,MM
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38—2&21—MP_I/ GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06—~ JUNIO 2021

OBIJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

¢ Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y

lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda

realizar su funcion con facilidad.

e Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

¢ Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

® Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —

HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo || m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocion de demumbes m3 15.39
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 513
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Consenacion de sefales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26|
INGENIERO CIViL.
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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TO N° 1-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM -JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06- JUNIO 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

PROV. JAEN

“EJECUCION DEL SERMCIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20,52 KM=
DIST- BELLAWSTA

£ 131821970 [{sIN 16V |
PPTO. FASE [Il: L] 197 88188 SRS
FECHA INIGID T 3
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS, EJECUTADO)
VAL N° 06 - JUNIO 2021
|
200,000.00
w
[*¥)
-
j=}
W
|
|
000 i Ene1 | Z8rebat | 31Nl | SR I May21 | k2l | 3-MZ | 31Age?t | 30.5021 | 310ci21 | 30New-2l | D62 | 06Ened?
Lo Valy | ve2 | Va3 Val 4 V5 | Va6 Val7 | Vel | VA9 | V10 | Ve | Vel | vel1d
——rF A | MM318 | 290875 | SMEST | 6043016 | 746788 | 0305153 | 11043618 12747230 | 1395655 | 16096427 17747782 15451564 | 19785298
~e—ARA | 1154318 | 2630875 | 05! | 6043016 1146788 | $395159
——MNBI%APA 923454 | 2052703 | 315721 | 4834413 | 6197430 TSIE1Z2 | 3
AP.A : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% A.P.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRAY/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION DE
CONTRATO,
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CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

Sk PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 08.33%

3.2  PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 08.33%

Programacién % Programacion %o
Real Avance Ejecutado Avance
16,483.65 8.33% 16,483.65 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario ejecutado es de
08.33% y el avance real ejecutado acumulado es de 47.48 %, frente a un avance programado
acumulado de 47.48 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

_ AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
S/, 8. %o %o 8. 8. ) %
Jun-21| 16.483.65 | 93.951.53 8.33% 4748% | 1648365 | 9395153 | 8.33% 47.48%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/07/2021 al 31/07/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 8.33%

GENIERO CivIL
REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —-JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

4. RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de
la inspeccion del Servicio:

CARGO - INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 1161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE 11l son los siguiente:

e Camioneta
*EPP’s
¢ Herramientas de Oficina

REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM ~JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

* Se ha cumplido en el periodo junio de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios
de control de calidad, protocoles de seguridad Yy emergencia sanitaria.

® En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase Il, se
realizaron en conjunto, en retencién de fiel cumplimiento, la suma de S/.
131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100
SOLES) correspondiente al 10% del total del servicio.

* En la Fase Il Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
I Mantenimiento Rutinario.

* En lavalorizacion N° 01 - Enero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
11/01/2021 al 31/01/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 05.83%

¢ En la valorizacién N° 02 — Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

¢ En lavalorizacién N° 03 — Marzo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/03/2021 al 31/03/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

® En la valorizacion N° 04 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/04/2021 al 30/04/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

® En lavalorizacién N° 05 — Mayo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/05/2021 al 31/05/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

® En la valorizacion N° 06 — Junio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/06/2021 al 30/06/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

e El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario

correspondiente al mes de Junio, es de S/ 16,483.65 (DIECISEIS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES). 4“{

lando BrtaTamacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RI JTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06- JUNIO 2021

* Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Real
Ejecutado de 8.33 %, corresponderia valorizacién de S/ 4,837.01 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 01/100 SOLES)

* Con respecto a la Retenciones del Fondo de Garantia se determina el valor de
S/ 806.74 (OCHOCIENTOS SEIS CON 74/100 SOLES)

* En la presente valorizacion N° 06— JUNIO de 2021, corresponde abonar al
INSPECTOR la suma de S/ 4,030.27 (CUATRO MIL TREINTA CON 27/100 SOLES)

® Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 06
Modificada — 006 Junio, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16 actividades
establecidas en la programacion del Mantenimiento Rutinario — Fase 1| (rangos
de tolerancia del GEMA), tenemos como resultado: La via se encuentra en
REGULAR ESTADO DE CONSERVACION.

e Esta INSPECCION APRUEBA Y DA CONFORMIDAD al informe remitido por el
contratista: Valorizacién 06 — junio 2021, la cual se adjunta al presente informe

para que sea tramitada a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revisién, aprobacién y pago del servicio de
mantenimiento rutinario junio 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos

asumidos con los trabajadores y abastecedores.

Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada
— 006 Junio 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segin los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA FASE |11

-------

INGENIERO CIvIL
REG. CIP, 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

03 MODIFICADA - 006 JUNIO

FICHA N°
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE Iil = N° 06 - JUNIO 2021 - CONTRATISTA

EJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
BRA: HUALLAPE, 2052 KM"
UBICACION: DEP. CAJAMARCA PROV. JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ]
ONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ B
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO. FASEII: 'Sl 197,88296 |(INC.1GV)
PPTOCONTRATADO: | 81 131921970
FECHAINICIODE  |fimimozi
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Il _ N°06 - JUNIO 2021
MONTO VALORIZACION SALDO POR
% DE AVANCE
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR | AGCTUAL |ACUMULADO ACUMULADG | VALORIZAR
SIN GV (SL.) (S1) (s1) S, (st)
VALORIZACION (V) 197,882.96 7746787 | 1648366 | 9395152 47.48% 103,931.44
TOTAL CONTRACTUAL
[Avances en porcentaje 100.00% 38.15% 8.33% 47 48% 52.52%
IREAJUSTES (R) 0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacion de la obra

DEDUCCIONES (D) |

POR ADELANTO EN EFECTIVO 000, 000 0.00 Los deducciones seran canceladas

POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 en [a liquidacién de la obra

TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB = V+ R - D) 16,483.65
AMORTIZACIONES (A)
IAMORTRACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
'VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 16,483.65
RETENCIONES (C )
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
GASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE Il. Para la Fase llino se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
ITOTAL 0.00
i«onm APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VWN-C) 16,483.65
MONTO POR LGV, (WN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 16,483,656
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>3>555533 | S/, 16,483.65 ]

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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ON DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NTRATO N° 38-

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCI

PE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

-HU.

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06- JUNIO 2021

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS — CONTRATISTA
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REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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ONT IN° 38-2021-MP M
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

9.2 RELACION DE PERSONAL

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:
CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° : 161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

HERRAMIENTAS Y MATERTALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE T11 son los siguiente:

e Camioneta (01)
e EPP’s
e Herramientas de Oficina

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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