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CONSORCIO VIAL CATALAN

Jaén, 04 de Noviembre del 2020,
CARTA N° 007-2020-CVC — JOSG/RCL.

Sefiores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Jr. San Martin N.° 1371 Cercado

Atencion: ING. Lai Armando Caisan Guevara
Inspector del Servicio - MPJ

Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL N° 02 — 2020.

Referencia: 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
2) “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN
— CAJAMARCA”.

De nuestra especial consideracion:

Es grato dirigirme a usted por medio de la presente para hacerle llegar mi cordial
saludo, y a la vez alcanzarle adjunto la Factura Electronica No E001-03 por el monto de S/.
554,015.26 (Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Quince y 26/100 Soles), por concepto del
informe mensual N° 02 durante el mes de octubre correspondiente a la Fase 1I del servicio
de referencia.

Esperando se le dé tramite oportuno a la presente, me despido de usted no sin antes
reiterarle mi estima y admiracion a su persona.

Atentamente,

“JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
REPRESENTANTE DELCONSORCIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

VALORIZACION N° 02
OCTUBRE 2020.

OBRA:

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY".
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CONSORCIO VIAL CATALAN
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.:: Factura Electronica - Impresion :..

CONSORCIO VIAL CATALAN

JAEN - JAEN - CAJAMARCA

AV. MARISCAL CASTILLA 776 SEC. JAEN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606220643
EQ01-3

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn

Sefor(es) * DE JAEN

RUC

Direccién del Cliente
JAEN

Tipo de Moneda : SOLES

:03/11/2020
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

: 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----
: CERCADO CAJAMARCA-JAEN-

BIENES Y/O SERVICIOS
. PRESTADOS EN LA AMAZONIA

QbSEvgeign " PARA SER CONSUMIDOS EN LA
MISMA
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD POR INFORME MENSUAL N° 02 DE LA EJECUCION DEL 554015.26 0.00
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN -
CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
Sub Total '
Ventas ° S/ 554,015.26 ]
Valor de Venta de Operaciones |, s/ 0.00 Anticipos : S/ 0.00 ]
Gratuitas ’ Descuentos : S/ 0.00 ]
Valor Venta : S/ 554,015.26 |
ISC : 5/ 0.00 |
IGV : 5/0.00 |
ICBPER : 5/ 0.00 |
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE Y 26/100
SOLES Otros . S/ 0.00 I
Cargos
Otros .
Tributos * S/AIN0 I
Importe ,
2l S/ 554,015.26 ’

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

verificarla utilizando su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1604445628534

------
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CONTENIDO.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

INFORME: VALORIZACION 02
CONTENIDO

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II.
3.- ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO -FASE I,
4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL).

5.- CONCLUSIONES.

6.- ANEXOS.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

INFORMACION CONTRACTUAL.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio . EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
‘PLAYA AZUL — COLASAY".

Numero de contrato : N° 179-2020-MPJ/GM.

Entidad Contratante - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIOQ VIAL CATALAN.

Inspector de Obra :Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
Plazo de Ejecucion : 445 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato :8/.1' 162,989.09

Presupuesto de Mantenimiento Periédico: S/. 979,551.62

Plazo de ejecucion : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020.
Fecha de culminacién : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Presupuesto de Mantenimiento Rutinario: S/. 167,341.47

Plazo de ejecuciéon : 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 01 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion . 26 DE DICIEMBRE DEL 2021
f_'/ ’ : ,_f?’}'_'g'.;-ﬂ
LALA CAISAN GUEVARA
B “ ING CWiL

R.CIP. 102342

INGEMIERO CVJ
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CONSORCIO VIAL CATALAN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS - FASE II.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE Ii.

2.1.- Las actividades ejecutadas hasta la fecha 31 de octubre son:
v" MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Con fecha 19 de Setiembre se realizé la movilizacién de la maquinaria EXCAVADORA
SOBRE LLANTAS 200-250HP, RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-
100HP, MOTONIVELADORA DE 125 HP , DOS CAMIONES VOLQUETES DE 15 M3,
UN CAMION CISTERNA DE 4 X2 DE 122HP Y UNA CAMIONETA PICK UP DE 4X2 90
HP.

v TRAZO Y REPLANTEO

El dia 31 de agosto se inici6 con los trabajos de trazo y replanteo por parte de 01
TOPOGRAFO Y 04 AYUDANTES, los equipos y herramientas utilizados han sido 01
ESTACION TOTAL, 03 PRIMAS, 4 RADIOS Y 01 MACHETE.

Esta partida tuvo un periodo de duracién de 14 dias donde se realiz6 la ubicacién de
BM'S, PT, PC, PI, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EXISTENTES Y EL ESTACADO DEL
CAMINO MARCADO CON PINTURA ESMALTE ROJO CADA 20 METROS EN LINEA
TANGENTE Y 10 METROS EN CURVA.

v" CAPA NIVELANTE E=0.05M

El dia 21 de setiembre se inicia con los trabajos de nivelacién en la superficie por parte
de la MOTONIVELADORA, RODILLO Y UNA CAMION CISTERNA, asi sellando la
parte de los baches, partes erosionadas, etc con material extraido de cantera PENA
BLANCA.

El trabajo inicia el tramo final (COLASAY) y se continia en sentido hacia PLAYA AZUL,
este consiste en colocar el material en las partes dafiadas del camino, luego conformar
y compactar como nueva subrasante.

v MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M

Se trata de transportar el material seleccionado de la cantera desde el dia 01 de octubre
con la ayuda de una EXCAVADORA y 03 VOLQUETES, colocarlo en el camino vecinal,
nivelar (MOTONIVELADORA) y compactar (RODILLO, CAMION CISTERNA) en la
subrasante ya terminada.

También se hicieron ensayos de compactacién insitu cada 1km con la presencia del
inspector del servicio. N M >

O Vol ok

N NEVSER ALVAREZ SANCHEZ (S S
(/I\“\) Nﬂsﬁﬁniﬁﬁm CivIL LAYA. CAISAN GUEVARA
- REG. CIP {788 ING CWIL

INGENIERO RESIDENTE R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

v' TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM

Se transport6é material de cantera PENA BLANCA para la CAPA NIVELANTE con ayuda
de 03 VOLQUETES y 01 EXCAVADORA a una distancia menor a 01 KM.

v' TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM

Se transporté material de cantera PENA BLANCA para la CAPA NIVELANTE con ayuda
de 02 VOLQUETES y 01 EXCAVADORA hacia el lugar de colocacién es mayor a 01
KM.

v' TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM

Se elimin6 material excedente cuando se ejecuto la limpieza y raspado
(MOTONIVELADORA) del camino vecinal por parte de los 02 VOLQUETES hacia los
DME ubicados hasta una distancia menor a 01 KM.

v' TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM

Se elimin6 material excedente cuando se ejecutdé la limpieza y raspado
(MOTONIVELADORA) del camino vecinal por parte de los 02 VOLQUETES hacia los
DME ubicados hasta una distancia mayor a 01 KM.

v" RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realiza la conformacién de las canteras ya extraidas su material dandole un
adecuado estabilidad a los taludes y rellenando las partes excavadas, también en el
primer patio empleado por la maquinaria se traté de conformar y explanar que quede lo
mas llano posible y luego al sembrado de arboles nativos de la zona.

v" EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Se contraté una ENFERMERA del distrito de Colasay para tener el control de
temperatura y sintomatologia del personal de obra, esto se realiza antes del inicio de
obra siguiendo con los protocolos de salud y seguridad en la obra.

2.2.- Lo controles de calidad efectuada a la fecha es el ENSAYO DE CONTROL DE
COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556 a nivel de subrasante, estos ensayo se han
hecho cada 1000 metros iniciando de la progresiva 0+500 KM y terminando en la
progresiva 16+500 KM.

SE ANEXA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE COMPACTACION Y PROCTOR

MODIFICADO. N
‘,_{il:’MJ ......... ( Dt
'ﬁxfirs.sn ALVARED SANCHE? TATA CAISAN GUEVARA
INGENIERO CIVIL ING. CIVIL
REG. CIP 178828 R.C1P 102542

INGENIERO RESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ENSAYOS DE LABORATORIO DE
SUELOS.

—
—

(an

LALA CAISAN GUEVARA
"""""""" ING CIviL
NEVSFH ALVAREZ SANCHEZ R.CIP. 102542
(ﬁ) mrwﬂ‘er ;n b

lNGENlERO RE SIDFNTE



, GeovTecNia

5 #. DeL Peryu ___

CONSORCIO VIAL CATALAN

PROYECTO:

“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL
— DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - REGION
CAJAMARCA”
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e!m!llo RESIDENTE ING CIVIL
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Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N°_340
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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(S ENSAYO DE DENSIDAD NATURAL -

CONTROL DE GRADO DE
COMPACTACION ASTM D1556
PROYECTO

“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL -
DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - REGION
CAJAMARCA”

UBICACION

DISTRITO DE COLASAY
PROVINCIA DE JAEN
REGION CAJAMARCA.

SOLICITA
CONSORCIO VIAL CATALAN

ESPECIALISTA:

CARLOS SANCHEZ DIAZ
CIP: 164865

30 DE OCTUBRE DEL 2020

..................
-----

""" Carlos Sinc :
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LA1AZC AISAN GUEVARA
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Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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CONSORCIO VIAL CATALAN

PROYECTO SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN
REGION CAJAMARCA
UBICACION DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2020
I ENSAYO DE LIMITE DE CONSISTENCIA ASTM D4318 I
Material AFIRMADO PROGRESIVA 1 15+740
Cantera SIN MUESTRA : 01
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO
Prueba N° 1 2 1 2 3
Tara N° | Il A B Cc
N° de golpes 31 24 17
Tara + suelo humedo (gr) 32.12 3247 41.23 42,14 44.22
Tara + suelo seco (gr) 29.85 30.45 36.22 38.20 38.90
Peso del agua (gr) 23 20 5.0 39 5.3
Peso de tara (gr) 18.00 20.00 15.00 22.00 18.22
Peso suelo seco (gr) 11.9 10.5 21.2 16.2 20.7
Contenido de humedad(%) 19.16 19.33 23.61 24,32 25.73
L .Liquido 24.31
L .Plastico 19.24
| .Plastico 5.06
DIAGRAMA DE FLUIDEZ
e |
27.50 i — T
X
: \
o 256.50 + — e
k- \
[}
2 2450 — : ‘
£ N |
O 2350 | — — ‘\ |
22.50 . - |
10 25 50 100
N’ de golpes

INGENIERO CIVIL
CiP, 164865

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400/ Lab.: J;Madre de Dios N° 340
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
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{ CONSORCIO VIAL CATALAN
: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
: DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
05 DE OCTUBRE DEL 2020

58.C.

ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D 1241

MATERIAL : AFIRMADO CANTER : SIN
PROGRESIVA : 154740 MUESTRA :01
wo = | 2857.04q | Gradacion w1 = | 1411.0 g | Gradacion
GRANO > No. 4 B GRANO < No. 4 B
PESO TOTAL DE LAMUESTRA % PESO TOTAL DE LA MUESTRA %
GRM Mallas GRM
Mallas A.8.T.M Luz Retonido | Pasante | Que pasa ASTM Luz Retenido | Pasante | Que pasa
Tamiz en en T1 x 100 Tamiz en en T1 x 100
Enmm a a(ft) |wo Enm.m g a(1) wo
3" 76.200 2857 100
2 1 63.500 2857 100.00 10 2.000 220.0 1191 41.69 20-45
2" 50.800 150.0 2707 94.75 100 20 0.840 182.0 1009 3532
1 172" 38.100 141.0 2566 89.81 40 0.420 151.0 858 30.03 15-30
1 25.400 250.0 2316 81.06 75-85 60 0.250 190.0 688 2338
34" 19.000 200.0 2116 74.06 80 0177 82.0 586 20.51
172 12.700 2550 1861 65.14 100 0.149 82.0 494 1728
38" 9.600 210.0 1651 57.79 40-75 200 0.074 720 422 14.77 5-15
No. 4 4,760 240.0 1411 49.39 30 - 80 F
[=BE RUMEDAD = 501
wo = Peso lotal de la muestra % DE GRAVA = 50.61
% DE ARENA = 34.62
% DE FINOS = 14.77
CURVA GRANULOMETRICA
g Ne20 e v 11z
N200  NP00  NPEO  N°4D Ne 10 N°4 1" 1 z
100 — -
90 — <= /
s 7
80 - = = = -
A A4
2 70 P > p "z ; ra
n.‘ 60 N > > .- y: A —
g 50 | [l | [P
”~ -
O e et /
40 | - P o
* = — ~
30 ] [/ i i S
gl "’_—" -
20 et — e —
10 | - T Lt
0
007 014 025 042 084 200 476 960 2.4 508
047 127 190 381
Tamaiio Gramo en mm.
L.L L.P I.P
[~ 24.31 | 19.24 | 5.06 | [ GC-GM [ AT-a ] 16(0)

INGENIERO CIVIL
CIP. 164865

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340 LAL AACA

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046

[SAN GUEVARA
ING CIVIL
R. CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 05 DE OCTUBRE DEL 2020
| ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 |
MATERIAL : AFIRMADO MUESTRA 101
CANTERA SN METODO :C
ENSAYO DE COMPACTACION
VOLUMEN DEL MOLDE : | 2095 cm3 PESO DEL MOLDE : 6594 g
INuMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4
PESO DEL MOLDE + MUESTRA  (g) 11310 11575 11683 11519
|PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA  (0) 4716 4981 5089 4925
{DENSIDAD HUMEDA (g/em3) 225 238 2.43 2.35
|oensibap seca (grems) 2.164 2259 2252 2.150
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
TARRO N°. 1 2 3 4
PESO DEL TARRO + SUELO HUMEDO (g) 29350 506.00 439.00 512.00
PESO DEL TARRO + SUELO SECO  (g) 284.50 483.90 411.50 474.88
PESO DE AGUA (g) .00 22.10 27.50 a7.12
PESO DEL TARRO  {q) 61.0 62.0 61.0 770
PESO DE SUELO SECO  (a) 22350 421.90 350.50 397.88
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 403 524 7.85 9.33
|DENSIDAD MAXIMA SECA 2.288 g/cma) HUMEDAD OPTIMA 6.50 %
GRAFICO PROCTOR MODIFICADO
2300
2.290.__.__.._..--..-‘.__E
2.280 = i
2.270 .
% 2260 7‘/ s,
5 2250 » \,\
P N
o 7 =
3 2 V4 <
& 222 Ve <
g 2210 o
2.200 S
2.190 L ! AN
2.180 V4 I N
: = 3
2170 ! £ : <
2.160 /F ' \
| N\
2150 7 -
2.140 /
2.130 | 1
2.120
30 40 5.0 60 7.0 80 90 100
% DE HUMEDAD

DEL PERU S.A.€.
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- - y i TATN CAISAN GUEVARA
Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340l ’ ,;\,G. CIVIL
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com R.CIDP. 102542

Teléfono: #971138046
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) / { "SOLICITA  : CONSORCIO VIAL CATALAN

“~'  OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 05 DE OCTUBRE DEL 2020
| CON.'F'ROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556 ]
MATERIAL : AFIRMADO
CANTERA :SIN MUESTRA: 01
Ubicacién IZQUIERDA IZQUIERDA
Progreiva 154520 16+380
Ensayo N° 01 02
Capa AFIRMADO AFIRMADO
Fecha de Ensayo 05-10-20 05-10-20
1 |Peso de material + Tara ar 4456 4389
2 |Peso de la tara ar 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4446 4379
4 |Peso de frasco + arena (antes) or 8874 8870
5 |Peso de frasco + arena (despues) gr 4675 4710
6 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2524 2485
8 |Densidad de la arena gr/cm®| 1.40 1.40
9 |Volimen del hueco (7/8) cm? 1803 1775
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") or 768 697
11 |Densidad de la grava griem? 2.70 2.70
12 |Volimen de la grava (10/11) cm? 284 258
13 |Peso del suelo (3-10) ar 3678 3682
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1618 1517
15 |Densidad del suelo himedo (13 /14) gricm? 2.42 2.43
16 |Humedad contenida en el suelo % 5.80 6.00
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) grlcma 2.29 2.29
| PORCENTAJE DE COMPACTACION [ % | 1001 | | 1001 |
CONTENIDO DE HUMEDAD
|_1_|Porcentaje de Humedad corregida | % | 5.80 | | 6.00 |
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C) |
MAXIMA DENSIDAD SECA griem® 2.288
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 6.50

-----------

“arlos Sanchézhi , | Y
INGENIERO CIVIL -
CIP, 164865

ph . . ' CIvIL
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com R, ('Nl(l;,_ 102542

Teléfono: #971138046
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( %~>  SOLICITA :  CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO :  SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN
REGION CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 12 DE OCTUBRE DEL 2020
| ENSAYO DE LIMITE DE CONSISTENCIA ASTM D4318 ]
Material . AFIRMADO PROGRESIVA 1 12+540

Cantera :  PENA BLANCA MUESTRA <01

LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO

Prueba N° 1 2 1 2 3

Tara N° | ] A B

N° de golpes 33 22 18

Tara + suelo humedo (gr) 25.47 25.87 42.22 51.50 56.07

Tara + suelo seco (gr) 23.32 23.59 38.21 47.53 51.15

Peso del agua (gr) 22 2.3 4.0 4.0 49

Peso de tara (gr) 12.02 12.00 21.03 31.60 32.18

Peso suelo seco (gr) 11.3 11.6 17.2 16.9 19.0

Contenido de humedad(%) 19.03 19.67 23.34 24.92 25.94

L .Liquido 24.49

L .Plastico 19.35

I .Plastico 514

DIAGRAMA DE FLUIDEZ
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SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN

PROYECTO :SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 12 DE OCTUBRE DEL 2020
| ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 1|

MATERIAL : AFIRMADO METODO :C

CANTERA  :PENA BLANCA PROGRESIVA  : 12+540 MUESTRA  :01

ENSAYO DE COMPACTACION

VOLUMEN DEL MOLDE : | 2095 cm3 PESO DEL MOLDE : 6590 g

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4
|PESO DEL MOLDE + MUESTRA __(g) 11282 11402 11532 11500

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA _ (g) 4692 4812 4942 4910

DENSIDAD HUMEDA _ (gfcms3) 224 2.30 236 234
{DENSIDAD SECA _(gicm3) 2141 2.167 2184 2134

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

TARRO N°. 1 2 3 4
|PESO DEL TARRO + SUELO HUMEDO  (g) 245.12 274.22 32414 302.01
IpEso DEL TARRO + SUELO SECO (@) 237.20 262.70 303.60 280.50
|reso pE AGUA (@ 7.92 11,52 20.54 21.51

PESO DEL TARRO _(g) 65.1 71.0 470 62,0

PESO DE SUELO SECO  (q) 172.08 191.70 256.60 21850

GONTENIDO DE HUMEDAD (%) 460 6.01 8.00 9.84

DENSIDAD MAXIMA SECA 2.185 glcm3 HUMEDAD OPTIMA 7.76 %
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% DE HUMEDAD
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SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN

PROYECTO : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 12 DE OCTUBRE DEL 2020
—— ——————————————
| ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D 1241 H
MATERIAL  : AFIRMADO CANTERA :PENA BLANCA
PROGRESIVA : 12+540 MUESTRA :01
wo = 3286.049 | Gradacion wi= | 17130 g | Gradaci
GRANO > No. 4 B GRANO < No. 4 B
PESQ TOTAL DE LA MUESTRA % PESO TOTAL DE LA MUESTRA %
GRM Mallas GRM
BGllRSTATSEIEN Luz Retenido Pasante Que pasa AS.TM Luz Retenido Pasante | Que pasa
Tamiz on en T1 x 100 Tamiz en en T1 x 100
Enm.m [*] g (™) wo Enm.m a g (T1) wo
I 76.200 3 100
Z 12" 63.500 3296 100. 10 2.000 310.0 1403 4257 20-45
2" 50.800 3296 100.00 100 20 0.840 2600 1143 34.68
1 172" 38.100 135.0 3161 95,90 40 0.420 2200 923 28.00 15-30
Wi 25.400 301.0 2860 BE.7T 75-95 60 0.250 2470 676 2051
3/4" 18,000 323.0 2537 76.97 80 0.177 99.0 577 17.51
12 12.700 3400 2197 66.66 100 0.149 88.0 439 14.84
38" £.600 2540 1943 58.95 40-75 200 0.074 77.0 412 12,50 5-15
No. 4 4.760 230.0 1713 51.97 30-80 F 0.0
8] DAD = 505
wo = Peso total de la muestra % DE GRAVA = 48.03
% DE ARENA = 39.47
% DE FINOS = 12.50
CURVA GRANULOMETRICA
ey w20 a8 e 11
N°200  Ne100  NPBO  N°4O N°10 Ne4 1 1 2
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Tamaiio Gramo en mm.
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( :Q ]_':-_; SOLICITA  : CONSORCIO VIAL CATALAN
~' OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 12 DE OCTUBRE DEL 2020
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1 556 |
MATERIAL : AFIRMADO
CANTERA : PENA BLANCA MUESTRA: 01
Ubicacion DERECHA IZQUIERDA
Progreiva 11+710 12+510
Ensayo N° 03 04
Capa AFIRMADO AFIRMADO
Fecha de Ensayo 12-10-20 12-10-20
1 |Peso de material + Tara ar 4425 4512
2 |Peso de la tara ar 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) gr 4415 4502
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8755 8850
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4501 4550
6 |Peso de la arena del embudo or 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2579 2625
8 |Densidad de la arena gr/cm?| 1.40 1.40
9 |Volimen del hueco (7/8) cm® 1842 1875
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 798 841
11 |Densidad de la grava gr/cm?® 2.70 2.70
12 |Volumen de la grava (10/11) cm?® 296 311
13 |Peso del suelo (3-10) ar 3617 3661
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1547 1564
15 |Densidad del suelo hiimedo (13 / 14) gricm? 2.34 2.34
16 |Humedad contenida en el suelo % 7.00 6.80
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) gliilr/cma 2.19 2.19
| PORCENTAJE DE COMPACTACION [ % | 1000 | | 1003 |
CONTENIDO DE HUMEDAD
|_1_|Porcentaje de Humedad corregida | % | 7.00 | | 6.80 |
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C) |
MAXIMA DENSIDAD SECA griem® 2.185
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.75

GEOTECNIA DEL PERY/S.A.C.

CIP. 164865

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340 |14
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: CONSORCIO VIAL CATALAN

~-'  OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 12 DE OCTUBRE DEL 2020
[ CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTT“ D 1556 B
MATERIAL : AFIRMADO
CANTERA : PENA BLANCA MUESTRA: 01
Ubicacion DERECHA DERECHA
Progreiva 13+220 14+180
Ensayo N° 05 06
Capa AFIRMADO AFIRMADO
Fecha de Ensayo 12-10-20 12-10-20
1 |Peso de material + Tara ar 4501 4482
2 |Peso de la tara gr 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) _or 4491 4472
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8767 8750
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4452 4410
8 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2640 2665
8 |Densidad de la arena gr/em® 1.40 1.40
9 [Volumen del hueco (7/8) cm? 1886 1904
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 701 72
11 [Densidad de la grava gr/cm? 2.70 270
12 |Volumen de la grava (10/11) cm? 260 27
13 |Peso del suelo (3-10) ar 3790 4400
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1626 1877
15 |Densidad del suelo hiimedo (13 / 14) gricm® 2.33 2.34
16 |Humedad contenida en el suelo % 6.60 6.60
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) gr/cma 2.19 2.20
| PORCENTAJE DE COMPACTACION [ % | 1001 | 100.6 |
CONTENIDO DE HUMEDAD
|_1_|Porcentaje de Humedad corregida [ % | 6.60 | 6.60 |
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C) |
MAXIMA DENSIDAD SECA gr/iem® 2.185
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.75
" Carlos Shrcher oh
INGENIERO CIVIL
CIP, 164865
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SOLICITA CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN
REGION CAJAMARCA
UBICACION DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2020
I ENSAYO DE LIMITE DE CONSISTENCIA ASTM D4318 I
Material AFIRMADO PROGRESIVA 1 9+100 )
Cantera PENA BLANCA MUESTRA 02
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO
Prueba N° 1 2 1 2 3
Tara N° | Il A B c
N° de golpes 34 21 14
Tara + suelo humedo (gr) 28.86 28.13 45.11 47.00 43.48
Tara + suelo seco (gr) 27.57 27.15 38.79 42.66 39.74
Peso del agua (gr) 1.3 1.0 6.3 4.3 37
Peso de tara (gr) 21.52 21.35 12.15 25.00 25.02
Peso suelo seco (gr) 6.1 5.8 26.6 17.7 147
Contenido de humedad(%) 21.32 16.90 23.72 24.58 25,41
L .Liquido 24.29
L .Plastico 19.11
| .Plastico 5.18
DIAGRAMA DE FLUIDEZ
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SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION  : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 22 DE OCTUBRE DEL 2020
| ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 |
MATERIAL  : AFIRMADO METODO :C

CANTERA  :PENA BLANCA PROGRESIVA  :9+100 MUESTRA  :02

ENSAYO DE COMPACTACION

VOLUMEN DEL MOLDE : | 2095 cm3 PESO DEL MOLDE : 6590 g
NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4
PESO DEL MOLDE + MUESTRA  (g) 11265 11412 11551 11499
PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA  (g) 4675 4822 4961 4909
DENSIDAD HUMEDA _{g/cm3) 223 2.30 237 2.34
DENSIDAD SECA (g/cm3) 2.125 2167 2.172 2.121

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

TARRO N°, 1 2 3 4
PESO DEL TARRO + SUELO HUMEDO (g) 254,00 302.00 227,00 321.00
PESO DEL TARRO + SUELO SEGO  (a) 244.00 28755 214.90 296,50
PESO DE AGUA (g} 10.00 14,45 12.10 2450
PESO DEL TARRO (a) 440 550 81.0 63.0
PESO DE SUELO SECO  (g) 200.00 23255 133.90 23350
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 5,00 6.21 9.04 10.49
DENSIDAD MAXIMA SECA 2.186 g/cm3| HUMEDAD OPTIMA 7.72 %
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SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN

PROYECTO :SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 22 DE OCTUBRE DEL 2020
I ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D 1241 I
MATERIAL  : AFIRMADO CANTERA :PENA BLANCA
PROGRESIVA : 9+100 MUESTRA :02
wo = 3290.0q | Gradaclon _Im= | 1658.0 g | Gradacion
GRANO > No. 4 B GRANO < No. 4 B
PESO TOTAL DE LA MUESTRA % PESO TOTAL DE LA MUESTRA %
GRM Mallas GRM
I S.T.
Waliasit ST Luz Retenido Pasante Que pasa AS.TM Luz Retenido | Pasante | Que pasa
Tamiz en en T1 x 100 Tamiz en on T1 x 100
En m.m [} g (T1) wo Enm.m g g (™ wo
Eid 76.200 3290 100
2 1z 63.500 3290 100.00 10 2.000 348.0 1310 39.82 20-45
2" 50.800 3290 100.00 100 20 0.840 1740 1136 34.53
1 1/2" 38.100 1280 3162 96,11 40 0.420 345.0 791 2404 15-30
1" 25.400 348.0 2814 85.53 75-95 60 0.250 348.0 443 13.47
34" 19.000 335.0 2479 75.35 80 0.177 55.0 388 11.79
12" 12.700 384.0 2095 63.68 100 0.149 48.0 340 10.33
a/8" 9.600 182.0 1913 58.15 40-75 200 0.074 51.0 289 8.78 5-15
No. 4 4.760 2550 1658 50.40 30-60 F 0.0
DE AD = 6.14
wo = Peso total de la muestra % DE GRAVA = 49.60
% DE ARENA = 41.62
% DE FINOS = 8.78
— il
CURVA GRANULOMETRICA
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{_~$OLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN
“~'  OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 22 DE OTUBRE DEL 2020
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556
MATERIAL : AFIRMADO
CANTERA : PENA BLANCA MUESTRA: 02
Ubicacién DERECHA DERECHA IZQUIERDA
Progreiva 8+950 9+860 10+930
Ensayo N° 07 08 09
Capa AFIRMADO AFIRMADO AFIRMADO
Fecha de Ensayo 22-10-20 22-10-20 22-10-20
1 |Peso de material + Tara gr 4420 4120 4387
2 |Peso de la tara ar 10 20 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) gr 4410 4100 4377
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8870 8900 8878
5 |Peso de frasco + arena (despues) or 4605 4844 4651
6 |Peso de la arena del embudo gr 1675 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2590 2381 2552
8 |Densidad de la arena gr/cm? 1.40 1.40 1.40
9 |Volumen del hueco (7/8) cm?® 1850 1701 1823
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 721 874 912
11 |Densidad de la grava gricm? 2.70 2.70 2.70
12 |Volimen de la grava (10/11) cm® 267 324 338
13 |Peso del suelo (3-10) or 3689 3226 3465
14 |Volumen del suelo (9-12) cm® 1583 1377 1485
15 |Densidad del suelo himedo (13 /14) gricm?® 2.33 2.34 2.33
16 |Humedad contenida en el suelo % 6.60 7.00 6.60
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) gricm?| 2.19 2.19 2.19
| PORCENTAJE DE COMPACTACION [ % | 1000 | 1002 | 100.1 |
CONTENIDO DE HUMEDAD
{_1_[Porcentaje de Humedad corregida | % | 6.60 | 7.00 | 6.60 |
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C) |
MAXIMA DENSIDAD SECA gr/cm® 2.186
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.72

"NIA DE), PERU S.A.C  DEL PERY S.A.C.
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*g > SOLICITA CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN
REGION CAJAMARCA
UBICACION DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2020
| ENSAYO DE LIMITE DE CONSISTENCIA ASTM D4318
Material AFIRMADO PROGRESIVA : 06+900
Cantera ALGARROBO MUESTRA : 01
LIMITE PLASTICO LIMITE LIQUIDO
Prueba N°® 1 2 1 2 3
Tara N° I It A B
N° de golpes 32 25 16
Tara + suelo humedo (gr) 29.01 27.22 41.22 35.12 38.22
Tara + suelo seco (gr) 27.45 26.35 35.43 32.48 36.55
Peso del agua (gr) 1.6 09 58 2.6 1.7
Peso de tara (gr) 20.01 21.32 12.00 22.00 30.00
Peso suelo seco (gr) 7.4 5.0 23.4 10.5 6.6
Contenido de humedad(%) 20.97 17.30 24.71 25.19 25.50
L .Liquido 25.06
L .Plastico 19.13
| .Plastico 5.92
DIAGRAMA DE FLUIDEZ
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SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 30 DE OCTUBRE DEL 2020
————————————
| ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D 1241 |
MATERIAL  : AFIRMADO CANTERA : ALGARROBO
PROGRESIVA : 06+900 MUESTRA :01
wo = 3293.09 | Gradacion Jwi= | 1632.0 g | Gradaci
GRANO > No. 4 B GRANO < No. 4
PESO TOTAL DE LA MUESTRA % PESO TOTAL DE LA MUESTRA %
Mallas A.S.T.M GRM Mallas GRM
R Luz Retenido Pasante Que pasa AS.TM Luz Retenido | Pasante | Que pasa
Tamiz en on T1 x 100 Tamiz en en T1 x 100
Enmm '] g(T1) Wo Enm.m g 9 (T1) wo
3 76.200 3293 100
Z iz &3.500 3263 100.00 70 2000 2450 1387 az1z 20- 45
ar 50.800 3203 100.00 100 20 0.840 197.0 1190 36,14
112" 38,100 111.0 3182 06.63 40 0420 311.0 879 26,69 15 - 30
1 254100 268.0 2804 87.88 75-95 60 0250 3310 548 16.64
a4 19.000 3210 2573 78.14 80 01¥7 77.0 471 14.30
112"‘ 12.700 421.0 2152 85.35 100 0.149 420 429 13.03
38" 8.600 2800 1853 56.27 40-75 200 0.074 440 385 11.69 5-15
No. 4 4.760 221.0 1632 49.56 30 - 60 F 0.0
% DAD = 6.04
wo = Peso total de la muestra % DE GRAVA = 50.44
% DE ARENA = 37.87
% DE FINOS = 11.69
CURVA GRANULOMETRICA
Ne 80 N20 T e hR7
N°200  Ne100 NGO Ne4D N 10 N4 " " 2
100 ==
% i 1P4 i L B
80 Fd e’ ’/‘ 4
70 <1 171
A & 1 A7
Q 50 4 Pl -
5 N S // r
-3 408 e - -
30 2 J== -
L — ~ -
P Sl -~ -
20 | == ’(a _—___—'__H___ _—
10 F=—31-=r"
0
007 014 025 042 084 200 476 960 %4 508
017 127 190 38,1
Tamafio Gramo en mm.

[TCZa86] TP 1885 P 6.01 ] ‘RB. Clasil.; I GPGM | A23 ]

Carlos banc ez

INGENIERO CiVIL
CIP. 164865

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400/ Lab.. Jr. Madre de Dios N° 340 LALA LAINAN (,UEVMU\

15071

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

FECHA : 30 DE OCTUBRE DEL 2020
| ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 |

MATERIAL  : AFIRMADO METODO :C

CANTERA  :ALGARROBO MUESTRA 101 PROGRESIVA: 6+900

ENSAYO DE COMPACTACION

VOLUMEN DEL MOLDE : | 2095 ¢m3 PESO DEL MOLDE : 6590 g

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4

PESO DEL MOLDE + MUESTRA  (g) 11311 11433 11554 11522

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA () 4721 4843 4964 4932

DENSIDAD HUMEDA _ (glcm3) 225 2.31 237 235

DENSIDAD SECA _(glem3) 2136 2171 2179 2134

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

TARRO N, 1 2 3 4
|PESO DEL TARRO + SUELO HUMEDO (g) 241.01 312.00 22421 302.00
IPESO DEL TARRO + SUELO SECO  (g) 231.88 297.00 211.95 278.88
|pESo DE AGUA (@) 9.13 15,00 12.26 23.12
|PESO DEL TARRO  (0) 65.1 65.0 72,0 55.0
IPESo DE suELO SECO  (9) 166.76 232,00 130.95 223.68

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 5.47 6.47 8.76 10.33
|pENSIDAD MAXIMA SECA 2.187 glcm3| HUMEDAD OPTIMA 7.80 %

2.200
~t-F4=-F-F4-F-==r i
. 2.180 ! ; w
$ i | - I A -
3 ' l N
g 2160 ra= h,
wn
|
g |/ ! N\ |
] \
z / ' N_|
2.140
i | N
N N g L | R -
/ I |
2.120 ! :
|
1 B —‘
2.100 !
3.0 40 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 100 110 12,0 13.0
% DE HUMEDAD

DE ’. PERUS.AC,

wrlos Sanche? '
INGENIERO CIVIL
CIP. 164865

Oficina: Jr. Madre de Dios N_o 4&) / Lab.: Jr. Madre de Di_os_N°_340_ |
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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/ ) ~, SOLICITA  : CONSORCIO VIAL CATALAN

~. OBRA

: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 30 DE OCTUBRE DEL 2020
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556
MATERIAL : AFIRMADO
CANTERA :ALGARROBO MUESTRA: 01
Ubicacion DERECHA IZQUIERDA
Progreiva 6+780 7+570
Ensayo N° 10 11
Capa AFIRMADO AFIRMADO
Fecha de Ensayo 30-10-20 30-1 0—30
1 |Peso de material + Tara ar 4470 4475
2 |Peso de latara or 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4460 4465
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8990 8987
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4701 4681
6 |Peso de la arena del embudo gr 1675 1688
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) gr 2614 2618
8 |Densidad de la arena ar/cm?® 1.40 1.40
9 [Volimen del hueco (7/8) cm® 1867 1870
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 700 687
11 |Densidad de la grava gr/cm?® 2.70 2.70
12 |Voltmen de la grava (10/11) cm?® 259 254
13 |Peso del suelo (3-10) ar 3760 3778
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1608 1616
15 [Densidad del suelo humedo (13 / 14) gr/cm?® 2.34 2.34
16 |Humedad contenida en el suelo % 6.40 6.80
17 |Densidad del suelo seco 15 / (1 + 16/100) gr/cm?® 2.20 2.19
| PORCENTAJE DE COMPACTACION | » [ 1005 | | 7001
CONTENIDO DE HUMEDAD
| 1 [Porcentaje de Humedad corregida ] % | 6.40 [ | 6.80
m e
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C)
MAXIMA DENSIDAD SECA gricm®
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD %

INGENIERO CIVIL
CIP. 164865

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340 A

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
HIDROENERGETICOS ¥ DE EDIFICACIONES EN GENERAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUBLOS Y CONCRETO

SERVICION GEMNERALES DE INGEMIERIA S.A.C Emall: magma_sec20060ryehuo.ow

ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS
EVALUACION DE CANTERAS

143

OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "PLAYA AZUL"
DISTRITO COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA

SOLICITADO POR:
CONSORCIO VIAL CATALAN

--------------------

/0\) NEYSER ALVARE? SANCHEZ ELABORADO POR:
INGENIERO CIVIL
REG' CIP 178828

INGENIERO RESIDENTE

JAEN, OCTUBRE DEL 2020

Direcciéon: Calle Lambayeque N° 170 -172 Jaén Teléfono: (076) 43 2587
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OBRAS ¥ PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
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SERVICIOS GENMNERALES DE INGEMIERIA S A
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442

2

RESUMEN RESULTADOS DE LABORATORIO

SOLICITA : CONSORCIO VIAL CATALAN
PROYECTO . SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL "PLAYA AZUL® DISTRITO

" COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
UBICACION - DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA
MATERIAL : AFIRMADO Y/O RELLENO
FECHA : OCTUBRE DEL 2020

Granulomatris (%) < 3° LimHes do Atterberg | pumedad Equivaients |  Proctor CBR Clasificacion
Cantsra ADiaagH

Natural  ( de srema

Grava | Arena | Finos iL 8UCS AASHTO

33.00 |GP-GC| A-2-4(0)

Conclusiones:

Vistos los resultados de los ensayos realizados a los materiales de la cantera evaluada, se ha verificado que SI CUMPLE conlas EE.TT
para Afirmado, segln lo indicado en las "Especificaciones Técnicas Generales para Construccion® del Manual de Carreteras del MTC.

Luis G Mdienddz Tuesta
' I P 58121

Direccitn: Calle Lambayaque N° 170 -172 Jaén Teléfono: (076) 43 2587
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OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
HIDROEMNERGETICOS Y DE EDIFICACIONES EN GENERAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SERVICIOS (GENERALES DE INGEMIERIA S A C

E-mail: magma_sac2000@yahoo.ee

LABORATORIO DE ME CA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
(MTC E-107 / ASTM D-422)
{SOLICITA  : CONSORCIO VIAL CATALAN
0BRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL *PLAYA AZUL* DISTRITO COLASAY,
PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
UBICACION :DIST COLASAY - PROV JAEN - REGION CAJAMARCA TCO. RESPONSABLE: . Sobertn H.
CANTERA ' PERA BLANCA Iil - KM 15+000 ING. RESPONSABLE: (. Mokndez T.
MATERIAL  : PARA AFIRMADO Y/O RELLENO FECHA MUESTREO: 05/10:2020
MUESTRA MOt FEGHA EJECUCION: 07/102020
DATOS DE LA MUESTRA
Temiz Abertura Peso Porcentaje de Retenido | Porcentaje que Espec. Técnica
Matertal Descripcion de la Muestra
ASTM | (mm) | Retenido | Parcial | Acumutado Pesa m:;::""“
4" 101.800 o Materinl para Afirmado - QGradacién “A-1"
a2 88.900 | | | -
3 78.200 B Il | CARACTERI_S TIQA_S
2172" 63.500 | . ) % Grava et B85 %
> so80 [ | | 1000 100 100 [% Arena = w03 % |
112" 36.100 20.0 1.0 1.0 90 % Fino N°200 = 114 %
- 1 25.400 ) 1098.0 12.22 13.2 86.8 _| es 100 CLASIFICACION
/4 19.080 802.0 672 19.95 80.05 | e6 100  |Limite Liquido 28.29
12" 12.700_ 11680.0 13.17 33.12 66.88 Limite Plastico h 17.99
k7o 0.525 747.0 i 8.34 41 48 58.54 45 80 indice de Plasticided 7.30
174" 6.350 1023.0 11.42 52.88 7.1
F— — —— 2} CLASIFICACION AASHTO A-2-4(0)
No. 4 4.760 507.0 566 58.54 41.46 30 (]
__)Yo, 8 2.3&)_ | 125.2_7_ 10.38 | _E.Q I — 31.07 CLASIFICACION SUCS erac
No. 10 il 2.000 22.08 1.83 708 s _2_924_ 22 52
No. 18 1.180 58.00 4,81 758 24.43
AT T — =" | Gravas pobremente gredades, mezcias greva
No 20 0.534 319 | 265 78.2 2178 — arana y fincs,
No 30 0.600 26,64 i 22 80.4 1857
Ne. 40 0.420 2501 207 828 17.60 18 36
No. 50 0.300 25.08 2,08 B8 15.42 PESO DEL MATERIAL ]
_No: 80 0.177 ) 24_.7(3_‘ L 205 ES.G 13.37 Peso _Inicial (o) 6959.0
No_JDO 0.149 7.10 | ol 0.59 87.2 12,78 Peso Fraccién Fino (gr) 500.00
Na. 200 0.075 19.68 1.65 88.9 11.13 S 20
-200 13428 1113 100.0
4 3
CURVA GRANULOMETRICA
8 2823 $8 88 80 w. .. . B o
$ 233 23 %8 885 3% 8% % Fadumy
100.0
[~
90.0 = < }/ <
A
80.0
& L1 1 A1/
a 700 [~ / 7 r
a 600 i /1
Ly AV
§ 50.0 4— 4 <A
5 " = Ve
400 — - -
~ e
— e = |- / /
200 44— — =
._...——:ﬁ""" B
10.0 = =
b
0.0 - T v
0.0 01 10 1 .0
3 e 3 8
e - g8 8gaght
§§§§§°' g8 %%Eg s § 8% 38e8E
. S ABERTURA fmise) y
OBSERVACIONES: La curva ollerida encaja en ¢l Huso de la gradacidn "A-1"; por lo tano, $I CUMPLE con [ ZETT. para fﬂ- 1
[in cuanto af [P, también cumplp€on lo mdlcr.ufu\!m EETT.4 SIP<9 f;‘;m; EETT. Para (’.‘.rmlfmﬂ‘f-.i:;/.{&m.a_u} da r;rrﬂ}_‘pé MIC). N\
¥

TR G Meidn

|e4t\,§{j:“- INSAKLE

7 Tue
[ T

Direccién: Calle I_a?{)ayequa N°® 170 -172 Jaén

Teléfono: (076) 43 26587
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OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES

HIDROENERGETICOS Y DE EDIFICACIONES EN GENERAL

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SERVICIDS (REMERALES DE IMNCFEMNIERIA 5 A C

E-mail: mmgr ey Ao

144

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
LIWITES DE CONSISTENCIA
(MTC E-110, 111/ NTP 338.128 / ASTM D-4318)
|soLiciTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “PLAYA
AZUL" DISTRITO COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
JUBICACION  :DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA TCO. RESPONSABLE: J. Soberdn N,
CANTERA : PENA BLANCA Il - KM 15+000 ING. RESPONSABLE: L. Mekndez T.
MATERIAL  : PARA AFIRMADO Y/0O RELLENO FECHA MUESTREO: 05-10-2020
MUESTRA  : MOt FECHA EJECUCION: 07-10-2020
DATOS DE LA MUESTRA
DETERMINACION DE LIMITE LIQUIDO
DESCRIPCION UNIDAD MUESTRAS
| N°CAPSULA [ N 17 n I R - B !
TARA+SUELOHUMEDO |  (g) BT | s 2084 |
TARA+SUELOSECO | (@ 2066 | 273 24.99
PESO DEAGUA (@) 612 538 465
TARA @ | 6.44 843 6.42
| PESO DEL SUELO SECO (@ 2821 | 2083 18.57
CONTENIDO DE HUMEDAD | (%) 2637 25.70 26.04 _
NUMERO DE GOLPES 18 22 i
DETERMINACION DE LIMITE PLASTICO
DESCRIPCION UNIDAD MUESTRAS
N° TARRO D ] 9 B i
TARA + SUELO HUMEDO (g) 1644 s "
[ TARA+SUELOSECO | (@) | 108 | - =
TARA . @) .39 | ]
PESO DEL AGUA @) 1% .
PESO DEL SUELO SECO (a) 7.67 o
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 17.99
- CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES l
55 AN ', ' ‘
2 | .
| |
e - | | |
4.5 4 ‘
o [
24 ! | ‘
10 26 100
NUMERO DE GOLPES (N) _
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA
LIMITE LIQUIDO (%) _;' 2629
[UMITEPLASTICO (%) | 1788
INDICE DE PLASTICIDAD | 7.30
OBSERVACIONES: e P i f
/
MAC AN S5 AL
UF MmECAMI
Q( Mofpndegyuesta
il BEAR -
Direccién: Calle Laml@éyequa N° 170 -172 Jaén s —— Taléfono: (076) 43 2587
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OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
HIDROENERGETICOS Y DE EDIFICACIONES EN GENERAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUBLOS Y CONCRETO

SERVICIOS GEMERALES DE INGEMIERIA 5.A.C.

E-mai: magma_sac2008@yehoo.ee
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
(MTC E-108 / ASTM D-2216)
SOLICITA  : CONSORGIO VIAL CATALAN
—_ : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL
"PLAYA AZUL" DISTRITO COLASAY, PROVINGIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
|UBICACION :DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA TCO. RESPONSABLE: /. Soberdn H.
CANTERA  : PERA BLANCA Il - KM 154000 ING. RESPONSABLE: | Metndez T,
MATERIAL : PARA AFIRMADO Y/O RELLENO FECHA MUESTREOQ: (05/10/2020
MUESTRA  :MO1 FECHA EJECUCION: 07/1/2020
DATOS DE LA MUESTRA
ENSAYO N° 1 2

Recipiente N° 42 40

Tara (gr) 31.26 27.40

Tara + muestra himada (gr) 188.74 1 1_90_22 |

?ﬂrz_a:m_ues;ra aece_ (gr) R i93.47 10504 g

Pesa del agua contenida (gr) Cs2r | s |

Peso de la muestra seca (gr) 16222 | 157.64

Contenido de Humedad (%) 3.25 329

Contenido de Humedad Promedio (%) a2t
OBSERVACIONES: S

Direccién: Calle Lambayeaque N® 170 -172 Jaén

Teléfono: (076) 43 2587
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COBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
HIDROENERGETICOS Y DE EDIFICACIONES EN GENERAL
LABDORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SERVICIOS (GENERALES DE INGEMIERIA 5.4, C

E-mal: megme_sac20084Pyelwo.oe

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
RELACION DENSIDAD/HUMEDAD (PROCTOR)
(MTC E-115, E 116 / ASTM D-1557, D 698 / AASHTO T-180)
SOLICITA ; CONSORCIO VIAL CATALAN
OBRA - SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "PLAYA AZUL" DISTRITO
| COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
UBICACION  : DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA TCO. RESPONSABLE: J. Sobertn H.
CANTERA : PENA BLANCA 1Il - KM 15+000 ING. RESPONSABLE: L. Melndez T.
MATERIAL  : PARA AFIRMADO YO RELLENO FECHA MUESTREO: 05/10/2020
MUESTRA :MO1 FECHA EJECUCION: 07/10/2020
DATOS DE LA MUESTRA
M N1 Diametro Molde 8" Volumen Molde 2080 m3. | N°de capas (]
Método c Peso Moide 8994 gr. N° de golpes|  58Gip.
|ENSAYOS N° 1 2 3 4
Peso Suelo + Molde o 11,862 118% | 12008 | 11882
Peso Suelo Humedo Compactado or. 4,668 4,836 5,012 4,968
Peso Volumetrico Humedo or. 2266 2.348 2.433 2.424
|Recipiente Numero 55 oF 58 54
Peso Suelo Humedo + Tara or. 130.28 132.18 133.48 130.04
|Peso Suelo Seco + Tara gr. 127.42 127.14 120.44 121.28
Tara or. 21.88 21.7¢ 22.18 22.72
Pesa del ague gr. 2.86 5.04 7.04 878
Peso del Suelo Seco gr. 105.54 105.38 104.26 08.56
Contenido de agua % 274 4.78 6.75 8.89
|Densidad Seca del Suelo gricc 2.206 2.240 2279 2.224
RESULTADOS
Densidad Méxima Seca 2.280 | (gricm3) | Humedad 6ptima | .99
RELACION HUMEDAD - DENSIDAD SECA
I " B Ea = e B
2.290 |
22%, /;: \
2270 - I
? \
£ 220 AN
3 g A\
Q 2250 74 \
] _/
i 2 2240 3 |
=) / \
| g 2230 /‘ \
! Q22
| 2
| 2210 —
| . |
2200 |
| 20 30 40 50 8.0 70 . 90 |
| CONTENIDO DE HUMEDAD (%) /f ™\ ]
e
¥ /
MAGMA S AW W BRI AR
Ot mEC AL SOELOS
Lo 6 Malkndfe Tuesta
ING RESPIING Sei11
Direcciétn: Calie L_ar)(bayﬁque N° 170 -172 Jaén — Teléfono: (076) 43 2587
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MZNGMA

OBRAS ¥ PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
HIDROENERGETICOS Y DE EDIFICACIONES EN GENERAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SERVICIOS GEMNERALES DE

INGEMIERIA 5.A.C E-roall: migime_ sec20080nywalhoo. s

LABORA_?ORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
RELACION SOPORTE CALIFORNIA - CBR
{MTC E-132/ ASTM D-1883)
SOLICITA - CONSORCIO VIAL CATALAN
I o : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 'PLAYA AZUL* DISTRITO COLASAY, PROVINCIA DE
JAEN, REGION CAJAMARCA
UBICACION  DIST. COLASAY - PROV JAEN - REGION CAJAMARCA TCO. RESPONSABLE: . Soberon H.
CANTERA - PERA BLANCA Ill - KM 164000 ING. RESPONSABLE: | Mekindez T.
MATERIAL  : PARA AFIRMADO Y/O RELLENG FEGHA MUESTREO: 05/10/2020
MUESTRA  MO1 FECHA EJECUCION; 07/10/2020
DATOS DE LA MUESTRA
CALCULO DEL CBR
[Moide N° 2 7 12
Capas N° i T 5
(Golpes por capa N° 58 T2 12
Condicién de la muestra NOSATURADO | SATURADO | NOSATURADO| SATURADO |NOSATURADO| SATURADO
[Peso ds mode + Gusio humeda (g) 9267.0 93280 91080 9210.0 9681.0 97730
Pesodemoide(g) 1 w5800 4158.00 4202.00 420200 | 496300  4583.00
{Peso del suelo himedo (g) 5109.00 5170.00 © 4904.00 5008.00 4678.00 479000
Volumen del molde (om%) 210484 2104.94 208679 208678 | 210494 2104.94
| Densidad humeda (g/cm’) 2421 | 2486 2350 | 237 2.222 2.278
Tara (N°) o 51 10 13 11 61 14
{Peso suelo humedo + tara (g) 118.60 121.16 119.12 1841 196,04 11.10
Peso suslo saco + tara (g) 112.08 111.82 112,82 110.26 19398 | 10204
Tara () N 17.86 18.73 1810 19.36 2235 1916
Pesodesgua (@) 652 9.34 660 8.16 1208 9.06
Pato da suslo seco (g) 9422 | 9309 | e442 | 9089 | 16181 T 8288
Contenido de humedad (%) 692 1003 6.99 8.98 7.47 1093
{Densidad seca (g/om’) | 220 2232 2.198 2.202 2.088 2,081
EXPANSION
FECHA HORA |TIEMPO DIAL L DIAL T ANSION DIAL EXPANION
mm % mm % mm %
07110720 15:30 0 858 0.000 | 0.000 1067 0.000 | 0.000 12.86 0.000 | 0.000
15:30 24 872 0140 | 0120 12.06 1.380 | 1.195 15.03 2170 | 1866
1530 48 8.80 0220 | 0.189 12.28 1610 | 1.384 15.20 2340 | 2012
15:30 72 8.82 0240 | 0.208 123 1630 | 1402 1525 2390 | 2.065
PENETRACION
- CARGA MOLDE N° M02 MOLDE N° M7 MOLDE N* M-12
STAND. CARGA CORRECCION CARGA | CORRECCION| CARGA | CORRECCION
mm pulg. |  Kgiem? m Kglom?| Kglem® | % ‘2':,', Kgiem?|Kglem?| % 3:," Kolom?| Kgiem?| %
0000 | 0.000 0 0 0 0 0 0
0635 | 0025 1632 | 83 s | 47 612 | 31 T
1270 |ooso| | stsa | 61| | J1er| ez | | | 1224 e2
1905 | 0075 | ses0 | 200 039 155 | | 2121 | 108 o
2540 | 0100 70.31 8229 | 420 . 507 | 4018 | 205 | 265 | 377 | 2018 | 149 | - 212
3810 | 0150 | 10482 | 534 | | |enn| m7 | | 30| 214 | |
5080 | 0200 | 10848 | 1277.7 | 52 618 | 9208 | 470 | 523 | 496 | 6323 | 272 | - 257
6350 | 0.250 1447 | 732 1196.1] 610 7046 | 359
7620 | 0.300 10881 | B46 ~Tiesr| 705 7801 | 398 |
"~ 10160 | 0400 | = | tes0s | 964 | |  |1e074| s20 9108 | 465
12700 | 0s00 | 21108 | 107.7 Bl 17478 892 | |  [nmmef s |
OBSERVACIONES : EI miateria 1 un CBR 60 al I 00% de la MDS, por {o tanto W\ma las }(P TT. pc‘m Afirmado.
[ CBR especificado es 40 cony, mfnmm AMTC E ol

-, S __
SON HERRERA
ATOHISTA

e

LAGMA S A C
ut Mh AR

Direccidon: Calle Luﬂbayeque N® 170 -172 Jaén

Teléfono: (076) 43 2587
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QBRAS ¥ PROYECTOS HIDRAULICIOS, VIALES
HIDROEMERGETICOS Y DE EDIFICACIOMES BN GENERAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SERVICION GEMERALES DE INWTE‘H‘A oA E-mall: magma sec2008dPyahoo.ee

12

16

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
RELACION SOPORTE CALIFORNIA - CBR
(MTC E-132/ ASTM D-1883)
SOLICITA . CONSORCIO VIAL CATALAN
— - SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL GAMINO VECINAL “PLAYA AZUL" DISTRITO COLASAY,
PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
|UBICACION : DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA TCO. RESPONSABLE: J. Sabertn H.
CANTERA  : PERA BLANCA Hil - KM 15+000 ING. RESPONSABLE: L. Maléndez T.
MATERIAL  : PARA AFIRMADO Y/O RELLENO FECHA MUESTREO: 05/1(/2020
MUESTRA M 01 FECHA EJECUCION: 07/10/2020
DATOS DE LA MUESTRA
REPRESENTACION GRAFICA DEL CBR
p— mge | |[METODO DE COMPACTACION :  AASHTO T-180
2280 L | MAXIMA DENSIDAD SECA (gicm®) : 2.280
2260 . OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD (%) : .90
S : 95% MAXIMA DENSIDAD SECA (g/om®) : 2188
2220 {1 '
LI
= 2200 4
[ st | L RESULTADOS:
i LA L- A 1, Valor de C.B.R. al 100% de la M.0.8. 4 0.1 - 87 4
E ' {0 ' 1 Valor de C.B.R. al 86% de la M.D.8.20.1" - 3300 %
2140 - y i 4
3 ol | I 2T 8 { Valor da C.B.R. al 100% de la M.D.9. 20.2" = 0180 %
' Y | A I { 1 Velor de C.B.R. al 95% dela M.D.8.20.2" . 4400 %
2100 / m ¥ T : OBSERVACIONES:
2,080 = :
2.080 ] i : -
20 25 30 % 40 45 50 55 @ 6 -
CEBR (%) TSR
EC = 56 GOLPES EC = 25 GOLPES EC = 12 GOLPES
110 . . 10 p—tr—t— _— " 10 :
| [ | | /-" | ‘T[
| || . 4 . - i
TR s | Al ™ |
_%__1.__:__' — ’ 20 I E. - __:l 80 F o ] 5 l
I LI (1 'ﬁ/ /‘“/ ' ‘ |
80 1. 1 | | . 80 | 9 80 { — —|
Ty | BV | [
i ) | | ol | NN S
"TF ) ul |
| Ty [ |
80 4—i—f— 1A | & e B 60 | S [ =
E :/ [ % | A = ll ’
2 o AL LLLLIT | whdzpakasl 12 « N4
g 1] = l s | I AY ||
£ o gl [ .| g ol L IV [ | O 4 | 4 —
7. +—— ® : 4 2
(&) 1 1 8] f ' [ i Ve !
ol |/ l = Al , NELERPdRRRE
d R =rild | E | | |
20 i | 20 | g dy i 20 1_;. L - | - | - .l
Al FAHR L 1A [T
10 r_.__ —tt  cmpn wx | 10 4— o AROIS 150% 10 ‘!j-' T el 1w
ok L = 0 l«_ L emam s 0 L--J—«_[ ‘ e
IR E53EE3 8820 E EEEERER RN
Penetracién (mm) - Penetracién, (mm) Pem‘tracigq!mj
OBSERVACIONES:  El material ¢ un CBR = 60 al 100% de la MDS, por lo santo SI CIATPTT coi s L. 7)411: 4.I‘r‘rmmia. -
[£] CBR especificado es 40 comginimo (MTC E | 32)\ / I \x]

-
Direccion: Calle L.d/rnbayaque N° 170 -172 Jaén e TJeléfono: (076) 43 2587
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MANGMA

OBRAS ¥ PROYECTOS HIDRAULKCOS, VIALES
HIDROENERGETICOS Y DE EDIRCACIONES EN GENERAL
LABORATORIO DE MECAMICA DE SUBLOS Y CONCRETO

SERVICIOS GENMERALES DE INGENIERIA 5.4, . C

E-mil: magima sec2008Tye o .ee

1

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS
MTC E 114 - ASTM D 2419

OLICITA  : CONSORCIO VIAL CATALAN

- SERVICIO PARA LA EJEGUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL *PLAYA AZUL®
DISTRITO COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA

UBICACION : DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA

OBRA

CANTERA - PERA BLANCA Il - KM 15+000
IIATH!N. : PARA AFIRMADO Y/O RELLENO

TCO. RESPONSABLE: J Sobertn H.
ING. RESPONSABLE: | Moléndez T.
FECHA MUESTREO: 01042020

MUEBTRA :MO1 FECHA EJECUCION: 07/102020
DATOS DE LA MUESTRA
Tamafio méximo de la muestra : Malla N* 4 (4.75 mm.)
Probeta N*| 1 2 3
JHora de entrada a saturacion 14:00 14:.02 14.04
ledeuidadnsalumcién {mas 107) 14:10 14:12 14:14
IHoradeentrada & decantacién 14:12 14:14 14:16
{Hora de salida de decantacion (mas 207) 14:32 1434 14:36
Altura méndma de material fino pulg. 153 15.7 185
Alura médma de la arena pulg, 45 48 47
Equivalente de Arena % 24 293 303
Promedio Equivelents de Arens : 30.0%

OBSERVACIONES:; w . el val or minimo permitido para Afirmado es de 25%.

Direccién: Calle Lambayeque N° 170 -172 Jaén

Teléfono: (076) 43 2587

A
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MAAGMA

OBRAS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, VIALES
HIDROEMNERGETICOS Y DE EDIFICACIONES BN GENERAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SERVICIOE GENERALES DE INGENIERIA, 5.4 C

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

E-mail: magnwa_sec2008€)yshoo.ee 1 '){t

ABRASION LOS ANGELES
{MTC E-207 / NTP 400.019, 400.020)

OBRA

SOLICITA  : CONSORCIO VIAL CATALAN

- SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL PLAYA AZUL” DISTRITO
COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA

UBICACION : DIST. COLASAY - PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA
CANTERA  : PENA BLANCA Iif - KM 15+000
MATERIAL  : PARA AFIRMADO Y/O RELLENO

TCO. RESPONSABLE: ; sopartn H.
ING. RESPONSABLE: | Motz T
FECHA MUESTREO: 51072020

MUESTRA - M 01 FECHA EJECUCION: 7/10/2020
DATOS DE LA MUESTRA
Sertha PESQOS Y GRANULOMETRIAS PESOS Y GRANULOMETRIAS
REQUERIDOS EMPLEADOS
PASA TAMIZ | RETIENE TAMIZ A B c D A B c D
1452 ™ 1250225 1250.0
1" e 12501 25 12500
34" 17”7 1250110 | 2500410 1250.0
1 e 125010 | 2500210 12500
am 14" 2500 £ 10
1/14" N° 4 25004 10
N°4 N°8 5000 + 10
PESO TOTAL 5000+10 | 5000+10 | 5000410 | 500010 | 50000
N° de Esferas 12 1 8 6
Peso de las Esferas (C/U} 390-445 | 391-445 | 392-445 | 393-445
Peso Retenido enfamalia N°12  (gr.) 378
Peso que pasa en lamalla N° 12 (gr.) 1,121.0
% Desgate 22
(OBSERVACIONES : - S —

ARAICHISTA

st La ]

Direccién: Calle Lambayeque N° 170 -172 Jaén

Telséfono: (076) 43 2587
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Registro de la Propiedad Industrial

Oficina de Signos Distintivos 1

CERTIFICADO N° 00042358

La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccidn de la Propiedad Intelectual ~ INDECOPI, certifica que por mandato de la Resolucion
N° 010408-2006/0SD - INDECOPI de fecha 07 de Julio de 2006, ha quedado inscrito en el
Registro de Marcas de Servicio, el siguiente signo:

Signo

Distingue : Ensayos de laboratorio de mecdnica de suelos y concreto para obras y
proyectos de imrigacion, hidroenergéticas, viales, edificaciones en general;
servicios clentificos y tecnologicos asi como servicios de investigacion y disefio
relativos a actividades de ingenieria

Clase : 42 de la Clasificacién Internacional.

Solicitud 0266428-2006

Thtutar MAGMA SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA S. A.C.

Pais PERU &?m':"-’-"‘“ -~

EXFEDENTE W SSA88-2014

Vigencia I 07 de Julio de 2018 REBOLUGION N" (115 . [15T. . 2016°080- Neg « Indwoopi

Lima,

Cee teome 09 e no cf 016, MAGMA BZRVIGIOS GENSRAES DE INGENEIASAGC
de Peu. sche1a 3 BEr S BC07 OB TeRADG N 12458,

Tomo : 212 E e

L8 WlCuon V52 7 153 g0 b Deqscr 285 Rggmen Tomn yaare Pon ovded mokast &l

mAEET QO M IECLATOn ov (Bgerc de ure M deberd 30icRerM MY 8 (Fuing

CHUPTAaS. COr0 00 108 108 ben A°TENEE A A TOP3 B8 S ACBGEA Rar Laacteren v

FOI!O 158 UM 3¢ 3 e QLAY 08 LN PIBZO O QAN G 363 MEne CIXRACHN A PEITY fi6 3 keera
. ¢ TueshT

A‘nm-‘m-cm S04 130 200 (08 KOIT Shciiebws @R DT ¢ (7 oAV feCRIa®, i
e o o At TIE, 1P e e 1, »nﬂ'l-—waar
St | “-'wmrq-n“l.uﬂ i THT A e Lagrtahodr Y
A TG A el g v'lr..\-;-".\1w"““‘1l‘a‘|
ye Mna.amruwnsw soBcasa

u;u.w S B T O ST 0 T T b 37 (e AT T TAAG Y B A
ar oy e wa.‘rllo.a-.q,ooowncmvfw:tm

MIGUEL ANGEL SAN

m Corgetriza y 111h Prdasony g8 I8 Progaemiu
LegsisEika N 10X wgererio y &
“melﬁouﬂ rml e mtt-.( N-ﬂ:‘s.q.r..-;,larm,.m
CPERITRR A% 1w S A Ay Comn weben Prop e noumel
de Signos Distintivos 2. QESHICN DE LA AMECCION DY S:0NO8 DISTINTIVGY
IND!COP' INBCRIBIN ~ o Regot-i; de Marcos 8 Gorviciu de la P-oriedes gl @ fexr 38 MAEKA

SERYC 05 GENETIALES DE 'NGENERIA SAC . la conovacdn CM (080 s & MAICE T8
etviov Comtds £ & conomnacion WASMA uscris e ewas cormrtetishomt 3mde la
FUmATR 'y A 7puretant i 4 HAL O € a1 N 32 lave ¢ o 1 DIFIC RINRICY 3€ agtRss
faxe SEAV'CIO% GENCRALES DE iNGEYEAA SAC o1ur'a e iefras cnitenwcas 11'\
nm«wnm 42y Snafo 4 h Jate £2 Je 13 CaeACaonn Fertonaa el con
orfleande N 42358, tweddiviu Da.0 ol RTIREC e 1aY Por 8 PR2C 3¢ AR a0l EPAAtD SPATP
1 VeROImertD Ga. 81D ARtEIn, T SXNIAM 4 (7 9 i (18 ZVE

Regayess y Iir ™ o gt

\ e laahiot Moy T

\ s Aden o5 u.?-q-- ¥ P

\-..____,, < Sre—ete o0 Sgres Ower—oe
T indeopl




cve 132

CONSORCIO VIAL CATALA N

ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO
CONTRATADO - FASE II.

SR ALVAREZ SANCHE .
NEYSEIﬁGAELN‘ERO CiviIL (, Lv’{:z’ »
REG CIP 178828 - A/ - ==
EEEEEEEEEEEEEEEE A1 A. CAISAN GUEVARA
ING CIVIL
ClP 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

3.- ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II.

3.1.- SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

>

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Su situacién actual de esta partida estéa el avance al 50% del metrado.
TRAZO Y REPLANTEO
Con respecto a esta partida tenemos concluida al 93.7% del metrado.
CAPA NIVELANTE E=0.05M
Con un 100% de avance del metrado programado.
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M
Con un 71.6% de avance del metrado programado.
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM
En esta partida se tiene un avance del 91.9 % de lo programado.
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
Tenemos un avance del 89.3% de lo programado.
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM
Tenemos un avance del 100% de lo programado.
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
Tenemos un avance del 100% de lo programado.
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
Con un 65.4% de avance del metrado programado.
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Se presenta un porcentaje de 80 % del programado.

| RA
INGENIERO rﬁlm LALXC Mc: ch|:;|%_ EVA
cip 17
iHGEEﬁERO RESIDENTE - (Nl 3 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

430

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % PROG. ACTIVIDADES EJECUTADAS % EJEC
(] -
OBRAS PRELIMINARES OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (50%) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (50%)
TRAZO Y REPLANTEO (87.50%) | TRAZO Y REPLANTEO (93.7%)
PAVIMENTOS PAVIMENTOS
CAPA NIVELANTE E=0.05M (100%) CAPA NIVELANTE E=0.05M (100%)
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO (59.38%) MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO (71.6%)
E=0D.15M E=0.15M
TRANSPORTE TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM (72.82%) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM (91.9%)
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM (72.92%) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM (89.3%)
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM (100%) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM (100%)
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1kM | (100%) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM |  (100%)
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS CUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS (65.4%)
(0%)
EMERGENCIA SANITARIA EMERGENCIA SANITARIA
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 (71.87%) | EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 (80%)

3.2.- SITUACION DE EJECUCION FINANCIERA.

@'kévé

ER ALVARE7 SANCHEZ
INGE'NIER(: ?r;l;le:;
INGEPEQFE ;CI]PR ESIDENTE

7

LAl
ING CIVIL

CAISAN GUEVARA

R. U1 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

RETENCION DE GARANTIA.
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CONSORCIO VIAL GA'I'AI.:ﬁﬂQ

SOLICITUD DE RETENCION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL
CONTRATO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Serfiores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS

Presente.-

Mediante la presente el suscrito, representante legal del CONSORCIO VIAL
CATALAN con RUC N.° 20606220643, y respecto a la contratacion del servicio
denominado: CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, me acojo a la
retencion del diez por ciento (10%) del monto total del contrato como garantia
de fiel cumplimiento, conforme a lo establecido en el Articulo 21 de la Ley N.°
28015, Ley de Promocion y Formalizacién de la Micro y Pequefia Empresa.

Estoy de acuerdo que se efectué esta retencién durante la primera mitad
del niimero de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto
a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento, debido a que mi Representada se encuentra conformada
por las empresas CATALAN CONSTRUCTORES S.RL. y SETEGER
CONSTRUCCIONES E.I.R.L. las mismas que se encuentran inscritas en el
registro de Micro y Pequefia Empresa, para lo cual adjunto a la presente el
certificado de inscripcién en el REMYPE.

Jaén, 21 de Agosto del 2020,

Atentamente;

VIAL CATARAN
co uC: 20606220
%t?kﬁ%a%uu;

CONSORCIO VA
Hﬁﬁjoeoolz'z%‘&:u“

J. Oscar
nsrammfngr‘l:

EJECUCION DE OBRAS / SERVICIOS DE INGENIERIA
OFICINA PRINCIPAL:
Av. Marisoal Castilla N° 776 — Jaén -
Cajamaroa.
E-mafl : areneracatalaneirlinyahoo.com. pe
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CONSORCIO VIAL CATALAN

COPIA DE CONTRATO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
: ‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
x“.a:'! PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
o JAEN - CAJAMARCA”

CONTRATO DE SERVICIOS N°/7 9-2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY ~ JAEN -
CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
- Jaen, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIAL CATALAN, con
RUC N.® 20606220643, con domicilio legal en Calle Mariscal Castilla N° 776 — Jaén -
Cajamarca, debidamente representado por su Representante Comuin el 8r. JOSE OSCAR
SILVA GUEVARA, con DNI N° 27734144, EL. CONSORCIO VIAL CATALAN ests
conformado por la empresa CATALAN CONSTRUCTORES S.RL. con RUC:
20601128834, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén - Cajamarca |,
7 Inscrita en la Partida Electrénica N° 11049516, Asiento N° AO0001, del Registro de Personas
(% ..~ Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por su Gerente General
li % ,L}E?y i/ el Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNI: 27734144, con una participacién del 80%
~ en el presente Consorcio y la empresa SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. con RUC:
20382368427, con domicilio legal en el Avenida San Pedro N.° 1225 Cent. Cumba (Salida a
Lonya Grande) — Cumba - Utcubamba - Amazonas, inscrita en la Partida Electrénica N°
11000274 Asiento N° D00002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
BAGUA, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA
PEREYRA con DNI: 44302447, con una participacién del 20% en el presente Consorcio; a

quien en adelante se le denominard EL. CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes: =

CL LAP RA: ANTECEDENT

Con fecha 20/08/2020, el comité de selsccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL ~ COLASAY - JAEN ~ CAJAMARCA al CONSORCIO VIAL CATALAN,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PwA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

L%
e

A
i

.
riy K

3

CEAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
i EEmbnlo total del presente contrato asciende a S/ 1°162,989.09 (UN MILLON CIENTO
& :cwsgSENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 08/100 SOLES, que
(jngq;,'n?e todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

£ _' _?%monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
j@é@@cmnes, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
\JYigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
1 =8ervitio materia del presente contrato.
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1 CL‘A? SULA CUARTA: DEL PAGO
LALENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO

UNICD para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y il (con excepcién del
pagspor el inventario de Condicidn Vial, que ser4 en pago Unico), luego de la recepcién

SI|TZUNS) UL
= s
NIYT TYIONIAQHd OV

GISIA L) OpIuG}
e

[ REY
quesaxd 12

LU

w0 QUALNICD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no exceder4 de veinte (20) dias de producida la recepcién.

3 3
= 4
« o f . " .
_‘-:5 2 Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del &rea usuaria:
[=]
£)\se
s DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
: \\\ ?E PRESTACION __AREAUSUARIA | PAGOS PARCIALES
yillag FASE I: Aprobacién del Plan de .
2 3 }\i Sg | Entrega del Plan de Trabaijo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
o ne FASE II: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e Se paga mansuallm'entet d: ac;uen_'do dal
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de la avanoe" mite nsula ng;cuda' 0. ?Yrtnend(:
servicio de mantenimiento | ejecucién del °°nmt° i g 'ei °| > 6] iMoo (e
 periédico. Mantenimiento Periédico. | COMrato original.
- Se paga mensuaimente por
FASE Il g?:rf’:rgld;c; nsuc:e 5 L‘: mantenimiento rutinario. La suma de
-Entrega  de  Informes | panteni miento Rutinario. | diCh0s pagos representa el 15% del
Mensuales del servicio de "_|_monto del Contrato ariginal
mantenimiento rutinario. 7
- Inventario de condicién vial, Qg’é’gﬁgg{ggﬂimve"‘a"° 1% del Monto del Contrato Original
~ TOTAL ' 100% del monto del Contrato Original

¥ LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
[l 2 ! otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra deracho al pago de intereses |legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde |a oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

La facturacién serd a través del CONSORCIO VIAL CATALAN con el CCl N° 002
395008141638063 22.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA P ESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 445 (cuatrocientos cuarenta y cinco)
2\, dias calendarios el mismo que se computa desde:

5Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo serd de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

- Fage;;;“?.‘z: El plazo de ejecucién del mantenimiento periédico sera de 60 (sesenta) dias
cal@ri@iario.

3 H\ < a.g! fhigio del plazo de ejecucion de la Fase |l se realizara al dia siguiente de la comunicacion
71 Te ., (edeffaBprobacion del Plan de Trabajo.
f}@@ = ,L | plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
L VI #nero del 2021
?_E—_,iit - S  El plezo de la elaboracion del inventario de condicién vial seré de 05 dias calendario.
j‘é Ic & S il nicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase |1l se realizara de la siguiente

- mahega:

& - 1

“vo

-LéE ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
tgriinacion de las actividades de la Fase Il.
«La;uelaboraclén del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
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104
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

ot

=

S8 |/E  CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

g ,_58 EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

o8 65 incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pals al solo

g \ Ig& requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
) lad

g \/ ;Sg » De fiel cumplimiento del contrato: S/ 116,298.91 (CIENTO DIECISEIS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 91/100 SOLES), a través de la retencién del
10% solicitado mediante SOLICITUD S/N, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
¢ /:f' .' a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

T

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.”

C SULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTAC DEL SERVICIO

La conformidad de |a prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 yla
Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad ser4 otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

\_:_'.]:7

Sz AS Deepistic observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
IT1- cla@rgente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco 5)
g 2 N fayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
E‘ﬁ, rporifratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
el £ o @j:tz“&egrjuacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
= & o, riectiones pertinentes. En este supuesto corresponds aplicer la penalidad por mora desde
e (} = |8 vargimiento del plazo para subsanar.
5 bl 5\
<l . s ~p |
f-f 2 g o ,%tﬁ procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
=2 VE 53 &£on las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
) _5_ ? = Tonformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
BRF g: g i penaliad que corresponda por cada dia de atraso.
LI S0 S ) 1
B g N~
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION J DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos

directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecucién del mantenimiento periédico:

PENALIDAD
(FORMA DE CALCULO)

CAUSALES

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido - i

No presentar oportunamente los informes
o no bsanar las observaciones
efecluagas: por el inspector dentro del
plazo ofprdado

Incum mnto del uso de sefiales de
seguridiid-para realizar las actividades

In p&mi‘;;nm de uso de implementos de
se -{mameluco, casco, botas,

PROCEDIMIENTO DE COBRO

Se aplicard 0.5 de una UIT por

Se descontard en cada pago
cada dia de ausencia del personal

conforme al informe del Inspector

Se aplicard 0.25 de una UIT por

Se descontard en cada pago
cada dia de demora

conforme al informe del Inspector

Se descor:t-aré_ en cada pago
conforme al informe del inspector

Se aplicaré 2 UIT por el
incumplimiento

NIVl

Se aplicara 0.25 de una UIT por Se descontard en cada pago
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gum?@g@jaﬁ y mascariilas)

cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

conforme al informe del Inspector

)
EnLgsea

i cuenten con los seguros
(SCTR

EBOAT)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehleculos sin SOAT

ﬁcié da Ing. Residente del servicio
- - =

Se aplicard 0.50 de una UIT por |

cada dia de ausancia

Se descontarA en cada pago
conforme al informe del inspector

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Ingpector

Nn_'diépélr}e;;rfel nimero minimo de las
gnaquinariasy equipos establecidos

e

it

Se aplicard una (1) UIT por cada

dfa de ausencia de nimero minimo
de equinos v maaulnarias

Se descortard en cada pago
conforme al informe del Inspector

ued
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i
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No zarandear el material de afirmado en

cantera

Se aplicara dos (2) UIT por cada | Se
evento que se detecte

conforme al informe del Inspector

desconlard en cada pago

No presentar en los informes fotos y
de cada
| georreferenciados

videos

fechados y

Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se
cada informe

conforme al informe del Inspector

descontaré en cada pago

Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

&TMDADES TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO |
Umpieza de Menos de 3|Cuando la cantidad de obsticulos | Se descontard en cada pago
caizz da obstéculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme al informe  del
| 1 km. la UIT por cada Km observado Inapector
ﬂec?‘?s 22 ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT conforme al Informe  del
0.15men 1 km, | P cada Km observado Inspector.
Cuando la cantidad de mﬁpera la [ Se descontaré en cada pago
Desquinche 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al informe del
) | por cada Km observado Inspector.
Remocion  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
derumbes 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme al informe  del
Km observado Inspector.
Méximo 25%
Umpieza de del 4rea de fa | Cuando el porcentaje  supera Ia f:nf:?':?ma;'é e‘.r:'f:ﬁ:: pageo|
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT inspector
ol [ transversal P ‘
H 0,
Limpieza de r:'x::'; diolf; Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
alca‘:narillas seccion tolerancia se aplicars 0.5de la UIT por | conforme al informe  del
transversal. cada alcantarilla observada Inspector.
limpieza a8 Méaximo 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
bagén de la | tolerancia se aplicar4 0.5dela UIT por | conforme al informe  del
S superficie, __ | cada badén observado Inspector. —_|
2 o
e o co In ‘soongn | CUAndo_ el porcrije supera 1o S° descotar en caca page
goronacion transversal. ia PRGRG . Inspector.
4 @L; leza de Deberd En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descontaré en cada pago
on?on - permanecer aplicard 0.25 UIT por cada pontén | conforme al informe del
P siempre limpia | observado Inspector.
1 0,
Encauzamiento i‘,xg::a dzeOI/; Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
de pequefios apuan tolerancia se aplicard una 0.5 UIT por | conforme  al informe  del
cursos de agua transversal cada curso de agua obsarvado. Inspector.
] - L ia | S@ descontara en cada pago
Roce y limpieza Méximo 45 cm. Cuanc!o supera el valor de la tolerancia conforme al informe del
se aplicara 0.25 UIT
. Inspector.
Conservacion Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la [ Se descontars en cada pago
de las sefiales inferior a 1 | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme al informe del
sefial por km. | cada sefal observada. Inspector.
I o Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
. IReforea gl o sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se f:nf:::‘(;ontaglé eir:‘fg::: pag:l
! tagion lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona
- =3 . inspector.
=), = o =2 camino inestable sin reforestar.
N = = - T
=t F@.lﬂ% :5 :‘r:)cump lirr"\‘I:nto Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontaré en cada pago
~ _'gl 3 —~& y mavew o y105r toleranciasaaplicamo.ZSdeIaUITpor conforme al informe  del
e B ¥ cada dla observada. Inspector.
g 3=8 das. = - — -
- ’E = B Menos de 5 m
~d R ) 6 d de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontars en cada pago
& Repadhcion:. de mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
. "“f‘.:sf??s un (1) km de | observado Inspector.
j LA 2 cametera — —_—
o en b d T o=
55 S5
R 8=
i ~E
. =
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. En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
s::g:::" de und ::::10:; do Sl aplicard 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al  informe del
reparado Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) [PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su Se d ntaré da
obligacion de ejecutar la prestacién con el | Se aplicar4 0.5 de una UIT por cada dia | °¢ foesco a I e'n fca padg;:
personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal ::on sy ‘@ Ioine
sugtituido L

No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia

Se descontars

en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del | de demora lconfogtne al informe  del
plazo otorgado TIapociof
' Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de . - -
seguriza d para realizar las actividades Se aplicard 1 UIT por el incumplimiento ‘cl::!r;:::r{n; al informe del
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontars en cada pago
pag
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de | conforme  ai informe  del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de sequridad Inspector
] Se aplicard 0.25 de una UIT por cada [ Se descontara en cada pago
En caso no se implementen los seguros ;
(SCTR y SOAT) personal sin seguros, o vehlculos sin | conforme al informe del
SOAT Inspector
: Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio 3::3:;;:80'25 de una UIT por cada dia conforme al informe  de}
' Inspector
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada f:nfges:;onta;:i ei':mf:g: paﬁ
para el Bacheo evento que se detecte. Insp e"ct't‘:r o
* |'No presentar en los informes folos y Se descontara en cada pago
|videos de cada dia fechados y i?::o:::gcaré 0.25 de una UIT por cada conforme al informe del
* | georreferenciados i Inspector.
“|No utilizar movilidad adecuada para Se descontard en cada pago
. | transporte de personal (trabajadores) y ffe:t';"c:?sg'gfledcfeuna UIT por cada conforme al informe del
thrramierrtas q i Inspector.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del
si fuera necesario, se cobra del monto res

cumplimiento.
ejecularse.

incumplimiento.

G
>

art Iculg

=1
< M

"CLA A DECIMA

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alca
al diez por ciento (10%) del monto del contrato

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la
para ofras penalidades, de ser el caso, LA EN

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCI
Cualquiera de las partes puede resolver el c
: articulo 32 y articulo 36 de Ia Le
i< /4, Reglamesto. De darse el caso,

DEL CONTRATO
ontrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
y de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTE

pago final, segun corresponda; o
ultante de la ejecucién de la garantia de fiel

nzar cada una un monto maximo equivalente
vigente, o de ser el caso, del item que debid

penalidad por mora o el monto maximo
TIDAD puede resolver el contrato por

Ct{y;@ §e resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe

— e
r~ EH{E“C

o S e
;s < !Bes . .
2 ,,Lo ﬁ_ﬁlaBo precedentements no exime a nin
2 3 demgs:obligaciones previstas en el presente
Ll — N
- 'E an T é
~\ g.: 5‘3 | 5
EX S =
. 45 EB
g ¢ ~E

contrato.

%Ios dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
c_S_g‘obsta la aplicacién de las sanciones administrativas,

penales y pecuniarias a que
= diql_iﬁ im@nplimiento diere lugar, en el caso que éstas corres

pondan.

guna de las partes del cumplimiento de las
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
. se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Conltrataciones del Estado, ofrecido,
g negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
g en relacion al contrato.

120

L
Zi00a;

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
0 de corrupcién, directa o indirectamente o a ftravés de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
[ legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

: 26608
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Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a ) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO GAL DEL CONTRAT:

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
wiw, e  aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil

'/',,'.L"' vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.
{.} .Y «V’“:? K CLA LA DECIMA OCT. : SOLUCION DE CONTROVERSIA
A\ T Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
i mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

gg@”_ SULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

1)

"E_f.!-f;_CONTRATISTA“, para la ejecucién del servicio utilizara personal calificado y

, _

uiil}

NIVR:

ey

,‘; & waaﬁpgziﬁcado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
T"Er{, £ o (CraZaones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
;g g ™~ LICHONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
!;% % | Zeaindine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
;ﬁ < 'ZquelA ENTIDAD debers aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
I2|VE oo .pdmeral 190.4.
YL - < e B
J g N é = "?CUanuier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten

Flo B 3

no igoguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

DA R UG

E
§§ SE' %ﬂiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
§ clalkiades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA",
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO FARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

“EL CONTRATISTA’, designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
01 | Residente del servicio | Ing. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON | N° 51189
02 | Asistente de Residente | Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ | N° 178826

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD",

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondrad a “LA ENTIDAD”, el
cambio respectivo a fin de abtener la aprabacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTQOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaédn, Provincia

YA de Jaén, Region Cajamarca

wIs1A 8 OpYUCy

0207 AON 20

Ty

W09 GUeWNIop
suasesd 13

'1 DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Mariscal Castilla N.° 776 ~ Jaén — Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las
par;eg lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 dlas
defmes de agosto de 2020,
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CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA DE SEGUROS (SCTR).

‘  NEYSER ALVAREZ SANCHEZ =
e a8 %’5.\,
INGEMIERO RESIDENTE R AT CLEVAT:

ING CIVIL
R.CIP 102542
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CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 21/10/2020 17:20 al 20/11/2020
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pension del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

| Contrato SCTR - Salud N°: 314671

| Péliza SCTR - Pensién N°: 1000063839 |

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

Nro. Nombres Apellido Paterno 'Apellido Materno Nro. Documento
1 NEYSER 'ALVAREZ SANCHEZ DNI - 45735217
2 REYDER CALDERON 'RAMIREZ DNI - 70154318
3 JOSE ' CALDERON GUEVARA DNI - 27749056
4 | OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA DNI - 27730159
5 VIOLETA DIAZ SANCHEZ DNI - 27749157
6 | ELCIRA DIAZ DIAZ | DNI-80314937
7 NARCES FERNANDEZ “| AsToNITAS DNI - 27683318
8 JUAN CEFERINO | LEONARDO POMACHARI DNI - 72272608
R DEMETRIO LOZANO CAMIZAN | DNI-45185697 |
10 ALFREDO OLANO CHILCON DNI - 27691001
11 GILMER RACHO FLORES DNi - 48409650
12 EDER WILLIAM SANTA CRUZ "CUBAS DNI - 46844721
13 JOSE ADELMO SILVA GUEVARA DNI- 10277461
14 JANER GUILLERMO VIDALES RUIZ DNI - 05356576

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 21 de septiembre de 2020

=

- HEYSER ALVARE? S\ﬂPCH” & LA
C 9
INGENE ob2s LAFA. CAISAN GUEVARA
INGENIERO RESIDENTE . ING CIVIL

R.CIP. 102542

*No se brindara cobertura de pensidn a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Pdliza.
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SANITAS PERU S.A. - EPS PROTECTA S.A. COMPARNIA DE SEGUROS

WA, CAISAN GUEVARA

G. CIViL
R. (lNll’ l()ZS«lZ

*No se brindara cobertura de pension a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Péliza.
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CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 26/10/2020 12:14 al 04/11/2020
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pensién del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo®.

| Contrato SCTR - Salud N°: 314671 | Péliza SCTR - Pensién N°: 1000063839 l

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JULCA DNI - 47131414

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 26 de octubre de 2020
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SANITAS PERU S.A. - EPS PROTECTA S.A. COMPARNIA DE SEGUROS

77
C 2 S
AVA. CAISAN GUEVARA
7\ NEVSER ALVAREZ SANCHEZ L e iL

INGENIERO CIVIL R.CIP. 102542

REG' CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

*No se brindara cobertura de pensién a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Pdliza.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

RELACION DE PERSONAL

El contratista conté durante el presente mes con el siguiente personal.
1.- Residente de Obra (01).
2.- Asistentes de Residente de Obra (01).
3.-Topografo (01)
4 .- Operarios (06)
5.- Ayudantes de topografia (04)
6.- Peones (06)
7.- Guardianes (02)
8.- Paleteras (02)
9.-Almacenero (01)

10.- Administrador (01)

RELACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS UTILIZADOS

Asi mismo para la ejecucién de los trabajos utilizo los siguientes equipos y/o
magquinarias:

1.- Rodillo liso vibratorio autopropulsado de 10.5 TN (01)
2.- Excavadora sobre llantas 200-250 HP (02)

3.- Motoniveladora de 125HP (01)

4.- Volquetes de 15 m3 (02)

6.-Camion cisterna 4x2 (agua) 122HP 2,000 gl (01)

7.- Camioneta 4x4 (01 und)

8.- Estacion total topcon (01)

3.3.- EJECUCION FINANCIERA e
W’&’i T i
| MW . 7 LATA. CAISAN GUEVARA
ANCHE ING CIVIL
(B iz e o 5 Wi

REG CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CATALAN

EJECUCION FINANCIERA.

%‘\.
LATA. CAISAN GUEVARA

ING CIVIL
R.CIP 102542







