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A : CPC.EDUES MILTON GUEF=/ ROJAS
SUB GERENTE DE LOCG!" . AY SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE : ING. ARTURO PICHON =7 = =2tIZ
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ASUNTO : CONFORMIDAD Z= I, LORIZACION DE SERVICIO N° 11
- MES DE NOVIEME™"
REFERENCIA : CARTA N° 093- 2027 - '3IRL.
FECHA : Jaén 30 de Diciembr N21.

Tengo el agrado de dirigirme = usicd, ~r'z cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presents ‘~srector del servicio, el mismo que da
la conformidad de pago de la VALORIZACIC ! .10 N° 11 DE LA FASE |ll DEL MES DE
NOVIEMBRE 2021, DE LA EJECUCION DCL “=7 ZIO0 DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL CC!SAY, JAEN- CAJAMARCA, en conclusion se
encuentra con un avance al mes de Noviemb 7.50% y un avance acumulado al mes de
Noviembre de 83.06% se adjunta cuadro de rc- “etallado:

FASE lll: MANT “UTINARIO
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZ 7' ' 'CI°n DE | PENALIDAD | NETO A
CANCELAR
- " ENTO
Noviembre- S/4,183.44 S/0.0 S/0.00 S/ 4,183.44
2021.
Val 11
Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion | - Penzlidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 4,183.44 (Cuatro mil ciento ochente v i "7 8nles), a favor del CONSORCIO VIAL
CATALAN, segin detalle el documenio co . Por lo que esta Gerencia remite la

documentacion para su tramite correspencien =

Es todo cuanto informo a Usted, para su cononin - perfinentes.

Atentamente, e ' E JAE
ente LIDAD PROVI L DE JAEN
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CONTADORES E INCENIEROS ASOCIADOS SCRL ;
RUEC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Eutervo - Eutervo - Cajamarce

| o Jagn, 29 diciembre del 2001)E | AEN

t \n‘; ‘ﬁ QFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CARTA N° 093-2021/CONIN ;
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ‘ 30 01C 202
Atencién: Gerencia de Infraestructura Publica - MPJ e <ﬂ_
ASUNTO : Alcanzo Informe de Inspeccién N 11 — NomeniubreQIOZl & ”“ﬁ‘mm AR |
REFERENCIA : A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacién y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
Ejecutora “CONSORCIO VIAL CATALAN" quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Adjunta;
03 Files (02 original + 01 Copia)
03 CD conteniendo el digital

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334




INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM @j\rb@

Jaén, 29 de diciembre del 2021

CARTA N° 013-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 11 - NOV 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE IlI

Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto; asi
mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE VALORIZACION
E INSPECCION N° 11 — NOV 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE lll, segun lo
estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N° 070-2020;
correspondiente al periodo entre el 01 al 10 de noviembre del 2021 de la actividad SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL -
COLASAY” - 16.1 KM — FASE llI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 2.50% y a la

fecha un avance acumulado de 83.06%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente; s

Adjunta;

03 Files (02 original + 01 Copia)
03 CD conteniendo el digital



ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

En Iz oficina de CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, sito en el Centro Poblado Playa Azul - Jaén,
siendo las 16:20 horas del dia 16 de Noviembre del 2021, se reunieron por parte de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN , &l Inspector, Ing. Lai Armando Caisan Guevara, Identificado con CIP N°102542 y el
Ing. Arturo Pichén De la Cuz, Gerente de Infraestructura Publica — MPJ , con la finalidad de adoptar medidas
concermientes a la suspension de plazo de ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN-CAJAMARCA”,

ANTECEDENTES

1. Con carta Notarial de fecha de recepcion 10 de noviembre del 2021 el Consorcio Vial Catalan resuelve el
contrato en forma parcial correspondiente a la fase Ill ejecucion del Mantenimiento Rutinario por motivo de
incumplimiento en el pago de 3 valorizaciones las cuales a esa fecha se encontraban en la Sub Gerencia de
Logistica.

2. Mediante Carta N°209-2021-MPJ/GM , de fecha de recepcion 11 de noviembre del 2021, el Gerente
Municipal de MPJ, da respuesta a la carta Notarial del Consorcio Vial Catalan.

3. Con Carta N°17-2021-CVC-JOSG/RCL, de fecha 2 de noviembre, el Representante Comun Legal del
Consorcio Vial Catalén, indican que el contrato se encuentro resuelto por incumplimiento, para cual
solicitaran una conciliacion.

CONCLUSION:

1. El dia de hoy se verifico campo que el Consorcio Vial Catalan, no se encuentra ejecutando actividades por lo
que se suspende el plazo de ejecucion, sin reconocimiento de mayores gastos generales y otros
costos por la ENTIDAD.

Sin mas nada que agregar firman los presentes

@ b
LAVA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R. CIP. 102542
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s CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM
v.,o . CONTRATACION DEL _SERVICIO DE INSPECCION DEL
- 24/ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY (16.1 — JAEN - CAJAMARCA %@_g
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INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021
DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 11 - DEL 01/11/2021 AL 16/11/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN — CAJAMARCA”
L
CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R. CIP 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

G M,

¢4 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

NO
-%§ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY (161 KM) - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

Niimero de contrato

Entidad Contratante

JAEN.

Contratista Ejecutor

Plazo de Ejecucién

Monto de Contrato

Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo

Fase II - Presupuesto de Manten. Periédico
Fase III - Presupuesto de Manten. Rutinario
Inventario de Condicién Vial

Plazo de ejecucién Fase II1

Fecha de inicio
Fecha de culminacién

Inventario de Condicién Vial

Contratista Inspector Fase III

Numero de Contrato

Inspector de Obra

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N*: 20495807461

: 179-2020-MPJ/GM.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

: CONSORCIO VIAL CATALAN.
:365 DIAS CALENDARIO.

1 1°162,989.09
8,050.00
: 979,551.62
: 167,337.47
8,050.00

: 360 DIAS CALENDARIO

: 15 DE ENERO DEL 2021
: 14 DE ENERO DEL 2022
: 05 DIAS CALENDARIO

: CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL

: 34-2021-MPJ/GM

: ING. ARMANDO cmmwh
<

LAI &/ CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP 102542

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA



el CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM : O
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¢ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA GE
AZUL - COLASAY (16.1 KM) - JAEN - CAJAMARCA Y

INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacién econémica y
atencién de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los
documentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presenté el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-IO/MPYJ, inicidndose
asi con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase II del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/MPYJ, se presenté el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-IO/MP]J se presenté el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/MP], se presenté el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11/2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN —
CAJAMARCA

Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE III-MANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segin consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME

MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 - 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprends un avance
real ejecutado acumulado de 4.72 %. .

L

TAVA. CAISAN GUEVARA

mG. CIVIL
R. CIP 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %,

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 - 31/03/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 29.44 %.

Que, con fecha 05/06/2021, con CARTA N° 015-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 - 31/05/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 38.06 %.

Que, con fecha 06/07/2021, con CARTA N° 022-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 — 30/06/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 46.39 %.

Que, con fecha 05/08/2021, con CARTA N° 025-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL JULIO 2021 (01/07/2021 - 31/07/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 55.00 %.

Que, con fecha 05/08/2021, con CARTA N° 045-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL AGOSTO 2021 (01/08/2021 — 31/08/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 63.61 %.

Que, con fecha 01/09/2021, La ENTIDAD - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN;
emite la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 654-2021-MPJ/A respondiendo a la solicitud de
cambio de Residente del Servicio “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN -
CAJAMARCA?”; designando al Ingeniero JOSE JIMENEZ TORREJON, CIP N° 51189, como
Residente.

Que, con fecha 05/09/2021, con CARTA N° 059-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL SETIEMBRE 2021 (01/09/2021 — 30/09/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 71.94 %.

Que, con fecha 08/10/2021, con CARTA N° 072-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL OCTUBRE 2021 (01/10/2021 — 31/10/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 80.56 %.

Que, con fecha 12/11/2021, con CARTA N° 076-2021/ CONING/RL, se comunica a la
ENTIDAD acerca de la comunicacién del CONSORCIO VIAL CATALAN respecto al
Expediente N° 30881 de fecha 10/11/2021, RESOLUCION DE CONTRATO de Servicio N°
179-2020-MP]/GM  “ CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

ING. CIVIL
R. CIP 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

Que, con fecha 16/11/2021, con ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION, se
verifico en campo que el Consorcio Vial Catalan, no se encuentra ejecutando actividades de
Mantenimiento, por lo que se suspende el plazo de ejecucién, sin reconocimiento de mayores gastos
generales y otros costos por la ENTIDAD. Participando el Inspector del Servicio y la Gerencia de
Infraestructura Piblica de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 22/12/2021, la GIP - MPJ], Ing. Arturo Pichén de la Cruz derivo a
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL las CARTA N° 020-2021-CC/JOSG-
GG (ALCANZO FACTURAS DE VALORIZACIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021) y
CARTA N° 019-2021-CC/JOSG-GG (ALCANZO INFORME DE VALORIZACION POR 10
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE) ambos del CONSORCIO VIAL CATALAN, para proceder
con la evaluacién y trimite correspondiente segiin sus competencias con Inspector del Servicio.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE II1 : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo siguiente
detalle:

® La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dfa siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase I1.

® Laelaboraci6n del Inventario de Condicién Vial, al dfa siguiente de suscrita el Acta
de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos sesenta
(360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial ser4 de cinco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caricter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevindola a ejecutar el servicio que ser4 requerido en los presentes Términos de
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos;
que se ejecutardn de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestién de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn correg o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las ips AEs.
aprobaci6n de la inspeccién y la Entidad. %

LAYA. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL

=, CIF 102542

“

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N*: 20495807461
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¢c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizard segin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase III y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y
verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendrin informacién técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
la misma que deber4 estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaboraré segiin lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dfas calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas
del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicaré la

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informar4 al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo deberd otorgar un plazo miximo de 5 dfas para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberd contar con la
opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendrd un plazo miximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicari las penalidades indicadas en numeral 13.1 del
capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraré segiin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en
formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma

proporcional y mensual durante los 360 dfas calendario en que se realice el servicio )de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacién del inforrfic g¢ avince
mensual por parte del contratista y la conformidad del inspector. 2 1,

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato %%W ARA

Inventario de Condicién Vial, previa aprobacién de este. R, CIP. 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario serd de 360 dfas calendario. Desde el 15/01/2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial serd de 05 dfas calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase III se realizard de la siguiente manera:

® La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacién
de las actividades de la Fase 1L.

e La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase III serfa: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberi temer en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

¢ TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

® Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la
poblacién a través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales”

® Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

® Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

® Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencién del
COVID-19.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

e Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

® Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

e Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de yiasde suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos. 5

. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R. CIP. 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



CONTRATO N° 34-2021-MPJ]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL ,
NTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA

AZUL - COLASAY (16.1 KM) - JAEN - CAJAMARCA V¥

It
\E

INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de
contrataciones del estado, articulo ° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY _
JAEN - CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada vfa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del trinsito y la vida dtil de la carretera, manteniendo el limite
econémico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea fdcil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién
con facilidad.

Lograr la integracién socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asf como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

g%" -
ALA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R. CIP 102542
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VALORIZACION N° 11 - DEL 01/11/2021 AL 10/11/2021
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Para la estimacién de METAS, se considera los 10 (DIEZ) dias laborados en el mes de noviembre
de 2021

Cédigo Descripcion Und. | Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.28
MR-102 Bacheo camino tipo |l m2 152.95
MR-103 Desquinche m3 0.81
MR-104 Remocion de derrumbes m3 3.62
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m 523.25
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00)
MR-201 Limpieza de cunetas m 483.00
MR202 Limpieza de alcantarilla und 1.21
MR203 Limpieza de badén me 12.88|
MB-204 Limpieza de zanjas coronacion m 4.03
MR-205 Limpieza de pontones und 0.20
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 9.66
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 1,449.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 0.81
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00}
MR-501 Refosteracion und 80.50
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00]
MR-601 |Vigiancia y control Km 9.66
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 0.81
MR-702 Reparacion de pontones und 0.06

ﬁ%
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CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. V5. EJECUTADO)
VAL 11 - NOVIEMERE 2021

200,000.00

100 %

T T el s ; e, i e e
| -Ere2t | 2BFeb21 | J-Mar21 | 0-Abr-21 | 31-May-21 | 30-Jun2i ‘ SJuk21 | 31-Ago-21 | 30-Set21 | 31-Oct21 | A0Nov2t | 31-Die2 ‘ 31-Ene-22

val 13
L0561 | 10644522 | 12039001 | 13479953 | 14874442 | 15850577 | 16266921

o ova | vaz va3 | va4 | vas | vas Va7 | valg Va9 | va10 | vatl | Va2
e | 780205 | 00718 | 336E0 | 918 | @812 | 77659
|=m=ARA, | 790205 | 2091718 | 35,2680 | 4927150 | 6368120 | 77.62599

[=—WN g APA| 632164 | 167875 | B4 | WATZ | WI4% | 821007

208561 | 10644522 | 12032001 | 13479953 | 13898307
962840 | 6515618 | 9,31201 | 10783870 | 118953 |

APA. + AVANC/ EPROGRAMADO ACUMULADO.
ARA, : AVANCEREAL ACUM ULADO.
MIN. 80%AP.A. : MONTO MINIMO A EECUTAR PORELCONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DEOBRA Y/ O INTERVENCION ECONOMICA Y/O

RESOLUCION DE CONTRATO.

2
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RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 11 - NOVIEMBRE 2021 CONTRATISTA

Periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 21 10/11/2021

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Il _ N°11 - NOVIEMBRE 2021

MONTO VALORIZACION % DEAVANCE | SALDOPOR
DESCRIPCION CONTRATADO | ANTERIOR | ACTUAL |ACUMULADO| . VALORIZAR
ACUMULADO
SINIGV (S1) (S1) (1) (S1) (S1)
VALORIZACION (V) 167,337.47 | 134,799.63 | 4,183.44 | 138,983.06 83.06% 28,354.41
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 80.56% 2.50% 83.06% 16.94%
|REAJUSTES (R) 0.00] 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados

en la liquidacién de la obra

DEDUCCIONES (D
0S5 deducciones seran

|POR ADELANTO EN EFECTIVO 000 0.00 000 | o nceladas en ta liquidacian de Ia

POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00/ 0.00 0.00 P
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB =V + R - D) 4,183.44

AMORTIZACIONES (A)

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00

TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00

VALORIZACION NETA (VN=VB- A) 4,183.44

RETENCIONES ( C)

FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva
GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE Il. Para la Fase lll no se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones

TOTAL 0.00

[MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA :
EN EFECTIVO (VN-C) 4,183.44 LA A. CAISAN GUEVAR#

MONTO POR I.G.V. (VN x18.00 0.00 mG. CIYIL
- : R. CIP 12543

MONTO TOTAL CON LGV 4,183.44

l
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INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE 2021 - INSPECTOR

2

CONTROL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FICHA 03-GEMA — OCTUBRE /21

15/11/2021 (Sin participacién del Contratista)
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INSPECTOR DEL SERVICIO

ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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