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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL A AR
JAEN - PERU b
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. =

Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén.
“ANO DEL BIQENTENARIO DEL PERU: 200 AN.“QS’_DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 1104 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR : CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 07- MES DE JULIO.
REF : CARTA N° 008- 2021-ING. CASS.
FECHA : Jaén, 29 de Octubre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al
mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico
de Gestion y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la
VALORIZACION DEL SERVICIO N° 07 DE LA FASE lll_DEL MES DE JULIO 2021,
PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL COLASAY - JAEN
CAJAMARCA.,, en conclusién se encuentra con un avance al mes de Julio 8.61% y un
avance acumulado al mes de Julio de 55.00% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Julio- 2021
S/ S/ 14,409 62 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/ 14,409 62
Val. 07

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad. Por
lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 14,409.62 (Catorce Mil Cuatrocientos Nueve
con 62/100 Soles), a favor del CONSORCIO VIAL CATALAN, segun detalle del informe
de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la documentacion para su tramite
correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas fines

pertinentes.

Atentamente,
Clmts : AL JAEN
FoLios 165 P e
Cc E: & / // -
Archi e e
et P s
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afo del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia’

CARTA N° 008-2021-ING. CASS

AL - ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ a
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ | 9 ﬂi UET 2@21
DEL :ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ S AR < -l
Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo — GIP - MPJ _)7 | ﬁj% gt @?_ﬂ;@@:’
ASUNTO . REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE Il - PERIODO JULIO 2027, T
REFERENCIA :a) CARTA N° 0053-2021-ING.EBA
b) CARTA N° 0025-2021/CONING/RL
— ¢) Proyecto: “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN - CAJAMARCA”,
FECHA : Jaén, 25 de octubre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada
mediante CARTA N° 0053-2021-ING.EBA, remitida por el ING. EULER BECERRA AREVALQ, en candicion de haber ocupado
el cargo de Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP — MPJ, fue remitida hacia mi persona para su revision, de la cual
debo manifestarle que la documentacién alcanzada mediante CARTA N° 0025-2021/CONING/RL, respecto al Informe de
Inspeccion que alcanza el Informe Mensual de Valorizacion N® 07 correspondiente a julio del 2021 para el “SERVICIO DE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN -
CAJAMARCA"; presentado por el Gerente General de la empresa CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL., CPC.

Hover Guevara Martinez en cumplimiento de la Fase |1l de |a ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

X. DATOS GENERALES:

ASISTENTE DE RESIDENTE

10.1. DEL CONTRATANTE
- ENTIDAD CONTRATANTE 2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

AREA RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROFESIONAL ENCARGADO : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
ASISTENTE TECNICO : ING. EULER BECERRA AREVALO (CIP N° 115189)

i £  10.2. DEL CONTRATISTA

{‘3’ g CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

iS On  REPRESENTANTE COMUN ; Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

{S @3  CONTRATO DE SERVICIO ; CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/GM

g g-; FECHA FIRMA DE CONTRATO 21/08/2020

§-° WS MONTO CONTRATADO S/1,162,989.09  (Sin IGV)

1S = RESIDENTE DEL SERVICIO ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ (CIP N° 178828)

; ING. DAVID PASTOR ROJAS ROQUE (CIP N° 164354)

&

10.3. DEL INSPECTOR
INSPECTOR DEL SERVICIO : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
GERENTE DE LA EMPRESA CPC. HOVER GUEVARA MARTINEZ
CONTRATO DE INSPECTOR CONTRATO N°® 34 - 2021 - MPJ/GM
FECHA FIRMA DE INSPECTOR 11/01/2021



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

MONTO CONTRATADO : S/ 49,180.00 (Inc. IGV)
RESPONSABLE DE LA INSPECCION ING. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA (CIP N° 102542)

10.4. DEL SERVICIO

NOMBRE DEL PROYECTO ; “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA"

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IIl)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL ; $/1,372,327.13  (Con IGV)
5/1,162,989.09  (Sin IGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 60 D.C. (MANTENIMIENTO PERiODICO)
FASE 3

11. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

12. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
FECHA INICIO — FASE Il 2 15/01/2021

XI. ANTECEDENTES:

11.1. Con fecha 15/01/2021 se da inicio de la ejecucion del “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA’,
anotando en el cuaderno de ocurrencias el residente e inspector del servicio mediante ASIENTOS N° 01 y 02
respectivamente.

11.2. Con fecha 04/08/2021, mediante CARTA N° 007-2021-NAS/RESIDENTE DEL SERVICIO el residente del

servicio alcanza el Informe Mensual N° 07 (periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021) al representante comin
legal del CONSORCIO VIAL CATALAN.

11.3. Con fecha 04/08/2021, mediante CARTA N° 007-2021-CVC — JOSG/RCL el representante comun legal del

1.5. Con fecha 05/08/2021, mediante CARTA N° 0025-2021/CONING/RL el Gerente General de la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. deriva el Informe de Inspeccion (periodo del 01/07/2021

% al 31/07/2021) a la Entidad.

: % omst s

/ . ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-2020):

] CONSORCIO VIAL CATALAN aicanza el Informe Mensual N° 07 (periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021) al
22 inspector del servicio.
= 3 :1 1.4. Con fecha 05/08/2021, mediante CARTA N° 007-2021-LACG/INSPECTOR el inspector del servicio Ing. Lai
= o S A Caisan Guevara alcanza el Informe Mensual de Valorizacion e Inspeccion N° 07 (periodo del 01/07/2021 al
”___S w-=  31/07/2021) al Gerente General de la Empresa CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. para
2 Z= ; ; P ;
S=w ©  derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.
=0
=z 1
NS

[
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12.1. Lainformacién alcanzada contiene documentacion fisica (155 folios, original + copia) y digital (01 CD) en la

que se alcanza el Informe Mensual N° 07 correspondiente al periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021, tanto del
Contratista como de la Inspeccion.

12.2. El Informe del periodo julio 2021 alcanzada por el Contratista esta contenida entre los folios 001 al 125.

12.3. El Informe del periodo julio 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esta contenida entre los folios 126
al 155. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual N° 07 alcanzada por la empresa
ejecutora “CONSCRCIO VIAL CATALAN" concluye que este cumple con el contenida exigido por los términos
de referencia Anexo N° 04 del D.U. N°® 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y CONFORMIDAD al
servicio del mantenimiento rutinaric ejecutado por el Contratista para el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

12.4. El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual fuera de los plazos establecidos

segln el item 6.3 literal c. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendaric para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Para el presente periode se han enfregado los informes mensuales dentro de los plazos estipulados, por lo
que no corresponde aplicar penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

VII. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

VIIL

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

A7

A la presente se adjunta un Check List (lista de verificacion) del cumplimiento del contenido de los términos de
referencia del D.U. N° 070-2020 seg(n el Anexo 04, a fin de determinar si la documentacién presentada por el
Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para el presente periodo, habiendo realizado el Check Lista
correspondiente se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020. De tal
manera que continden los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

El Informe Mensual - Valorizacion N° 07 para el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 55.00% del servicio de la
Fase Il del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademas, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a S/ 14,409.62 (Catorce Mil Cuatrocientos Nueve con 62/100 Soles) correspondiente a
la valorizacion N® 07 el cual al mes valorizado es 8.61%, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Monto del periodo julio 2021 S/ 14,409.62
Penalidad: No corresponde -S/ 0.00
Monto neto a cancelar al Contratista S/14,409.62

Para la presente valorizacion a la Inspeccion del servicio le corresponde el pago de S/ 4,234.94 (Cuatro Mil
Doscientos Treinta y cuatro con 94/100 Soles), tal como se detalla a continuacion:

Monto del periodo julio 2021 S/4,234.94

Monto neto a cancelar al Inspector S/4,234.94

Se recomienda a la Gerencia de Infraestructura de la MPJ, de acuerdo a sus funciones, de ser el caso
continuar con el tramite correspondiente.

Atentamente

. , .
"~ |NGENIERO cIviL
ClR. 183777



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 053-2021-ING. EBA

AL . ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ

DEL : ING. EULER BECERRA AREVALO
ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL DE LA FASE IIl - PERIODO JULIO 2021.
REFERENCIA  :a) CARTA N° 0025-2021/CONING/RL
b) Proyecto: “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN - CAJAMARCA".

FECHA : Jaén, 20 de septiembre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que habiendo culminado mis
labores como Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP — MPJ, remito hacia su persona en condicion de nuevo Asistente
Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP — MPJ, la documentacién alcanzada mediante CARTA N° 0025-2021/CONING/RL,
respecto al Informe de Inspeccion que alcanza el Informe Mensual de Valarizacion N° 07 correspondiente a julio del 2021 para
el “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA": presentado por el Gerente General de la empresa CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL., CPC. Hover Guevara Martinez en cumplimiento de la Fase Ill de la ejecucion del servicio.

Ef&i & Agﬂs s Sagvedra Sudrez

ANE \NGENIERC CIVIL
eV s Cie. 183777

//244{44 22/ 09/22%.
Zé”' 5 0{)(57:’?‘

Jr. Luis Chillén N° 150 — Jaén / Teléfono 980365436 / Email: euler_b_a@hotmail.com
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CONTADORES E INGENIEROS ABOCIAPOS SCRL
BUC: 20495807467
. Grosco N565 - Cutervo ~ Cuterve - Lajamarce
Jaén, 05 Agosto del 2021
CARTA N°0025-2021/CONING/RL ey o \22 _:i <
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 05 agn 2001 3
Atencién: Gerencia de Infraestructura Pliblica, | ud Aol EEE 0
ASUNTO  Aleanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 07 - Julio pOpT -

REFERENCIA : A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CATAMARCA”

F o~ B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo v
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacién correspondiente de las actividades desarroliadas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO CATALAN” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJTAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

CON ssoaanoss:% : wrin B .
) 5 g9.0% 159

GERENTE GENERAL
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INSPECTCR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM

Jaén, 05 de agosto del 2021

CARTA N° 007-2021-LACG/INSPECTOR

Sehores

Atencion
Asunto

Referencia

:CONTADORES £ INGENIEROS ASGCIADOS S.R.L.

:CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
. ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 07 - Jul, 2024
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE (il
11} PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPLICS
2} CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL ~ COLASAY — JAFN — CAIAMARCA

et

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo ¥ respeto;

asi mismo poder presentar, la documentacidn correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 07~ JUL 2021 ~ EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE I,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términgos de Referencia segln Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodoentre al 01 al 31 de julio del 2021 de la actividad SERVICIO
DE MANTENBAIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "PLAYA AZUL -

COLASAY” - 16.1 KM —FASE ill; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 8.61% valafecha

un avance acumulado de 55.00%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines gue

estime conveniente,

Adjunta;

Atentamente;

e 3

L—
LATATTATSAN GUEVARA
NG CiviL
R.CIe 102542

U2 Fiies (01 original + 01 Copial
01 CD conteniendo el digital
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CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM Ly
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1

EM) — JAEN ~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL = JULIO 2021 - INSPECTOR

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL —JULIO 2021 - DEL INSPECTOR
FASE IIT - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 67 - DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJARCA”

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCTIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N 20495807461



CONTRATO N° 34-2021-MP GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL ~ COLASAY 16.1 =JAEN ~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL =JULIO 2021 - INSPECTOR

INDICE

L INFORMACION CONTRACTUAL

2. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Al ANTECEDENTES

B. ALCANCES DEL SERVICIO YMETAS
C. VALORIZACION MENSUAL

D, CURVA «g»

E, RESUMEN DE VALORIZACION

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
31 PROGRAMACION REAL EJECUTADA
3.2 PROGRAMACION DEL MES
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
42. HERRAMIENTASY MATERIALES

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
51  CONCLUSIONES
5.2.  RECOMENDACIONES

6. PANEL FOTOGRAFICO

9. ANEXOS
= FACTURA
¢ RELACION DE PERSONAL
¢ DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL S‘ERjVICIO
ASOCIADOS SCRIL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N®: 20495807461




- CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
LiAN'I'ENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

LAYA AZUIL, — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA
INFORME MENSUAL — JULIO 2021 - INSPECTOR
INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del SErvicio: “CONTRATACION DE SERVICTO PARA T.A HJECUCTON DFr.
NL‘\NWNIMENTO PERIODICO v RUTINARIO DE LA RED

VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY —JAEN — CAJAMARCA”

Nimero de contrato
Entidad Contratante
Contratista Ejecutor

Plazo de Fjecucién

Monto de Contratn

Fase . Presupuesto Plan de Trabajo
FaseI] - Presupuesto de Manten. Periédico
Fase III - Presupuesto de Mantenq, Rutinario
Inventario de Condicién Vial

Plazo de ejecucién Fase [17

Fecha de inicio
Fecha de culminacién

Inventario de Condicién Vial

Contratista Tnspector Fase TIT

Numero de Contrato

Inspector de Obra

NADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N° 20495807461

: 179-2020-MPJ/GM,

* MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DR JAEN.
: CONSORCIO VIAL CATALAN,

: 365 DIAS CALENDARIO,

: 1162,989.00
8,050.00

: 979,551.62

: 16733747
8,050.00

+360 DIAS CALENDARTO

: 15 DE ENERQ DEL 2021
: 14 DE ENERO DEL 2022
: 05 DIAS CALENDARIO

:CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL,

: 34-2021-MPJ/GM
* ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

INSP( “TOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA



™ CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM

4, CONTRATACION DEL _SERVICIO DE INSPECCION DEL
.y MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL ~ COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL —JULIO 2021 - INSPECIOR
A.  ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacién economica y
atencién de la poblacitn a través de la inversién publica y gasto corriente ante la Bmergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién adjudic la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MP]/CS, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 161 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presenté el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N°® 003-2020-CVCJOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N© 002-2020-LACG-10/MP]

'], micidndose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase II del servicio.

Que, con fecha 06/10/ 2020, con CART N° 005-2020-LACG-10/ MPJ, se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/ 2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-I O/MP] se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/ 2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ¢jecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/MPYJ, se presentd el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 - 17/11/2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acusmilado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MPJ]/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN —
CAJAMARCA
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Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio 2 la FASE TTI-MANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PRRIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segin const ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/ 02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 — 31/01/2021) a la ENTIDAD, cou yprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 472 %.

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/ CONING/RL, se presento el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, cmuprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/ 04/2021, con CARTA N° 009-2021 JCONING/RL, se presents el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021-31 /03/2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021/ CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01 /04/2021 =30/ 04/2021)ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 29.44 Y.

Que, con fecha 05 /06/2021, con CARTA N° 015-2021/ CONING/RL, se presento el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 51 /05/2021) a la ENTIDAD, comprendieado un avance
real ejecutado acumulado de 38.06 Y.

Que, con fecha 05/07/2021, con CARTA N° 018-2021/CONING/RL, se presentd ¢l INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 — 30/06/2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 46.39 %.
B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE I : E]ECUCION TYEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

a) INICIO DEL SERVICIO

Bl contratista estd obligado a miciar las actividades del mantenimiento rutinario, seghn lo siguiente

detalle:
e la ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia sigwiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase L.
s  La claboracion del Tnventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacién de las actividades de manteninuento Tutinano.
CONTADORESE INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICLIO
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Se precisa que el tiempo de I ejecucién del mantenimiento rutinatio seri de trescientos sesenta (360)
dias calendario y para la elaboracion del Inventario de Condicién Vial serd de cinco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinaric tiene como objetivo de caricter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevindola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos;
que se ejecutaran de acuerdo con Ja normatividad técnica que corcesponda, de acuerdo a Gestidn de
Mantemmiento (GEMA).

La ejecuci6n de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles aleatorios) ’
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serin corregidos o reemplazados por
el contratista a su cuenta, costo y tiesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccién
y la Entidad.

¢) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizard segin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase I11 y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendrin informacién técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
Ia misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso v digital.

El contenido del informe mensual se elaborar segiin lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Térmunos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partir del dia siguiente de vencido €l plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicard la
penalidad.

Cuando Tas actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informard al Inspector para que éste verfique su cumplimiento. En caso de
observarlo deberd otorgar un plazo miximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes térmnos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicidn Vial, el mismo que deberi contar con Ia opinién
favorable del inspector y la aprobacién de Ja Entidad, en caso de ser observade, el contratista tendrd

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N®: 20495807461




i Y CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

g CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTQ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL —JULIO 2021 - INSPECTOR

un plazo miximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicard las penalidades indicadas en aumeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborard segin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por ¢l
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 ongmal y 01 copia en formato
impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizari el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacién del informe de avance mensual por parte
del contratista y la conformidad del inspector,

Asimismo, la Entidad pagari el wno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Taventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este.

¢) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 15/01/2021.
El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial serd de 05 dias calendario.
El snicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase 1T se realizard de la signiente manera:

¢ La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia sigutente de suscrita el acta de terminacién
de las actividades de la Fase IL
® la claboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.
® Elmicio de Fase 11 serfa: 15/01/2021 - Fin ¢l 14/01/2022 = 365 Dias Calendario
f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y ratinario deberd tener en cuenta OBLIGA TORIAMENTE
la versién vigente de la siguiente normativa:

® TUO de la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N® 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

¢ Decreto de Urgencia N° 070-2020 pana la reactivacién econémica y atencién de la poblacién
a través de la inversién piiblica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias N acionales,
Departamentales y Locales”
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Resolucion Ministerial N 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, Prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

Resolucién Ministerial N® 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectosiales
para la continuidad de los servicios bajo el 4mbito del sector

Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario

Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencién del COVID-

19.

Resolucién Directoral N® 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones

técnicas generales para construccién EG-201 3.

Resolucién Directoral N® 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carceteras —

Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/ 14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantemimiento o Conservacidn Vial,

Resolucién Directoral N® 010-2014-MTC/14, que aprueba ¢l Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Easayo de
Materiales.

Resclucion Directoral N° 002-2018-MTC/ 14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

g OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY _
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la teanspirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del trinsito y la vida util de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil 2 cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

Lograr Ia integracién socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a avel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente Jos de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.
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¢ Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

®  Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cadigo Descripcién Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.97,
MR-102 Bacheo camino tipo I m2 526.83
MR-103 Desguinche m3 2.77]
MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.4
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,802.31
MR-200 LIMPEZS DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,663.67]
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.18
MR-203 Limpieza de badén m2 44,36
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mil 13.88'
MR-205 Limpieza de pontones und 0.69|
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 33.27]
MBS0 CONTROL DE VESETACION 0.00
MR-307 Roce y limpieza mz 4,981.00
MR-A00 SECURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Consenacion de sefiales und 277
MRB00  |MEDIC AMBIENTE | 0.00
MR-501 Refosteracion und 277.28
MR-800 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL . 0.00
MR-801 Vigitancia y control Km 33.27
MR- ACTIVIDADES CONPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros sécos m3 277
MR-702 Reparacion de pontones und 0.21
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