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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
: JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Calle Simén Bolivar N° 1520 - Jaén.
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 1098 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR : CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 09- MES DE SETIEMBRE.
REF : CARTA N° 006- 2021-ING. CASS.
FECHA : Jaén, 27 de Octubre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al
mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico
de Gestién y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la
VALORIZACION DEL SERVICIO N° 09 DE LA FASE lll_ DEL MES DE SETIEMBRE
2021, PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL COLASAY - JAEN
CAJAMARCA., en conclusiéon se encuentra con un avance al mes de Setiembre 8.33% y
un avance acumulado al mes de Setiembre de 71.94% se adjunta cuadro de resumen
detallado:

FASE lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD | ~ancEl AR
CUMPLIMIENTO
Setiembre- 2021
S/ S/13,944.79 S/0.00 S/0.00 S/ 0.00 S/ 13,944.79
Val. 09

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizaciéon No Tiene Penalidad. Por
lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 13,944.79 (Trece Mil Novecientos Cuarenta y
Cuatro con 79/100 Soles), a favor del CONSORCIO VIAL CATALAN, segun detalle del
informe de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la documentacién para su tramite
correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas fines
pertinentes.

Atentamente,

Adjunto
FOLIOS(143)

C.c.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

CARTA N° 006-2021-ING. CASS

AL - ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ

DEL ' ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ CP

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ i

s Wl LY. |
ASUNTO  REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE lll - PERIODO SEPTIEMBRE 2021. e

REFERENCIA - a) CARTA N° 0062-2021/CONING/RL

b) Proyecto: “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN - CAJAMARCA'”.

FECHA - Jaén, 15 de octubre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada
mediante CARTA N° 0062-2021/CONING/RL, respecto al Informe de Inspeccién que alcanza el Informe Mensual de
Valorizacion N° 09 correspondiente a septismbre del 2021 para el "SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN - CAJAMARCA’; presentado por el
Gerente General de la empresa CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL., CPC. Hover Guevara Martinez en

cumplimiento de la Fase Il de la ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

VII. DATOS GENERALES:

7.1. DEL CONTRATANTE
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
AREA RESPONSABLE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROFESIONAL ENCARGADO ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ

ASISTENTE TECNICO

ING, CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N°® 183777)

7.2. DEL CONTRATISTA
g CONTRATISTA . CONSORCIO VIAL CATALAN
22 REPRESENTANTE COMUN Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
\ s S CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS N° 178-2020-MPJ/GM
S\ ‘%’/g 5 FECHA FIRMA DE CONTRATO 21/08/2020
\‘* §u MONTO CONTRATADO S/1,162,989.09  (Sin IGV)
S bASS RESIDENTE DEL SERVICIO ING. JOSE R. JIMENEZ TORREJON (CIP N° 51189)
| "g e ASISTENTE DE RESIDENTE ING. DAVID PASTOR ROJAS ROQUE (CIP N° 164354)
::% -
i3> 7.3 DELINSPECTOR
=~i‘,§,§ INSPECTOR DEL SERVICIO CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
* GERENTE DE LA EMPRESA CPC. HOVER GUEVARA MARTINEZ
CONTRATO DE INSPECTOR CONTRATO N° 34 — 2021 - MPJ/GM
FECHA FIRMA DE INSPECTOR 11/01/2021
MONTO CONTRATADO S/ 49,180.00 (Inc. IGY)
RESPONSABLE DE LA INSPECCION ING. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA (CIP N° 102542)
7.4. DEL SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTO “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICQO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY - JAEN — CAJAMARCA'
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8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IlI)
SISTEMA DE CONTRATACION - SUMA ALZADA

VALOR REFERENCIAL ; §/1,372,327.13  (Con IGV)
5/1,162,989.09  (Sin IGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS CUARENTA Y GINCO (445) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 60 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

7. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

8. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

FECHA INICIO - FASE Ill : 15/01/2021

ANTECEDENTES:

Con fecha 15/01/2021 se da inicio de la ejecucion del “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN — CAJAMARCA',
anotando en el cuaderno de ocurrencias el residente e inspector del servicio mediante ASIENTOS N° 01y 02
respectivamente.

Con fecha 04/10/2021, mediante CARTA N° 002-2021-JRIT/RESIDENTE DEL SERVICIO el residente del
servicio alcanza el Informe Mensual N° 09 (periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021) al representante comun
legal del CONSORCIO VIAL CATALAN.

Con fecha 04/10/2021, mediante CARTA N° 015-2021-CVC — JOSG/RCL el representante comin legal del
CONSORCIO VIAL CATALAN alcanza el Informe Mensual N° 09 (periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021) al
inspector del servicio.

Con fecha 05/10/2021, mediante CARTA N° 010-2021-LACG/INSPECTOR el inspector del servicio Ing. Lai A.
Caisan Guevara alcanza el Informe Mensual de Valorizacion e Inspeccion N° 09 (periodo del 01/08/2021 al
30/09/2021) al Gerente General de la Empresa CONTADORES E INGENIEROS ASQCIADOS S.R.L. para
derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.

Con fecha 05/10/2021, mediante CARTA N° 0062-2021/CONING/RL el Gerente General de la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASQCIADOS S.R L. deriva el Informe de Inspeccién (periodo del 01/09/2021
al 30/09/2021) a la Entidad.

IX. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-2020):

VIL
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9.4.

9.1.

La informacion alcanzada contiene documentacion fisica (139 folios, original + copia) y digital (01 CD) en la
que se alcanza el Informe Mensual N° 09 correspondiente al periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021, tanto del
Contratista como de la Inspeccion.

. El Informe del periodo septiembre 2021 alcanzada por el Contratista esté contenida entre los folios 001 al 118.

. El Informe del periodo septiembre 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esté contenida entre los folios

120 al 139. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual N° 09 alcanzada per la empresa
ejecutora “CONSORCIO VIAL CATALAN" concluye que este cumple con el contenido exigido por los términos
de referencia Anexo N° 04 del D.U. N° 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y CONFORMIDAD al
servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021.

El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual fuera de los plazos establecidos
seguin el item 6.3 literal c. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:

=



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendaric para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse la prasentacnén
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Para el presente periodo se han entregado los informes mensuales dentro de los plazos estipulados, por lo
que no corresponde aplicar penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

V. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 segun el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacién presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

>  Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que Ia
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N* 070-2020. De tal
manera que continlen los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

> El Informe Mensual - Valorizacion N° 09 para el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

> El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 71.94% del servicio de la
Fase Il del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademas, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a SI 13,944.79 (Trece Mil Novecientos Cuarenta y cuatro con 79/100 Soles)
correspondiente a la valorizacion N° 09 el cual al mes valorizado es 8.33%, tal como se detalla en el cuadro

siguiente:
Monto del periodo agoste 2021 S5/13,944.78
Penalidad: No corresponde -S/ 0.00
Monto neto a cancelar al Contratista S/13,944.79

> Para la presente valorizacion a la Inspeccion del servicio le corresponde el pago de S/ 4,098.33 (Cuatro Mil
Noventa y ocho con 33/100 Soles), tal como se detalla a continuacion:

Monto del periodo agosto 2021 S/ 4,098.33
Monto neto a cancelar al Inspector S5/ 4,098.33

»  Se recomienda a la Gerencia de Infraestructura de la MPJ, de acuerdo a sus funciones, de ser el caso
continuar con el tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

/
Atentamente, J A S
oW/
r’._ﬁ/ _" .”/ / /

"4"“% Ces/] ugusto Saavedra Suérez

INGENIERO CIVIL
CIP. 183777
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Atencién: Ing. EULER BECERRA AREVALO
Asistente Técnico de Gestion v Monitoreo GIP - MPJ

ASUNTO ¢ Alcanzo Informe de Valorizacién e Inspeccion N 09 — Seuembre 2021

REFERENCIA : A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

------------- EHR IR PN RN NGO NN NN RN UA NN CN RN A PSS EE NN IS NN NN S NERNESOCESONNARCANGUEeEnNOEEEaREE

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de‘
la Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacién y
evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
INSPECTORA “CONSORCIO VIAL CATALAN” quien viene desarrollando el servicio
de Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMING VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CATJAMARCA”,

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente, CONINGASQCIAQOSS.R.L
// LA, /(f;.‘ J_:;—-“’
/ /._.&-—.-.-....

/ e

GP&‘HoverGuewm Martinez
GERENTE GENERAL

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
% OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
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INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM 000138

Jaén, 05 de octubre del 2021

CARTA N° 010-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores - CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencién : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 09 - SET 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY —JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 09 - SET 2021 ~ EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE i,
segln lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de setiembre del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL
— COLASAY” - 16.1 KM ~ FASE IlI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 8.33% y a la

fecha un avance acumulado de 71.94%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que -

estime conveniente,

P
. Lai & ‘baisma Guevara
Atentaments; p- NG, CIVIL
Ny CIP: 102542 7
CONING ASOCIADOS S.RL.
Adjunta; [or:23 Hover Guevara Ma
_GERENTE GENERAL
03 Files (02 original + 01 Copia) RECB DS ©

01 CD conteniendo el digital



e, CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM

3¢, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
%4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 2021 - INSPECTOR

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 2021 - DEL
INSPECTOR

FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 09 — DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA?”
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Lai A, Caisan Guevarg

ING. CIVIL

CIP: 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°®: 20495807461



CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

. CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA
INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 2021 - INSPECTOR

INDICE
i, INFORMACION CONTRACTUAL
2. INFORMACION COMPLEMENTARIA
A ANTECEDENTES
B ALCANCES DEL SERVICIO Y METAS
C. YALORIZACION MENSUAL
D CURVA #g»
E RESUMEN DE VALORIZACION

& PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
31 PROGRAMACTON REATL FIECUTADA
2 PROGRAMACION DEL MES
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANGS
4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.4, CONCLUSIGNES

5. RECOMENDACIONES

tn

6. PANEL FOTOGRAFICO
9 ANEXOS
s FACTURA
o RELACION DE PERSONAL

« DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

= k

Lazﬁ Calsah Gueva,
'B ING. CIVIL
AN o1ps a0

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 2021 - INSPECTOR

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA”

Numero de contrato
Entidad Contratante
Contratista Ejecutor

Plazo de Ejecucién

Monto de Contrato

Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo

Fase IT - Presupuesto de Manten. Periédico
Fase III - Presupuesto de Manten. Rutinario
Inventario de Condicidn Vial

Plazo de ejecucién Fase 111

Fecha de inicio
Fecha de culminacidn

Inventario de Condicién Vial

Contranista Inspector Fase 111

Niimero de Contrato

Inspector de Obra

: 179-2020-MP] /GM.
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

: CONSORCIO VIAL CATALAN.
: 365 DIAS CALENDARIOQ.

£ 1°162,989.09

8,050.00

: 979,551.62

. 167,337.47
8,050.00
: 360 DIAS CALENDARIO

: 15 DE ENERO DEL 2021
: 14 DE ENERO DEL 2022
: 05 DIAS CALENDARIO

: CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL

: 34-2021-MPJ/GM
: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

ety

Lai 4. Caisan Guevars,
;j}_ ING. CIvIL
s CIP: 102540

e e T e A T e W SN A ey
CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADQOS SCRL

RUC N 20495807461

T DN NI el s K

e T e
INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDQ CAISAN GUEVARA

Fidas



Py CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 2021 - INSPECTOR
A.  ANTECEDENTES

Medante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobo la fase para la reactivacién econémica ¥
atencién de la poblacién a través de la inversién piiblica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.
Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccidén adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacién del servicio para Ia
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato.
Que, con fecha 21/08/2020, el representante commin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.
Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presenté el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-1Q/. MP]J, iniciandose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de Ia Fase II del servicio.
Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/MP], se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/2020) 2
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.
Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-10/ MP] se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%
Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE IL
Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-10/MPJ, se presenté el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11/2020) a Ia
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%
Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN —
CAJAMARCA
Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE IIILMANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segin consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.
Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 —31/01/2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 4.72 %. Py
L

Lai A, Caisan Gueyar,
R ING. CiviL
Y CIP: tnoEea

e e A T P i) R T T e e R A T B A e Ty e e

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N®: 20495807461



o CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

« CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
#J MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

i
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Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/ RL, se presentd el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021/CONING/ RL, se present6 el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 -31/03/ 2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 29.44 %.

Que, con fecha 05/06/2021, con CARTA N° 015-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 38.06 %.

Que, con fecha 06/07/2021, con CARTA N° 022-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 — 30/06/ 2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 46.39 %.

Que, con fecha 05/08/2021, con CARTA N° 025-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL JULIO 2021 (01/07/2021 — 31/07/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 55.00 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASEIII : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista est obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segin lo siguiente
detalle:

® La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 1L

® La elaboracidn del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario ser4 de trescientos sesenta (360)
dias calendario y para Ia elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de cmco (05} dias
calendario. - /, :

LmA a‘)azsm Gueaan
Gl ING. CIViL
a0 el Rt Lt

b) ACTIVIDADES DE LA FASE IIT

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caricter permanente conservar las condiciones
de Ia via contratada, llevindola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de
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Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en ¢l Plan de Trabajo correspondiente a la
gjecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los trabajos;
que se ejecutarn de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestién de
Mantemimiento (GEMA).

La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serin corregidos o reemplazados por
el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccién
v la Entidad.

¢ INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizard segiin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase I11 y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de Ia via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendrin informacién técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicard la
penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo deberd otorgar un plazo miximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debers contar con la opinién
favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendrd
un plazo méximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanaz, dentro del plazo
establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato _

impreso y digital / s
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d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacién del informe de avance mensual por parte
del contratista y Ia conformidad del inspector.

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Inventario de Condicién Vial, previa aprobacién de este.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 15/01,/2021.
El plazo de la elaboracion del inventario de condicidn vial serd de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucidn de cada actividad de la Fase I1T se realizard de la siguiente manera:

® La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacién
de las actividades de la Fase 1I.
® La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
e Elinicio de Fase III seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario
f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberd tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la version vigente de la siguiente normativa:

¢ TUO de la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N© 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N°® 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

¢  Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la poblacién
a través de la inversién piiblica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales"

® Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

® Resolucién Ministerial N°® 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el 4mbito del sector

® Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencién del COVID-
19.

® Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones ;

o~

técnicas generales para construccién EG-201 3.
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® Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

@  Resolucidn Directoral N° 008-2014-MTC/ 14, que aprueba la versidn a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacidn Vial.

® Resolucién Directoral N® 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

® Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

®  Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

©  Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37,

g OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY _
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar Ia transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

® Garantizar la seguridad del tednsito y la vida til de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

® Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, inchudos los de tipo ambiental, para Ia defensa y preservacién del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

® Lograr Ia integracién socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a nmivel nacional.

® Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

® Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

\.__:/—_v- g': / —
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcidn Und. | Metrade
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de caizada Km 0.94
MR-102 Bacheo camino tipo Il 2 509.83
MR-103 Desquinche m 2.68
MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.08
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744 .17
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 1,610.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.03
MR-203 Limpieza de badén ne 4293
MR204 |Limpieza de zanjas coronacion m 13.42
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67
MR-206 Encauzaniento de pequefios cursos de agua m 32.20
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza e 4,830.00'
MR-400 SEGURIDAD ViAL G.BOi
MR-401 Conservacion de sefiales und 2.68|
MR-500 MEDIC AMBIENTE 0.00{
MR-501 Refosteracion und 268.33
M R-600 VIGILANCIA ¥ CONTROL VIAL ) 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 32.20
MR-7T00 ACTIVIDADES COMPLEM ENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 268
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20
{ /f‘
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VALORIZACION N° 09 — DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 09 - SETIEMBRE 2021

* "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CARINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
JDEP: CAJAWARGA  PROV. JAEN  DIST. COLASAY i
= TMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN I
CONSORCIO VIAL CATALAN
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CRONOGRAMA MENSUAL PROGRAMADO
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