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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA B o ok
JAEN - PERU ——ghY i
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PfIBLICA; = y

—_ Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén. -
“ANO DEL FDRTMEC[MIENTO DE LA SOBERANIA NACIO_NAL"

INDEPENDENCIA DE JAEN

BICENTERNORIO DE L4 §

INFORME N° 0016 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE - ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE AREI\}AS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 10
- MES DE DICIEMBRE.
REFERENCIA :INFORME N° 008 - 2022 — MPJ/ GIP/PMA.
FECHA Jaén 19 de Enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico de Infraestructura-
MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 10 DE LA
FASE Ill DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA
CHONTALI (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN —JAEN - CAJAMARCA, en conclusién se encuentra
con un avance al mes de Diciembre de 6.13% y un avance acumulado al mes de Diciembre de
59.56% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Diciembre $/21,497.51 $/0.0 5/0.0 $/0.00 S/ 21,497.51
2021.
Val 10

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 21,497.51 (Veintiun Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 51/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segln detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la
documentacion para su tramite correspondiente

fines pertinentes.
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INFORME N° 08-2022-MPJ/GIP/PMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D’E JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Forfalecimiento de la Soberania Nacional” 3% U

A

DE

ASUNTO

FECHA

: Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS “ -
Gerente De Infraestructura Publica — MPJ =

: Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANOQ 776 1" -~
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ | HORA /6l 56

: CONFORMIDAD VALORIZACION N° 10 DEL CONTRATISTA.
:a) CARTA N° 01-2022-MPJ/CONSORCIOCC/RC

Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” (34.30 KM) DEL DISTRITO
DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

: Jaén, 19 de enero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle

que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la

referencia a), que corresponde a la Valorizacién de obra N° 10 del mes de diciembre del
2021 de la obra; SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI” (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA. Para

lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segtin: CARTA N° 01-2022-MPJ/CONSORCIOCC/RC

1.1. En dicho documento el Sr. Henry Hurtado Collantes Representante Comin del
CONSORCIO CC, alcanza la Valorizacién de obra N° 10 del Contratista aprobada por

el inspector de obra que corresponde al mes de diciembre del 2021 de la obra en

referencia. Donde el monto a pagar al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA

asciende a S/ 21,497.51 (veintitin mil cuatrocientos noventa y siete con 51/100 soles),

segun se detalla:

ITEM

DESCRIPCION MONTO

1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V)

S/21,497.51

2 |REAJUSTES (R)

S/0.00

DEDUCCIONES DE REINTEGROS Y )

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo { \ )

S/0.00




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales 5/0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) S/0.00
VALORIZACION BRUTA ( VB = V+R-D) S/ 21,497.51
AMORTIZACIONES

4 Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00

Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/0.00

TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/0.00
5 |VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/21,497.51

MONTO TOTAL A FACTURAR

6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/0.00

TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO LG.V. MF=VN +LG.V.) |5/21,497.51

7 RETENCIONES (T)
Retencién por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) S/ 0.00
8 |PENALIDAD S/0.00
"9 |MONTOTOTALA CANCELAR 0 ' 18/2149751

2 CONCLUSIONES

2.1 Se reviso toda la documentacion alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacién de obra N° 10 presentado por el
representante comin del CONSORCIO CC.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de diciembre del 2021 de
6.13%, respecto al avance programado de 6.13%, haciendo un acumulado
ejecutado de 59.56% respecto al acumulado programado de 59.67%; por lo que
la situacién del servicio al mes de diciembre del 2021 es ATRAZADA.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO VIAL LA HUACA la suma
de S/21,497.51 (veintitin mil cuatrocientos noventa y siete con 51/100 soles),
por concepto de valorizacién de obra correspondiente al mes de diciembre del

2021.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

3 RECOMENDACIONES

3.1 De acuerdo a la revisién de la documentacién alcanzada, se recomienda

continuar con el trémite para el Pago de la Valorizacién de obra N° 10 del mes

diciembre del 2021 del contratista, adjunto el presente informe.

Es oportuna la ocasién para expresarle mi distinguida consideracién y estima

personal.

Atentamente,




‘Ano del Fortalecimiento de Ia Soberanla Namonal"

\ N
CARTA N° 01-2022-MPJICONSORCIOCC/RC &ﬁ '”“”'C'P"‘f‘pg ST
EXP 1 8
. R 0
AL ' ING, ARTURO PICHON DE LA CRUZ i 1 EN L £ 2022 ”
Gerente de Infraestructura Piblica - MPJ . HORA. “”"“ j&—
. é FirdA: S
DEL - ING. HENRY HURTADO COLLANTES - /
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM)
DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.”

REFERENCIA : a) INFORME N° 01-2022-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 13 de diciembre de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a’, luege de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

Atentamente.

mmsanssrmammcme-

1 i HF
L” L OE J:M i

1= TR enan |

I § N fuif

PREGN . FRMA B |

| HORA V{_J;E u;‘d{}[g%(u




“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

INFORME N° 001-2022-CCC/RKCC/II

AL : CONSORCIO CC
ATENCION : ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.
DEL : ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO : INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2021 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA.

REFERENCIA  : CARTA N°001-2022/CVLH-RL
FECHA . Jaén, 09 de diciembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL ~ VALORIZACION N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista
CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:

o (2 files (01 original mas 01 copia)

e (1CD.

Atentamente.

obi Coronel Camino
ENIERO INSPECTOR
Cip. N2 135617
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I. INFORMACION CONTRACTUAL

a.

NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL CAMINO  VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA."

UBICACION GEOGRAFICA:

LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -

CHONTALI,

DISTRITO : CHONTALI.

PROVINCIA : JAEN.

REGION : CAJAMARCA.

ZONA 17

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL

CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

CONTRATISTA'Y REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZOQ DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

353 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: /
18 DE MARZO DE 2022. 4&/

NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:

289 D.C. EN!EP.O INSPECTOR

CiP. N2 135617



n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°10 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
6.13 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADQ:
59.56 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°010:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de

transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO

Gerente de infraestructura piblica

Provincia

Dipartamento

CERTIFICA:

Que la cmpresa “CONSORCIC VIAL LA HUACA
Mantenimienio Rutinario del camino Vecinal.

VECINAL

- Jagn

: Cajamarca

: Municipalidad distrital de Jaén

" viene realizando los trabajos de
Tramo Chunchuquillo- Virgen del

Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, segim el contrato.

El estado de transpirabilidad del camine vecinal en el periodo de 01 de diciembre del
2021 al 31 de diciembre del 202] es:

Listado de
transpirabilidad

| Restricciones del caming

Tvalnacion
(marcar con un aspa)

Bastantes-

Bueno Ninguna { )
Regular Algunas (X}
Malo {

);, A
_:3
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\:E'\EEE-'RD INSPECTOR
CiP. NE 3133617




2.2. Acta de Constatacion de Trabajo.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

R N R R e L iebdssfildssitiadasbiabusbdldedoasibidduasidondBUubbgsrEstiacartin
s LpperidavacudendBRBLES RISV ZR

ACTA DE CONSTATACTION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento W® : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPI/A
Nombre del contratista :+ Consorcio Vial La Hoaea

Nombre del servicio : Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal
Chunchugquillo - Virgen dei Carmen- La Huaca- Chontali.

Secior de mantenimiento ckm 4000 km 33+562
Longitud : km 33+562

£n 12 localidad de Palo Blanco, Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde
del dia 30 de diciembre del 2021, nos reunimos ELING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMING) con el fin de elaborar la
presente acta de constatacidn de trabajos N°10 correspondicnte al mantenimicnio rutinario del
camino vecinal deserito y conforme a Jas normas de evaluacion y a las penalidades establecidas
en ¢f contrato; ¢l valor de la presente acla de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE con 51/100 (8/21,497.51) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 31 de diciembre del 2022

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

fézgu&axﬁ_vlﬁﬂgahdaﬁzga
RESIDENTE DE OBRA

Tormas :
REPRESENTANT L ! RESIDENTE DEL SERVICIO

P o

A S T

Iz 4 & i :
e iz Robi Commel Comiag
. EENIERO IESECTOR
Cif NE 133617

INSPECTOR '/
4

Nl Ramispobi Coronel Caming
S GENIERO IHSPECTOR
CIP. N2 135617
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lIl. PRO RAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.12.2021 al 31.12.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Progrémado % Avance
S/. 21,497.51 1 6.13%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.12.2021 al 31.12.2021, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | %-Avance | Avance Ejecutado | % Avance
S/. 21,497 51 6.13% S/. 21,497.51 6.13%

3.3 Programacion del Siquiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.01.2022 al 31.01.2022, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IlI: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance
S/.20,774.72 5.92%

CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI”

[ TOTAL 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
AVANG AVANCE
e MES AVANCE | o avancE ACUMTI;D % AVANCE | o )\ VANGE | ACUMULAD *
MENSUAL 5 ACUMULADO| MENSUAL 2 = ACUMULADO
F o Mar-21 9,882.40 287% 9,882.40 282% 9.475.99 2.70% 9,475.95 2.70%
02 Abr-21 23,411.28 6.68% 3,293.68 5.45% 23,411.29 6.68% 32,867.28 5.38%
03 May-21 20,774.72 59%% 54,068.40 15.42% 20,774.72 5.9%% 53,662.00 15.30%
o4 Jun21 25,288.92 7.21% 79,357.32 2263% 25,288.92 7.21% 78,950.92 2251%
05 Jul21 20,774.72 592% |  100,132.04 28.55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
06 Ago-21 21,497.51 B.13% |  121,629.55 34.60% 21,497.51 5.13% |  121,223.15 3457%
o7 Set21 ‘ 22,688.49 64T | 144,318.04 41.15% 22,606.49 5.47% |  143,911.64 41.04%
08 Oct-21 22,688.49 5.4T%|  167,006.54 47.62% 22,668.49 6.47% |  166,600,14 47.51%
09 Nov-21 20,774.72 592% |  187.781.25 53.54% 20,774.72 562% |  187,374.85 53.43%
‘ |
100.00% - - WS Sl Do o o . J - - e e e .‘
! : el elo, - |
*® 80.00% -
a
D 000m Svee s o
=
60.00% 5 — S e S =
=
g’ 50.00% s : we e e
w
o e R T S
E |
& 30.00% e 2 =
= el
S 2000% e o
10,0086 ==ss = i o ")_,.-1‘,“, : S > oy ; Y " e TR
0.00% R A . S S . e -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14
—— PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22,63% 28.55% 34.68% 41.15% 47.62% 53.54% 59.67% 65.50% 98.31% 100.00
+ EJECUTADO  0.00% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04% 47.51% 53.43% i
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[V. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 Recursos Humanos
En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

Ingeniero Inspector de Servicio

o Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino |
o Numero de CIP : 135617 ]§
o Teléfono : 976782434 |
s (Correo » kobipc15@hotmail.com !
e FechadeContrato = :11de enero de 2021 I
e Direccion : Calle Atahualpa 303 - Jaén.

4.2 Herramienta y Materiales ‘
La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase Il son los siguientes: 3

e 01 camioneta. |
e (01GPS .i
e (1 Winchas de 50 m |
e 01 Laptop I

e 01 Impresora
e Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES j

5.1 Conclusiones J

s Lafirma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021. .
e FElinicio del Plazo de la Fase IIl - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de !
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.
o El camino Vecinal Chunchuquillo - virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
& en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE ‘
TRANSITABILIDAD.
o El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:

|
|
Valorizacion Neta S/. 21,497.51 i
Monto a Cancelar al Contratista S/. 21,497.51 ‘
Se cancelara la suma de S/. 21,497.51 (Veintitn Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con :
51/100 soles) ;

¢ El porcentaje de avance del servicio es el 6.13% y el avance real ejecutado acumulado es

de 59.56%, frente a un avance acumulado programado de 59.67%, por lo que, la ejecucion

del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el ;

80% de acuerdo a norma. 3
e Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 10 —

diciembre 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea

remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo. !
e En la presente valorizacion - diciembre 2021, corresponde abonar al INSPECTOR la suma

de S/. 8,614.21 (OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE con 21/100 soles). '
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5.2 Recomendaciones

]

Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 10 de la Fase Il
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacién a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 21,497.51
(Veintitn Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 51/100 soles).

Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 010 de la
Fase Il correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de SJ. 8,614.21 (OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE con 21/100 soles).
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 01/12/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720335.000 | NORTE: | 9352821.000

FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de encausamiento de pequefios cursos de agua ante la
ausencia de badenes y/o alcantarillas.

1
e e D O uaemoaue e e e

X\ RamireGobi Coronel Coming
IRGENISRO INSPECTOR
"  CiP. NE 1358617
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TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 06/12/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720317.000 | NORTE: [ 9352810.000

FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION: En presencia del Ingeniero monitor por parte de la entidad, se constata los trabajos
de Limpieza de Cunetas.




rTRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 06/12/2021
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 720328.000 NORTE: | 8352816.000
FOTOGRAFIA N° 03

DESCRIPCION:

En presencia del Ingeniero monitor por parte de la entidad y del Ingeniero monitor
por parte de Provias, se constata el estado situacional del camino vecinal.

A7

..n.....unnnu oo

Ramisp/obi Coronel ui_m 1o
i LEENIERD IS sDECTGR
‘/ Cip, Ne 135617
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TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 14/12/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719583.000 | NORTE: [ 9354568.000

FOTOGRAFIA N° 04

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Limpieza de Alcantarillas, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

S

?m%f?ﬁrgg 5«?_, Coronel Camino
¥ IBEENIERD INSPECTOR
CIP. NE 135617
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| TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 17/12/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720561.000 NORTE: | 9352780.000

FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION:

En presencia del Ingeniero monitor por parte de la entidad, se constata el estado
del camino vecinal luego de las fuertes lluvias que se vienen dando en la zona.

//

.
ﬁijji}fﬁobi Coronel Caming

BENIERQ INSPECTOR
CIp. N2 133617
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