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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén,
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 101 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ

DE : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N°
11- MES DE ENERO.

REFERENCIA : INFORME N° 024 - 2022 - MPJ/ GIP/PMA.

FECHA . Jaén 14 de Febrero del 2022. i

o cestAD
i % '-LS....,A . i id @_ e d
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiémpo \ ;

alcanza el documento de la referencia presentado por el ing. Paclo Mondragon Altamirano
Asistente Técnico de Infraestructura-MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la
VALORIZACION DEL SERVICIO N° 11 DE LA FASE |Il DEL MES DE ENERO 2022, DE LA EJECUCION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA CHONTALI (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN -
CAJAMARCA, en conclusion se encuentra con un avance al mes de Enero de 5.92% y un avance
acumulado al mes de Enero de 65.60% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE I1l: MANTENIMIENTO RUTINARIO
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Enero 2022 | 5/20,774.72 $/0.0 $/0.0 5/0.00 S/ 20,774.72
Val 11

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 20,774.72 (Veinte Mil Setecientos Setente y Cuatro con 72/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segln detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la
documentacion para su tramite correspondiente

imiento y fines pertinentes.

E%)M%ymu PROVINCIAL DE JAEN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 24-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS
Gerente De Infraestructura Pablica — MPJ 121

DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ 3 43

ASUNTO : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 11 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 003-2022-MPJ/CONSORCIOCC/RC

Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA — CHONTALI” (34.30 KM).

FECHA : Jaén, 11 de febrero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién N° 11 del mes de enero del 2022 del
servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI” (34.30 KM). Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS

Segin: CARTA N° 003-2022-MPJ/CONSORCIOCC/RC

1.1. En dicho documento el Sr. Henry Hurtado Collantes Representante Comin del
CONSORCIO CC, alcanza la Valorizacién N° 11 del Contratista aprobada por el
inspector de obra que corresponde al mes de enero del 2022 del servicio de la referencia.
Donde el monto a pagar al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA asciende a S/
20,774.72 (veinte mil setecientos setenta y cuatro con 72/100 soles), segtin se detalla:

142401

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/20,774.72
2 |REAJUSTES (R) S/0.00

DEDUCCIONES DE REINTEGROS

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/0.00
Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de
3 " S/0.00
Materiales |
TOTAL DE DEDUCCIONES @) [\ | S/0.00
VALORIZACION BRUTA ( VB=V+R-D)\/ S/ 20,774.72

/2“;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
AMORTIZACIONES
« Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00
Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/0.00
5 |VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/20,774.72
MONTO TOTAL A FACTURAR
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx(.18) S/0.00
TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO 1.G.V. (MF=VN + S/20,774.72
L.G.V)
- RETENCIONES (T)
Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) §/0.00
8 |PENALIDAD S/0.00
9 [MONTO TOTAL A CANCELAR S/20,774.72

2 CONCLUSIONES
2.1 Se reviso toda la documentacién alcanzada del servicio, donde se concluye en
dar CONFORMIDAD a la Valorizacién N° 11 presentado por el Representante
Comun del CONSORCIO CC.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de enero del 2022 de 5.92%,

respecto al avance programado de 5.92%, haciendo un acumulado ejecutado de
65.48% respecto al acumulado programado de 65.60%; por lo que la situacion
del servicio al mes de enero del 2022 es ATRAZADA.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO VIAL LA HUACA la suma
de S/ 20,774.72 (veinte mil setecientos setenta y cuatro con 72/100 soles), por
concepto de valorizacion de servicio correspondiente al mes de enero del 2022.

3 RECOMENDACIONES
3.1 De acuerdo a la revision de la documentacién alcanzada, se recomienda

continuar con el tramite para el Pago de la Valorizacién N° 11 del mes de enero

Es oportuna la ocasion para expresarle mi distinguida con 1¢i6n y estima personal.



CONSORCIO CC

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

CARTA N° 03-2022-MPJ/ICONSORCIOCC/RC

R —

AL - ARQ. RAUL ANCULLE ARENAS A 1R ﬂ o
Gerente de Infraestructura Pablica - MPJ 1 w2 %ﬁj e
erente de Infraestructura Publica - e P NN
DEL - ING. HENRY HURTADO COLLANTES ‘
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2022 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA'

REFERENCIA :a) INFORME N° 03-2022-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 09 de febrero de 2022.

" Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.”, suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a”, luego de la verificacion y evaluacién correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
-MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA.

Atentamente.

CONSGRCIO CC

| Hsggy Hunado‘Collantes

/

RESENTANTE COMUN

1 0 FEB 2022
g
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CONSORCIO CC |

“Afo del Fortalecimiento de la Seberania Nacional

INFORME N° 003-2022-CCC/RKCC/II

AL : CONSORCIO CC
ATENCION : ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.
DEL : ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO : INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

2022 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."

REFERENCIA : CARTA N°003-2022/CVLH-RL
FECHA . Jaén, 08 de febrero de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°®11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:
o (2 files (01 original mas 01 copia)

= 01CD.

Atentamente.

A

Remiro/Kobi Coronel Camiro
INGENIERO INSPECTOR
CiP, N2 135617

B



NSORCIO CC D 1€
INFORMACION CONTRACTUAL
a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL CAMINO  VECINAL:
“‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.”
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTAL.
DISTRITO : CHONTALI,
PROVINCIA : JAEN.
REGION. : CAJAMARCA.
ZONA 17

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL

CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
360 DIAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
18 DE MARZO DE 2022.

o
o

320 D.C.
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_ONSORCIO CC G

n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°11 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
5.92 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
65.48 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°011:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de
transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

2 o Kb ICarIino
2\ Bomiro Kebi Corone

%,A@ INGEWIERO INSPECTOR
ip. N2 135617




—

CONSORCIO CC v e
; CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CA MINO
i VECINAL
Gerente de infrasstructura pablica  : Municipalidad distrital de Jagn
Provincia . Jaén
Departamente Cajamarca
CERTIFICA:
Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA™ viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuguillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitnd, seein e! contrato,
El estado de transitabifidad del camine vecinal en el periodo de 01 de enero del 2022 al
31 de enero del 2022 es:
Esfadﬂ_ ‘,]e Restricciones del Evaluacion
transitabilidad . ,
; caming (marcar con un aspa} |
j Bueno | Ninguna ( 3
_ Regular . Alzunas : (X) |
L Malo Bastantes ()




2.2. Acta de Constatacion de Trabajo

El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

Gisedsdmdads EslsiLarRELELiEOEEREITELET

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Cantrato de mantenimienta N° 1 CONTRATO DE SERVICIOS WN® 173-2G20-MPMA

Nosabre gel contratista - Consorcio Vial La Huaca

Mombre def servicio : Manienimiento periddice y rutinario del camine vesinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali,

Sector de mantenimisto -km 0HQ00 km 334362

Longitud :km 334562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siende las 5:30 horas de la tarde
del diz 31 de encro del 2022, nos reunimos Bl ING. REYLE CIEZA TORRES. Representantc
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residents del Servicio Ing, JUAN JOSE REGALADO
INGA, v por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elahorar ia
presente acta de constatacién de trabajos N°11 correspondiente al mantenimicnta rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO con 727100 (5/20,774.72) correspondiente a los trabajos realizades durante los dias,
comprendidos entre gl 01 al 31 de enero del 2022

En sefial de conformidad se procede a firmar Ja presente acta,

g~ /

.mg, %g Jgsé Eﬁﬂﬂ!&ﬂa
Ey‘rE DE OBRA

RESIDENTE DEL SE-RV 1C10

u*l Sﬁmelﬂam
SATERG INSPEGTOR
CIp. M2 133517

INSPECTOR
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CONSORCIO CC 522

M. PROGRANIACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.01.2022 al 31.01.2022, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase I1l: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado | % Avance
S/.20,774.72 5.92%

3.2 Avance Programados v Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.01.2022 al 31.01.2022, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase lll: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado | % Avance

S/.20,774.72 5.92% S/.20,774.72 5.92%
i |
3.3 Programacion del Siguiente Mes
Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.02.2022 al 28.02.2022, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Il Mantenimiento Rutinario es el siguiente:
Avance Programado | % Avance
, S/, 114,710.26 32.71%
|
CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINQ VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"
TOTAL 350,700.00 I
PROGRAMADO EJECUTADO
iTEm MES AVANCE AVANCE % AVANCE BVANGE %
MENSUAL % AVANCE ACUI‘V;ULAD ACUMULADO MENSUAL % AVANCE ACUN[!JULAD ACUMULADO
o1 Mar-21 9,882.40 28%% 9,862.40 2.82% 9,475.98 270% 9,475.99 2.70%
il 02 Abr-21 23,411.29 6.68% 33,293.68 9.48% 23,411.28 6.68% 32,867.28 9.38%
03 May-21 20,774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72) 5.92% 5§3,662.00 15,30%
04 Jun-21 25,288.92| 7.21% 79,357.32, 2263% 25,288.92 7.21% 78,950.92 22.51%
03 Jul-21 20,774.72 5.92% 100,132.04 28.55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
06 Ago-21 21,497.51 6.13% 121,629.55 34.68% 21,497.51 6.13% 121,223.15 34.57%
o7 Set-21 22,6688.49 6.47% 144,318.04 41.15% 22,688.49) 6.47% 143,911.64 41.04%
08 Oct-21 27,688.49 6.47% 167,006.54 47.62% 22,688.49 6.47% 166,600,14 47.51%
08 Nov-21 20,774.72| 5.92% 187,781.25 53.54% 20,774.72 592% 187, 3’."4351 53.43%
10 Die-21 21,497.51 6.13% 187.787.25| 59,67% 21,497.51 6.13% 208.87235] 59.56%
1" Ene-22 20,774.72| 5.92% 230, 053.4B| 65.60% 20,774.72 5.92% 229,647 OB]_ 65.48%
100.00% = i
90.00% :
= 80.00%
Q
3 7o00%
s _
g 60.00% |
2 50.00% i
2 ;
T 40.00% |
= |
W 30.00% - |
| =
S aoo00% // ! /
10.00% // ‘J -,,D.,.u.-,:.

spmooDes

____,.-—"f AN

oo0% g : 3 G Ny 3 : = s HT Bl AN q?,rl?ﬂ‘hﬂ 1 Coronel r"g_mlﬁ(}
; i EROINSPECTOR |

fip. N& 135617

— - PROGRAMADO 0.00% 2.82% 0.45% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 47.62% 53.54% 58.67% 55.60%(35™
sasse+ EJECUTADO 0.00% 2.70% D.38% 15,30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04% 47.51% 53.43% 59.56% 65.48%




[V. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

II:

Ingeniero Inspector de Servicio

Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino
Numero de CIP : 135617

Teléfono : 976782434

Correo » kobipc15@hotmail.com
Fecha de Contrato : 11 de enero de 2021
Direccion : Calle Atahualpa 303 - Jaén.

4.2 Herramienta y Materiales

La relacién de equipos empleados por el inspector en la Fase [l son los siguientes:

01 camioneta.

01 GPS

01 Winchas de 50 m

01 Laptop

01 Impresora
Herramientas de Oficina

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- CIP. N2135617

La firma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021.

El inicio del Plazo de la Fase Il - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

El camino Vecinal Chunchuguillo — virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:

Valorizacion Neta S/.20,774.72

Monto a Cancelar al Contratista S/.20,774.72

Se cancelara la suma de S/. 20,774.72 (Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con
72/100 soles)

El porcentaje de avance del servicio es el 5.92% y el avance real ejecutado acumulado es
de 65.48%, frente a un avance acumulado programado de 59.60%, por lo que, la ejecucion
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma.

Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 11 -
enero 2022 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea
remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 11 de la Fase Il
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 20,774.72
(Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 72/100 soles).
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 05/01/2022
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720335.000 NORTE: ‘ 9352821.000

FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION:

[ Se realiza los trabajos de bacheo.

Rdmiro Febi Coronel Camind

=




| TRAMO:

CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 10/01/2022
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 720317.000 NORTE: ’ 9352810.000
FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

Se realiza

trabajadores.

las charlas de seguridad y salud ocupacional dirigida a los

CiP. N2 135617



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 15/01/2022
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720328.000 NORTE: f 9352816.000

FOTOGRAFIA N° 03

DESCRIPCION: [ Se verifica los trabajos de Bacheo.




| TRAMO: CHUNCHUQUILLO ~ VIRGEN DEL | FECHA: 20/01/2022
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 719583.000 NORTE: | 9354568.000
FOTOGRAFIA N° 04

—

| DESCRIPCION: Se verifican los trabajos de Bacheo

A

o Coronel Conino
amiro Kobi wmneiu_ i
! fERD INSPECTOR
c1p. N& 135617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO ~ VIRGEN DEL | FECHA: 29/01/2022

CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 720561.000 | NORTE: | 9352780.000
FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION: Se verifican los trabajos de Roce y Limpieza

4
7

//

=¢‘qa=un==u samsnmeccosenaane

Ram?a obi Coronel Camino
K EHIERO INSPECTOR

CiP. N2 135617




CONSORCIO CC 8126

ANEXO IV
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°11 - ENERO 2022
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:N}COLNSOI_I;%IOCVAAL - 000125
[4.72] LA HUA

Aifio del fortalecimiento de la soberania Nacional

FECHA: 04/02/2021
CARTA N°003-2022/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 011 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

EI que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU EIRL Y
CORPORACION AVIR S.A.C. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que
mediante esta carta se estd remitiendo (INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 011 -
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL 2022) DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectiva
evaluacion y aprobacion y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Adjunto /

- INFORME N°0011-2022-CVLH/JJRI-RO = :
g AN “ngfc}/bz Coronel Caming

NEENIERO INSPECTOR
CiP. N2 135617

=
Mecily ©S/ei/ 2z

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & ) 956306073, ayclezald



42122 17:59 .:: Factura Electronica - Impresion :-.
INTHYPERU Bi FACTURA ELECTRONICA
INTED PERU EX RUC: 20561152005
JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD E001:329
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Fecha de Emision : 03/02/2022

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE JAEN

RUC : 20201987297

. JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
" CAJAMARCA JAEN JAEN

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ
: CON IR LIBERTAD AMAZONAS-
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS

: SOLES

SERVICIOS PRESTADOS EN LA
: AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDIOS EN LA MISMA.

Direccién del Receptor
de la factura

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda

Observacién

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD PAGO POR VALORIZACION N° 11 DE EJECUTAR DE 20774.72 0.00
~ MATENIMIENTODE CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO, VIRGEN
DEL CARMEN,LA HUACA CHONTALI.
Sub Total .
VRS - S/ 20,774.72
Valor de Venta de . S/ 0.00 Anticipos : | S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ~ ) Descuentos : | S/ 0.00
Valor Venta : | S/ 20,774.72 |
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 72/100 ICBPER 2 5/, 0.00
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : | S/ 0.00
Monto de |,
redondeo ° 5/-0.00
Importe Total : S/ 20,774.72
} Informacidn del crédito
Monto neto pendiente de pago S/ 20,774.72
| 7=+al| de Cuotas 1
i Iﬂf’ Cuota Fec. Venc. Monto] [N"—' Cuota Fec. Venc. Monto[ N© Cuota Fec. Venc. Montol
28/02/2022 20,774.72

l 1

S0L.

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave

tps:/iww1 .sunat.gob.pelol—ti-itemisionfacturalemitir.do?action=imprimirComprobqn;p&preventCachF1 6439291 1}9362

17
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O 100123
5*\&1;(:01\15011(:10 VIAL 0oLz
|_’ _I LA HUACA
Aiio del fortalecimiento de la soberania Nacional
CARTA N° 02-2022-ING. JJRI
AL : ING. REYLE CIEZA TORRES
Reprecentante Legal (CONSORCIO VIAL LA HUACA)
DEL : ING. JUAN JOSE REGALADO INGA
Ing. Residente de obra
ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION ©N°011 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA :
Proyecto. “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI”
FECHA : Jaén, 02 de febrero 2022

Tengo el agrado de dirijirme a usted para saludarlo y al mismo informarle que mediante esta
carta (CARTA N° 02-2022-ING. JJRI) se estd remitiendo (INFORME MENSUAL -
VALORIZACION N° 011 - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO
DEL 2022) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALIL

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &) 956306073, B4 = - -
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