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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL :
_ JAEN - PERU .

'GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA, 3|4l
<.l Calle Simén Bolivar N° 1520~ Jaén,
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LRER

INFORME N° 957 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR : CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 06- MES DE AGOSTO.

REF : CARTA N° 001- 2021-ING.CASS.

FECHA : Jaén, 21 de Setiembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
y al mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la
conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 06 DE LA FASE lII
DEL MES DE AGOSTO 2021 -EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA., en conclusién se
encuentra con un avance al mes de Agosto de 6.13% y un avance acumulado al
mes de Agosto de 34.57% se adjunta cuadro de resumen detallado:

l FASE lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Agosto- 2021 :
S/ 21,497.51 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/ 21,497 .51
Val. 06 .

Asi mismo cabe sefalar que dicha valorizacién No Tiene
Penalidad. Por lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 21 ,497.51 (Veintitn Mil
Cuatrocientos Noventa y Siete con 92/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segun detalle del informe de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas
fines pertinentes.

Atentamente,

oo BINCIPAL
3 ;‘;] SUB. GERENC!
\ o)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia™ ™~ A
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L OFICINA DE INFRAESTRUCTUR
CARTA N° 001-2021-ING. CASS

AL : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Plblica - MPJ .
N ¥l
DEL . ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ e f—?
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ o
ASUNTO : REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE Il - PERIODO AGOSTO 2021.
REFERENCIA  :a) CARTA N° 017-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC
b) Proyecto: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALY".
FECHA : Jaén, 16 de septiembre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada
mediante CARTA N® 017-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC, respecto al Informe de Inspeccion que alcanza el Informe Mensual
de Valorizacion N° 06 correspondiente a agosto del 2021 para el SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI";
presentado por el Representante Comun del CONSORCIO CC, Sr. Henry Hurtado Collantes en cumplimiento de la Fase Il de

la ejecucién del servicio, por lo que a continuacion expongo:

. DATOS GENERALES:

1.1. DEL CONTRATANTE

gusto Saavedra Sudrez

__‘H

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
AREA RESPONSABLE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROFESIONAL ENCARGADO ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
ASISTENTE TECNICO ING. CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N° 183777)
1.2. DEL CONTRATISTA
4 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA
g - REPRESENTANTE LEGAL SR. REYLE CIEZA TORRES
S CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
i FECHA FIRMA DE CONTRATO 25/08/2020
= MONTO CONTRATADO S/2,338,000.00 (Sin IGV)
RESIDENTE DEL SERVICIO ING. JUAN JOSE REGALADO INGA (CIP N° 123648)
ASISTENTE DE RESIDENTE ING. ALAN F. MENDOZA MUROZ (CIP N° 175686)
1.3. DEL INSPECTOR
INSPECTOR DEL SERVICIO CONSORCIO CC
REPRESENTANTE COMUN SR. HENRY HURTADO COLLANTES
CONTRATO DE INSPECTOR CONTRATO N° 031 - 2021 - MPJ/GM
FECHA FIRMA DE INSPECTOR 11/01/2021
MONTO CONTRATADO S/ 98,090.83 (Inc. 1GY)

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

ING. RAMIRO K. CORONEL CAMINO (CIP N° 135617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

1.4. DEL SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTO ' SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE lI)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL : $/2,923,653.45 (Con IGV)
S/2,477,67242 (SinIGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PER|ODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

FECHA INICIO — FASE Il : 19/03/2021

Il. ANTECEDENTES:

2.1. Con fecha 04/09/2021, mediante CARTA N° 015-2021/CVLH-RL el representante legal del CONSORCIO
VIAL LA HUACA alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 06 (periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021)
al inspector del servicio.

. Con fecha 06/09/2021, mediante INFORME N° 008-2021-CCC/RKCC/II el ingeniero inspector Ramiro Kobi
Coronel Camino alcanza el Informe Mensual - Valorizacién N° 06 (periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021) al
representante comun del CONSORCIO CC para derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.

CIP. 183777
e
[pe]

INGENIERO CIVIL

2.3. Con fecha 08/09/2021, mediante CARTA N° 017-2021-MPJ/ICONSORCIOCC/RC el representante comUn
del CONSORCIO CC encargada de la inspeccion del servicio, deriva el Informe de Inspeccion (periodo del
01/08/2021 al 31/08/2021) al Gerente de Infraestructura Publica de la MPJ para la revisién y/o evaluacion
correspondiente.

lll. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-2020):

3.1. Lainformacién alcanzada contiene documentacion fisica (143 folios — original y 02 copias) y digital (01 CD) en
la que se alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 06 correspondiente al periodo del 01/08/2021 al
31/08/2021, tanto del Contratista como de la Inspeccion.

3.2. El Informe del periodo agosto 2021 alcanzada por el Contratista esta contenida entre los folios 001 al 127.

3.3. El Informe del periodo agosto 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio estéa contenida entre los folios 128
al 143. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual - Valorizacion N° 06 alcanzada por
la empresa ejecutora “CONSORCIO VIAL LA HUACA” concluye que este cumple con el contenido exigido por
los términos de referencia Anexo N° 04 del D.U. N° 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y
CONFORMIDAD al servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el periodo del
01/08/2021 al 31/08/2021.

3.4. El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual en los plazos establecidos segun el
itern 6.3 literal c. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

3.5. Para el periodo de no se han aplicado penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

IV. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 segtn el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacion presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo reguerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N® 070-2020. De tal
manera que continden los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

» El Informe Mensual - Valorizacion N° 06 para el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

> El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 34.57% del servicio de la
Fase |Il del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademés, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a SI 21,497.51 (Veintiin Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 51/100 Soles)
correspondiente a la valorizacion N° 06 el cual al mes valorizado es 6.13%. La GFC 10% MC, ha sido retenida
en su totalidad durante la Fase Il.

> Para la presente valorizacion a la Inspeccion del servicio le corresponde el pago de S/ 6,979.36 (Seis Mil
Novecientos Setenta y Nueve con 36/100 Soles), tal como se detalla a continuacion:

Monto del periodo marzo S/ 8,614.21
Retencién de Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) -5/ 1,634.85
Monto neto a cancelar al Inspector S/6,979.36

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

Atentamente,

INGENIEROQ CiViL
CiP. 183777



“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 017-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

AL : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Piblica - MPJ
DEL - ING. HENRY HURTADO COLLANTES
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°06, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2021 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA."

REFERENCIA :a) INFORME N° 008-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA - Jaén, 06 de septiembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL - VALORIZACION N°06, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a”, luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA.

Atentamente.

Cez 210 CC
ar

Henry Hurtado Collantes
PRESENTANTE COMUN

oo MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RSB OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

4 SEP 2021

REG.N° FIRMA _ﬁ“"ﬁ__
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“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 008-2021-CCC/RKCC/II

AL
ATENCION

DEL

ASUNTO

REFERENCIA
FECHA

: CONSORCIO CC

- ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comdin.

: ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO

INGENIERO INSPECTOR.

- INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
‘CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."

: CARTA N°015-2021/CVLH-RL
. Jaén, 06 de septiembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME

MENSUAL — VALORIZACION N°06, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:

o (2files (01 original mas 01 copia)

= (01CD.

Atentamente.
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. INFORMACION CONTRACTUAL

a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL CAMINO  VECGINAL:

“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN -

CAJAMARCA.
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES . CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALL.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.
ZONA 47

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

c. ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

d. METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL

CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

e. CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

f. RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

g. CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

h. INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO — CIP 135617

i. SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

j.  FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

k. PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

353 DIAS CALENDARIOS.
. FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: %

18 DE MARZO DE 2022, ’ wzas
9 Ragniro Kokt Coronel Caming

I IERQ INSPECTOR
CiP. N2 135547

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
166 D.C.



CONSORC!O C C

n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°06 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
| 6.13 %. |

| 0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
1 34.57 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01: |
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE. |

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio. |
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de [

transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

. mu E{ﬂ’m Coronel Caming |
& ENIERO INSPECTOR
1o, T 435617 }




CONSORCIOCE

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMING —l

Gerenle de indracstructura plblica

Provincia

Deparlamento

CERTIFICA:

: Jagén

: Cajamarca

: Municipalidad distrital de Jaén

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA™ wviene realizando los trabajos de

Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal.

Tramo Chunchuguille- Virgen del

Carmen- |.a Huaca-Chontali de 33.562 km de Jongitud, segiin el contrato,

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de agosto del 2021

al 31 de agosto del 2021 es:

I S e T L L

A

[
Estado de . l
transpirabilidad Restricciones del caming ‘ 1o
(marear con un aspa)
Bueno Ninguna ( X)
Regular Algunas )
Malo Bastantes { 3
4 |
R '1\.'1\“__1 )
: T s
EL A ﬂ, N

}i-ur,x Arii] ‘“:%,_', I fs i O
el : 2 i Crus
ElEE R "m‘

HMCRATURL A s r s e e

A
Sello y Firma deFGerenic de Infracstructura

e

3 AREE, v o . “
Remdrg Zobi Corongl Cantin
) igGERIERO INSPECTOR
. CIP. N2 135617




2.2. Acta de Constatacion de Trabajo.

E| contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento W° : CONTRATO DE SERVICIOS N® 173-2020-MPI/A
Mombre del contratista : Consorcio Vial La Husea

Mombre del servicio : Mantenimiento periédico y rutinario del camine vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento ckm 0000 km 334562

Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de Ia tarde
del dia 31 de agosto del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provineial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRC KOBI CORONEL CAMINQ) con €l fin de elaborar la
presente acta de constatacién de trabajos N°006 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal descrito ¥ conforme a las normas de evaluacién ¥ a las penalidades establecidas
cn el contrato; el valor de la presenie acts de VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE CON 31/100 (8/21,457.51) comespondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 31 de Agosto del 2021,

En sefial de conformidad se procede a finnar la presente acta. ,

ERD INSPECTOR
Gc"L Mg 135617 //

INSPECTOR

4 Rastiro Kobi Coronel Caming
o5y (IWGEMIERO INSPECTOR
\ P. N2 1328617



2.3. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IlI).

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/08/2021 al 31/08/2021, el avance real
gjecutado del servicio que corresponde a la Fase |l del Mantenimiento Rutinario es:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 12.539 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 12.203 2.799
MR-104 |Remocionde Derrumbes m3 33.562 11.187 11.187
Sec. 305 |Perfilado de lasuperficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 13.358 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 13.425 0.000
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 13.425 0.000
MR-205 [Limpieza de Pontones und 33.562 13.425 0.000
MR-206 |Encauzamiento de Pequeiios Cursos de Agua mi 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 13.358 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Senales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |[VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 [Vigilanciay Control km 33.562 13.022 2.920

lll. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.08.2021 al 31.08.2021, el avance

programado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado | % Avance

21,497.51 6.13%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.08.2021 al 31.08.2021, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance

Avance Ejecutado

% Avance

6.13%

21,497.51 21,497.51

6.13%

3.3 Programacion del Siguiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.09.2021 al 31.09.2021, el avance programado
gjecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programade | % Avance

22,688.49 6.47%

/

‘ ING

Rffmro bx Comﬂei Caming
IERO INSPECTOR
CIP. N2 135677
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CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

HUACA - CHONTALI”

SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA

TOTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE
AVANCE |, % AVANCE
% AVANCE | ACUMULAD % AVANCE | ACUMULAD | % ACUMULADO
MENSUAL | G ACUMULADO| MENSUAL “éu =ACU
01 Mar-21 9,832.40 2.82% 9,882.40 282% 9,475.99 270% 9,475.99 270%
02 Abr-21 23411.29 6.68% 33,293.68 9.49% 23411.29 6.68% 32,887.28 9.38%
03 May-21 20774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72 5.92% 53,652.00 15.30%
0 Jun-21 25,288.92 7.21% 79,357.32 2263% 25,288.92 1.21% 78,950.92 2.51%
05 Jul-21 20,774.72 592%| 10013204 28.55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
06 Ago-21 21,497 51 6.13%| 121,629.55 34.68% 21,497.51 613% | 121,22315 4.57%
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IV. RECURSQOS UTILIZADOS

4.1 Recursos Humanos

2.70%

9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% -

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

M

Ingeniero Inspector de Servicio

Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino
Numero de CIP : 135617

Teléfono 1 976782434

Correo : kobipc15@hotmail.com

Fecha de Contrato

Direccion

: 11 de enero de 2021

: Calle Atahualpa 303 - Jaén.
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4.2 Herramienta y Materiales
La relacién de equipos empleados por el inspector en la Fase I1l son los siguientes:
o (1 camioneta.
o 01GPS
e (01 Winchas de 50 m
e 01 Laptop
e (01 Impresora
o Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

o Lafirma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021.

e Elinicio del Plazo de la Fase lll - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

e El camino Vecinal Chunchuguillo — virgen del Carmen - la Huaca — chontali, se encuentra
en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

e El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segln el siguiente detalle:

Valorizacion Neta 21,497.51

Monto a Cancelar al Contratista 21,497.51

Se cancelara la suma de S/. 21,497.51 (Veintin Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con
51100 soles)

» El porcentaje de avance del servicio es el 6.13% y el avance real gjecutado acumulado es
de 34.57%, frente a un avance acumulado programado de 34.68%, por lo que, la gjecucion
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma. '

» Estainspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 06 -
agosto 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea

obi Coronel Caming:
ECTOR
617

ENIERC INSP
Cip. N2 135

\%_;‘ remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.
AE e En la presente valorizacion — jagosto 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segun lo
Qﬁ detallado:
Monto del periodo agosto 2021 8,614.21
Retencion fiel cumplimiento: 10% -1,634.85
Monto neto a Cancelar al Inspector 6,979.36
e Secancelara la suma de S/ 6,979.36 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y NUEVE con
36/100 soles).

5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 06 de la Fase |ll
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 21,497.51
(Veintiun Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 51/100 soles).

s Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 06 de la Fase
lll correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de S/. 6,979.36 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 36/100 soles).
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 04/08/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720944.000 NORTE: ] 5352786.000

FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

Refiiro Ko zCorone! Caming
INGEMERO INSPECTOR
“__CAP. N2 135617




CONSORCIO CC

TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 07/08/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720959.000 | NORTE: | 9352790.000

FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)
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CONSORCIO cC

TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 10/08/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719036.000 NORTE: I 9353962.000

FOTOGRAFIA N° 03

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de remocion de derrumbes con magquinaria. En el km:
4+100

seanacieetmhanrmErmrnnannean

Raio Egbi Coronel Caming

HEGEMERO INSPECTOR
o LIP. N2 135617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 16/08/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719946.000 NORTE: 9352890.000

FOTOGRAFIA N° 04 FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del personal
técnico. (Residente e Inspector)
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R Mf i Coronel Caming
GE ERO INSPECTOR

IP. N2 135617




QOMSQF ‘f CcC oooL
TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 20/08/2021
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 7159572.000 NORTE: I 9353491.000
FOTOGRAFIA N° 06

\

DESCRIPCION:

Visita del Ingeniero monitor de Provias, el Ingeniero monitor del servicio por
parte de la entidad. En conjunto con el Residente y el Inspector del servicio
se verifico y constato los trabajos que el contratista viene realizando.

‘\a\%



CONSORCIQ LL

TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 25/08/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719589.000 NORTE: } 9353424.000

FOTOGRAFIA N° 07

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)
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ANEXO IV
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°06 — AGOSTO 2021
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