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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL oy |
JAEN - PERU _=

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén. R Y
«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 1266 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR : CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 09- MES DE NOVIEMBRE.

REF : CARTA N° 028- 2021-ING.CASS.

FECHA - Jaén, 13 de Noviembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
y al mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el
Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la
conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 09 DE LA FASE llI
DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 -EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA., en conclusion se
encuentra con un avance al mes de Noviembre de 5.92 % y un avance acumulado
al mes de Noviembre de 53.43% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO N

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD | ~aNCELAR
CUMPLIMIENTO

Noviembre- 2021
S/20,774.72 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20,774.72

Val. 09

Asi mismo cabe sefalar que dicha valorizacion No Tiene
Penalidad. Por lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 20,774.72 (Veinte Mil
Setecientos Setenta y Cuatro con 72/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segun detalle del informe de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y den').és
fines pertinentes. '

Atentamente, : ¢

Adjunto ) /QI A
FOLIOS(150) N :
C.c.

Archivo
APClsps
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afio del Bicentenario del Per(i: 200 afios de Independencia’

CARTA N° 028-2021-ING. CASS

AL :ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ »
Gerente de Infraestructura Piblica - MPJ 114
DEL ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ JJC};-
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ Q.00 '"J L
ASUNTO - REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE IIl - PERIODO NOVIEMBRE 2021.
REFERENCIA :a) CARTAN® 025-2021-MPJICONSORCIOCC/RC

b) Proyecto: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“GHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI".

FECHA - Jaén, 10 de diciembre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada
mediante CARTA N° 025-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC, respecto al Informe de Inspeccion que alcanza el Informe Mensual
de Valorizacion N° 09 correspondiente a noviembre del 2021 para el SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI",
presentado por el Representante Comun del CONSORCIO CC, Sr. Henry Hurtado Collantes en cumplimiento de la Fase Il de

la ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

VL. DATOS GENERALES:

6.1. DEL CONTRATANTE
ENTIDAD CONTRATANTE
AREA RESPONSABLE
PROFESIONAL ENCARGADO
ASISTENTE TECNICO

. DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE SERVICIO
FECHA FIRMA DE CONTRATO
MONTO CONTRATADO
RESIDENTE DEL SERVICIO
ASISTENTE DE RESIDENTE

. DEL INSPECTOR

INSPECTOR DEL SERVICIO
REPRESENTANTE COMUN
CONTRATO DE INSPECTOR
FECHA FIRMA DE INSPECTOR
MONTO CONTRATADO
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ

ING. CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N° 183777)

CONSORCIO VIAL LA HUACA

SR. REYLE CIEZA TORRES

CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
25/08/2020

$/2,338,000.00  (Sin IGV)

ING. JUAN JOSE REGALADO INGA (CIP N° 123648)

ING. ALAN F. MENDOZA MUNOZ (CIP N° 175686)

CONSORCIO CC

SR. HENRY HURTADO COLLANTES

CONTRATO N° 031 — 2021 - MPJ/GM

11/01/2021

$/98,09083  (Inc.I1GV)

ING. RAMIRO K. CORONEL CAMINO (CIP N° 135617)



wiusto Saavedra Sudrez

INGENIERO CIVIL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

6.4. DEL SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTO : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALY"

NIVEL DE INTERVENCION i MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE I1l)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL : 5/2,923,65345  (Con IGV)
S/2,477,67242  (SinIGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:
17, 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)
18. 5 D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
FECHA INICIO = FASE I : 19/03/2021

VII. ANTECEDENTES:

7 1. Con fecha 05/12/2021, mediante CARTA N° 019-2021/CVLH-RL el representante legal del CONSORCIO VIAL
LA HUACA alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 09 (periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021) al
inspector del servicio.

7.2. Con fecha 08/12/2021, mediante INFORME N° 013-2021-CCC/RKCC/I el ingeniero inspector Ramiro Kobi
Coronel Camino alcanza el Informe Mensual - Valorizacion N* 09 (periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021) al
representante comin del CONSORCIO CC para derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.

7.3. Con fecha 09/12/2021, mediante CARTA N° 025-2021-MPJICONSORCIOCC/RC el representante comun del
CONSORCIO CC encargada de la inspeccion del servicio, deriva el Informe de Inspeccion (periodo del
01/11/2021 al 30/11/2021) al Gerente de Infraestructura Publica de la MPJ para la revision yfo evaluacion
correspondiente.

Il. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-
2020):

CIP. 18577

8 1. Lainformacion alcanzada contiene documentacion fisica (146 folios — original y 02 copias) y digital (01 CD) en
la que se alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 09 correspondiente al periodo del 01/11/2021 al
30/11/2021, tanto de! Contratista como de la Inspeccion.

8.2. El Informe del periodo noviembre 2021 alcanzada por el Contratista esta contenida entre los folios 001 al 131,

8.3. El Informe del periodo noviembre 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esta contenida entre los folios
132 al 146. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual - Valorizacion N° 09 alcanzada
por |2 empresa ejecutora “CONSORCIO VIAL LA HUACA" concluye que este cumple con el contenido exigido
por los términos de referencia Anexo N° 04 del D.U. N° 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y
CONFORMIDAD al servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el periodo del
01/11/2021 al 30/11/2021.

8.4. El contratista de! servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual en los plazos establecidos segin el
itern 6.3 literal ¢. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendarioc para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse Ia presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

8.5. Para el periodo de no se han aplicado penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

IX. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 segtin el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacion presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

> Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020. De tal
manera que continlen los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

> El Informe Mensual - Valorizacion N° 09 para el periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021 presentada por €l
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

» El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 53.43% del servicio de la
Fase Ill del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademas, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a SI 20,774.72 (Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 72/100 Soles)
correspondiente a la valorizacion N° 09 el cual al mes valorizado es 5.92%. La GFC 10% MC, ha sido retenida
en su totalidad durante la Fase II.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.




CONSORCIO CC

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 025-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

» “21 ,',J ‘
343%1
AL . ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ , 2 DIC 2001
QuUiL 2
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ - A y
) e No
DEL . ING. HENRY HURTADO COLLANTES - u;/? -
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC. e
ASUNTO . ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°09, CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM)
DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA

REFERENCIA :a) INFORME N° 013-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA - Jaén, 09 de diciembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a", luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

Atentamente.

CONEORCIO CC

(L2 Y

Henry Hlrtado Collantes
AEFRESEMTANTE ECOMUN

(AN
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“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 013-2021-CCC/RKCCIII

AL : CONSORCIO CC
ATENCION - ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.
DEL - ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO - INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°07, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALF" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.”

REFERENCIA : CARTA N°019-2021/CVLH-RL
FECHA - Jaén, 08 de diciembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigime a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°09, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:
e 02 files (01 original mas 01 copia)

e 01CD.

Atentamente.

//

asdesonnebes

HEENIERO INSPECTOR
£ip. N2 135617

7,

He urtado Collantes
PRESENTANTE CcCOMUN



l.  INFORMACION CONTRACTUAL

a.

MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL CAMINO  VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (3430 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -

NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJAMARCA.”

UBICACION GEOGRAFICA:

LOCALIDADES . CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI.

DISTRITO : CHONTALI.

PROVINCIA - JAEN.

REGION : CAJAMARCA.

ZONA 17

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -

CAJAMARCA.

CONTRATISTA'Y REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO — CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
353 DIAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
18 DE MARZO DE 2022

NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
258 D.C.
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n. AVANGE FISICO DE LA VALORIZACION N°08 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
5.92 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
53.43 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de
transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

A

" IN%\ Pamino Kdbi Coronel Caming
R [ inGERIERO INSPECTOR
= CiP. N2 135617
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMING
VECINAL

distrital de Jadn

» Murmicipalid

Ciprente de infrassruciul
Provincia - Jadn

{Jepariamenio » Cajamarcs

CERTIFICA:

Que la empresa "CONSORCIC VI Al La HUACA™ viene realizando lus irabajos de
Manicrimiento Rutinario del camino Vecinal lm’m 'Lh_l:m}_uqmilu— Wirgen del

oF
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longimd, segin ¢l contrato.

Tl cetado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 07 de nov vicmbre del
2021 ai 20 de noviembre del 2021 es:

Estado de Evaluacién
transpirabilidad Resiricciones del caming T
{marcar ¢on un aspa)
Bueno Ninguna { )
= Regular Algunas {X)
Mialo | Baslanics (3

Sello v Firmsa dgl»f:-ei eme de Infracstructura /

I
annnnqmauunpnseson

o/ Kb Cosonel Caming
[ERD MSPECTOR
Cil. N8 13 3RGLT
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2.2, Acta de Constatacion de Trabajo.

E| contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

,....,,........-...-..--.4.-.--..1:--.--.v:---------—---alm--:—n==-u-=-¢---=- *****

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrate de manienimiento Ne : CONTRATO DE SERVICIOS N 173 S2020-WPIFA
Nombre del contratista - Consorcio ¥ial La Husca

Nombre del servicio - Mantenimiento periddico y rutinario del caming vecinal
Chunchuquille - Virgen dol Cammen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantentmiento - km 000 km  33+562
Longitud s km 3315062

En la localidad de Pale Blanco. Disttito de Pomahuaca, sicndo las 5:30 horas de la tarde
del dia 0] de diciembre del 2021, nos reunimes EITNG. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consoreio Vil la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, v por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. Ep calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la
presente acta de constatacion de frabajos N°008 comrespondiente al manienimiento rutinario del
caming vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas
en ¢l contrato; el valor de la presente acta de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO con 72/100 (8/20,774.72) correspondiente a los trabajos realizados durante los dizs,
comprendidos entre el 01 al 30 de Noviembre del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

f‘ "
CONSORCIO Y IAL 4 MU

5 f,«"?/'// L A

7L .
REPRESENTAN?}%WrMﬂSTA RESIDENTE DEL SERVICIO

(s lN Ramirg obi Coronel Caming ‘ P
i o

1L INSPECTOR " ; .
miro Kobi Corone! Caming

[
=" £1p, N2 135617
INSPECTOR RIERD INSPECTCR

CIp. N2 125617
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23 AVANGE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IHI).
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021, el avance reel
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Il del Mantenimiento Rutinario es:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 20.936 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 20.600 2.799
MR-104 |Remocién de Derrumbes m3 33.562 22.375 0.000
Sec.305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000
MR-200  |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 22.117 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 33.562 0.000
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 33.562 0.000
MR-205 [Limpieza de Pontones und 33.562 33.562 0.000
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza m2 33.562 22.117 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacién de Sefiales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control km 33.562 21.782 2.920
lll. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.11.2021 al 30.11.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.
[‘Avance Programado | % Avance
| S/.20,774.72 5.92%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.11.2021 al 30.11.2021, el avance programado y

gjecutado del servicio que corresponde a la Fase IlI: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado % Avance
8/. 20,774.72 5.92% S/.20,774.72 5.92%

3.3 Programacién del Siguiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.12.2021 al 31.12.2021, el avance programado

ejecutado del servicio que corresponde a la Fase |1l Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance
S/.20,774.72 5.92%
A
\ Pgiive Kobi Coronel Camin
KIERD INSFECTOR

c1p. N2 135617



CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUN CHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA

HUACA - CHONTALI”

[ TOTAL 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEn MES AVANCE AVARCE % AVANCE BVANCE %
% AVANCE | ACUMULA % AVANCE |ACUMULA
MENSUAL A e & ° ACUMULADO| MENSUAL OU 01 acumuano
01 Mar-21 9,882.40 2.8%% 9,882.40) 2.82% 9,475.98 2.70% 9,475.99 2.70%
oo Abr-21 23411.29 6.68% 33,203.68 9.4%% 23,411.29 5.68% 32,887.28 9.38%
i 03 May-21 20,774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72 5.92% 53,662.00 15.30%
™ Jun-21 25,288.92 7.21% 79,367,32 22.63% 25,288.92 7.21% 78,850.92 2251%
05 Jul-21 20,774.72 5.9%% 100,132.04 28.55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 26.44%
06 Ago-21 21,497.51 6.1%% 121,629.55 34 68% 21,497.51 613% | 121,22315 34.57%
o7 Set-21 22,688.49 6.47% 144,318.04 41.15% 22,688.49 6.47% |  143,911.64 41,00%
08 Oct-21 22,688.49 6.47% 167,006.54 47.62% 22,688.49 6.47% |  166,600.14 4751%
09 Nov-21 20,774.72 5.9%% 167,781.25 53.54% 20,774.72 5097%|  187,374.85 53.43%
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o PROGRAMADO 0.00% 2.82% 0.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 47.62% 53.54% 53.67%

EJECUTADO

0.00% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04% 47.51% 53.43%

65.60% 98.31% 100.00 |

IV. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

Ingeniero Inspector de Servicio

s Nombre y Apellidos
e Numero de CIP

e Teléfono

e Correo

e Fecha de Contrato
e Direccion

: Ramiro Kobi Coronel Camino
1 135617

: 976782434

: kobipc15@hotmail.com

: 11 de enero de 2021

: Calle Atahualpa 303 - Jaén.
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4.2 Herramienta y Materiales

La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase Il son los siguientes:

01 camioneta.

01 GPS

01 Winchas de 50 m

01 Laptop

01 Impresora
Herramientas de Oficina
Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i Coronel Caming
NIERD INSPECTOR
Cip, M2 135617

Hamiro

5.1 Conclusiones

| a firma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021.

Elinicio del Plazo de la Fase Ill - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

El camino Vecinal Chunchuguillo — virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

E| Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segin el siguiente detalle:

Valorizacion Neta S/.20,774.72

Monto a Cancelar al Contratista S/.20,774.72

Se cancelara la suma de S/, 20,774.72 (Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con
72/100 soles)

El porcentaje de avance del servicio es el 5.92% y el avance real ejecutado acumulado es
de 53.43%, frente a un avance acumulado programado de 53.54%, por o que, la gjecucién
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma.

Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 09 -
noviembre 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea
remitido a quien corresponda aprobar €l pago respectivo.

En la presente valorizacion — noviembre 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segun
lo detallado:

Monto del periodo noviembre 2021 S/. 8,336.33

Monto neto a Cancelar al Inspector S/. 8,336.33

Se cancelara la suma de S/. 8,336.33 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con

33/100 scles).

5.2 Recomendaciones

Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 09 de la Fase lll
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 20,774.72
(Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 72/100 soles).

Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 09 de la Fase
lll correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacién a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de S/. /. 8,336.33 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con 33/100 soles).
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Vl. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 04/11/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720328.000 NORTE: l 9352816.000

FOTOGRAFIA N° 01

S —

DESCRIPCION:

En presencia del Ingeniero monitor por parte de la entidad, se constata los trabajos

de Bacheo.

fA

P e Lt e

amiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CiP. M2 135617




mAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 06/11/2021
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 7158583.000 NORTE: | 9354568.000
FOTOGRAFIA N° 02

“—~| DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del
personal técnico. (Residente e Inspector)

(

JERO INSPECTOR
c1p. N2 135617
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CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA

CARMEN

[ TRAMO

COORDENADAS
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[ TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN | FECHA: [ 18/11/2021
COORDENADAS
ESTE: 718512.000 NORTE: 9355737.000
FOTOGRAFIA N° 04 FOTOGRAFIA N° | 05

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del

personal técnico. (Residente e Inspector)

L

i Coronel Camind
{ERO INSPECTOR
C1p. N¢ 135817



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 29/11/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 717698.000 NORTE: } 9357100..000

FOTOGRAFIA N° 06

DESCRIPCION:

Se realiza y verifica los trabajos de fa partida de Limpieza de Cunetas, bajo la

constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

.

e Kobi Coronel Camird
1M NEEROINSPEG?GR
CIP. N¢ 135617
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CONSORCIO CC

ANEXO IV
INFORME MENSUAL C ORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°09 — NOVIEMBRE 2021
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Aiio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia

FECHA: 05/12/2021
CARTA N°019-2021/CVLH-RL
SENOR:  CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 009 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU EIRL Y
CORPORACION AVIR S.A.C. le hago Ilegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante
esta carta se estda remitiendo (INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 009-
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021) DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALL Para su respectiva
evaluacién y aprobacién y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atenci6n a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

H'? 10 VIAL LA Hi

f
Adjunto z«f(,/r e /
—ing. Reyle Cleza /Tbnas '
- INFORME N°009-2021-CVLH/JJIRI-RO \ ™5 “ESENENT S Z <

L

iro Kobt Coronel Caming
IERO INSPECTOR
CiP. N2135517

IZECIBl 03/13) 7ol

&8 ':5 00 ‘D .
Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & 956306073, B4 reyci
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